



CIRI CENTRUM
INVESTIC, ROZVOJE
A INOVACÍ

OD MYŠLENKY K REALIZACI

2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum investic, rozvoje a inovací

Úvodní slovo.....	4
Základní údaje o organizaci.....	8
Organizační struktura.....	9
Projektový management.....	10
Energetický management.....	29
Rozvoj obcí a regionů.....	32
Podpora výzkumu a inovací.....	44
Průmyslové zóny.....	50
Veřejné zakázky a centrální nákupy.....	58
Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023.....	62
Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023.....	82
Veřejné zakázky v roce 2023.....	115

Milé dámy, vážení pánové,

rok 2023 byl pro Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) rokem plným výzev, úspěchů a intenzivní práce ve všech oblastech jeho působení. Jako regionální investiční a rozvojová agentura Královéhradeckého kraje podporovala, vytvářela, koordinovala a zajišťovala prostředí a podmínky ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji našeho kraje. Přípravovala a řídila investice a projekty s cílem posílit roli Královéhradeckého kraje v oblastech inovací, rozvoje měst a obcí, energetiky, rozvoje průmyslových zón a mnoha dalších. Na počátku roku 2023 CIRI úspěšně převzalo kompletní portfolio činností společnosti CEP a.s. jako odpověď na rostoucí požadavky na trhu. Tento krok umožnil organizaci zvýšit své personální kapacity, aby bylo možné čelit všem novým úkolům s maximální efektivitou. Díky uvedené změně dosáhla organizace na konci roku 2023 počtu 65 zaměstnanců.

Oddělení rozvoje bylo v minulém roce silným partnerem v oblasti regionálního rozvoje a strategického plánování, podporovalo obce i regiony a přinášelo jim aktuální informace či trendy. Rozvíjelo koncept Chytrého regionu a participovalo na implementaci Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje včetně Regionálního akčního plánu KHK. Oddělení se věnovalo i pasportizaci potenciálu cestovního ruchu v KHK, kde mapovalo a vyhodnocovalo turistický potenciál regionu. Jeho významným příspěvkem byl rovněž další rozvoj Datového portálu Královéhradeckého kraje, ale i podpora sociálního podnikání v kraji. Uvedené aktivity byly oceněny i na mezinárod-

ní či národní úrovni. Výzvou pro činnosti pro nadcházející období v oblasti rozvoje, bude podpora udržitelnosti včetně zavádění principů ESG, ale i rozvoj dalších nástrojů pro dostupné bydlení v regionu. I nadále se bude aktivně zapojovat do připomínkování koncepčních, strategických a oborových dokumentů na krajské, národní i nadnárodní úrovni.

Hlavní roli v přípravě a směřování nového projektu Smart akcelerator+ Královéhradeckého kraje I pro nadcházející čtyři roky sehrálo Oddělení inovací CIRI. Jako klíčový člen organizace a jeden z hlavních partnerů v projektu EDIH (Digital Innovation Hub North-East Bohemia) podporovalo malé a střední podniky ve využívání digitálních technologií a automatizace, zvyšování konkurenceschopnosti nebo udržitelného růstu. S týmem složeným z developerů a inovátorů oddělení nabízelo školám, firmám, výzkumným organizacím a veřejné správě vzdělávací a konzultační služby, které podporovaly jejich růst a akceleraci. Taktéž navrhovalo finanční nástroje, pořádalo odborná setkávání a zajišťovalo propojení klíčových hráčů v regionu. Současně prostřednictvím Welcome Office poskytovalo pomoc zahraničním studentům a výzkumníkům za účelem podpory integrace cizinců, vyřizování a prodlužování víz nebo organizaci odborných a zájmových akcí.

V roce 2023 se Oddělení projektového řízení CIRI intenzivně zabývalo dotačním managementem v rámci přípravy žádostí o podporu do výzev spadajících do programového období 2021-2027, přičemž dominovaly investiční projekty v oblasti

sociální, dopravní infrastruktury a středního školství. Velké úsilí bylo věnováno taktéž dokončení projektů z programového období 2014-2020, a v tomto případě majoritně v oblasti zdravotnictví a energetických úspor. Zvláštní pozornost si vyžádaly i projekty neinvestičního charakteru, Oddělení projektového řízení se podařilo získat dotace v řádu stamilionů korun na podporu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Tým energetických specialistů CIRI podstatně přispěl ke zvýšení energetické účinnosti krajských budov. Byl dokončen a implementován projekt dálkových odečtů, který přinesl nástroj pro sledování, shromažďování a vyhodnocení dat o spotřebách energií pro efektivní plánování veřejných investic nebo třeba minimalizaci havárií. Tým energetiků CIRI začal rozvíjet ambici kraje vytvořit energetické společenství s cílem navrhnout optimální model sdílení energií na úrovni kraje. Zároveň byla podána řada žádostí o dotace na instalaci fotovoltaických panelů na krajské objekty tak, aby byl vytvořen základ pro vybudování infrastruktury pro sdílení energie z obnovitelných zdrojů mezi organizacemi kraje. Realizované projekty reprezentovaly strategický přístup CIRI k rozvoji infrastruktury a služeb Královéhradeckého kraje nejen pro jeho obyvatele, ale i pro návštěvníky regionu.

Pozadu nezůstalo ani Oddělení průmyslových zón CIRI, které pokračovalo ve své klíčové roli při přípravě a realizaci akcí průmyslových zón v Královéhradeckém kraji. Tím významně přispělo k posílení regionálního rozvoje, hospodářského

růstu, tvorby pracovních příležitostí a zvyšování soudržnosti a konkurenceschopnosti regionu. Aktivita oddělení probíhaly v souladu s vládními usneseními a programem Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci svých činností oddělení koordinovalo veškeré procesy od počátečního záměru až po realizaci akcí, včetně projektové a majetkoprávní přípravy, zajištění územních rozhodnutí, stavebních povolení a přípravy výběrových řízení ve spolupráci s Oddělením veřejných zakázek. Zvláštní pozornost byla věnována výstavbě nového pavilonu urgentního příjmu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Jih, což představuje významný milník v rozvoji průmyslové infrastruktury regionu. Úspěšné jednání se Strategickou komisí MPO v březnu 2023 potvrdilo kvalitu a připravenost podkladů za Královéhradecký kraj, což umožnilo hladký průběh a realizaci investičních příprav akce. Tato koordinovaná a cílená práce Oddělení průmyslových zón tak podtrhuje jeho zásadní význam pro udržitelný rozvoj a prosperitu Královéhradeckého kraje.

Oddělení veřejných zakázek CIRI hrálo klíčovou roli v efektivnosti nákupních procesů a veřejných zakázek pro Královéhradecký kraj a jeho organizace. Zajišťovalo komplexní administraci veřejných zakázek, od přípravy zadávacích a smluvních dokumentací, přes realizaci na elektronickém profilu zadavatele, hodnocení nabídek, až po koordinaci uzavírání smluv s dodavateli. Významně přispělo k centralizaci nákupů, což umožnilo organizacím dosáhnout lepších nákupních cen a efektivnějších smluv. V oblasti centrálního nákupu energií byla uplatněna nová strategie „postupného nákupu“ pro

Úvodní slovo

diverzifikaci rizika. Oddělení také inovovalo podmínky ve veřejných zakázkách kancelářských potřeb, reagující na tržní výzvy, a zavedlo dynamické nákupní systémy pro opakované malé zakázky, což zvýšilo transparentnost a konkurenceschopnost. Dále rozšířilo podporu organizacím v oblasti ochrany osobních údajů a úspěšně spravovalo elektronický nástroj E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek, což usnadnilo plně elektronickou komunikaci a zefektivnilo zadávací procesy. Celkově administrace 243 veřejných zakázek v roce 2023 svědčí o rozsáhlém a úspěšném působení oddělení ve veřejných zakázkách.

Všechny uvedené činnosti by se samozřejmě neobešly bez komplexní podpory a precizní práce Ekonomického oddělení, které zajistilo účetní stránku všech procesů. Tímto způsobem oddělení přispělo nejen k zajištění transparentnosti a dodržování finančních regulací, ale také k podpoře strategických cílů CIRI směrem k udržitelnému rozvoji a inovacím v Královéhradeckém kraji.

V CIRI si dobře uvědomujeme, že úspěch organizace stojí na pevných základech odborných a motivovaných zaměstnanců. V roce 2023 proběhlo pravidelné anonymní dotazníkové šetření zaměstnanecké spokojenosti a získaná zpětná vazba byla inspirací k přijetí konkrétních opatření pro další zlepšení pracovního prostředí. Jednalo se o zajištění odborných školení včetně měkkých dovedností, modernizaci pracovních nástrojů, personalizaci benefitů nebo posílení interní komunikace skrze intranet CIRI. Organizovala se řada pravidelných setkání s týmy za účelem naslouchání jejich

individuálním potřebám a přáním. Naše snaha o lepší prostředí a týmovou spolupráci přinesla skvělé výsledky. Díky tomu jsme v CIRI v roce 2023 dosáhli úspěchů, na které jsme mohli být opravdu hrdí.

Ráda bych v závěru poděkovala za celoroční podporu a spolupráci gesčnímu náměstkovi CIRI, Bc. Pavlu Bulíčkoví, gesčnímu Odboru investic včetně dalších politických představitelů kraje i zaměstnancům Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dále děkuji zástupcům obcí a měst, zastřešujícím institucím místního a regionálního rozvoje, profesním partnerům i našim spolupracovníkům z CIRI.

Mgr. et Mgr. Vendula Hájková, MBA



Mgr. et Mgr. Vendula Hájková, MBA
ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací



Bc. Pavel Bulíček
1. náměstek hejtmana, zodpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií, gesční náměstek CIRI



ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Komplexní služby v oblasti projektového řízení a dotačního managementu



ODDĚLENÍ PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

Příprava a realizace projektů průmyslových zón



ODDĚLENÍ ROZVOJE

Podpora udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti kraje



ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejné zakázky a centrální nákup pro Královéhradecký kraj a jeho organizace



ODDĚLENÍ INOVACÍ

Podpora vědy, výzkumu a inovací




ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ

Řízení finančních operací organizace

Základní údaje o organizaci

Název	Centrum investic, rozvoje a inovací
Zkrácený název	CIRI
Působnost	regionální investiční a rozvojová agentura Královéhradeckého kraje
Zastoupení	Mgr. et Mgr. Vendula Hájková, MBA, ředitelka
Právní forma	příspěvková organizace
Sídlo	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo	712 18 840
Daňové identifikační číslo	CZ71218840
Bankovní spojení	35-0367350277/0100, Komerční banka
Datum vzniku	1. června 2004
Kontakt	+420 495 817 802, info@cirihk.cz
ID datové schránky	9uekgyt
Web	www.cirihk.cz
Profil zadavatele	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_6.html

Organizační struktura



Oddělením projektového řízení jsou zajišťovány služby v oblasti projektového řízení a dotačního managementu především pro Královéhradecký kraj a jeho organizace, klienty organizace jsou ale i obce, neziskové organizace, podnikatelé a sociální podniky. Zajišťován je celý projektový cyklus, od prvotního projektového záměru, přes hledání vhodného dotačního titulu, přípravu a podání žádosti o podporu, jeho realizaci až po fázi udržitelnosti. Oddělení projektového řízení se věnuje projektům investičním i neinvestičním. Reaguje na potřeby kraje ve všech klíčových oblastech jeho působení: doprava, školství, sociální oblast, zdravotnictví, životní prostředí, cestovní ruch a kultura, veřejná správa, IT, výzkum a inovace, regionální rozvoj.

Centrum investic, rozvoje a inovací (dále také „CIRI“) prostřednictvím Oddělení projektového řízení připravovalo, zpracovávalo žádosti a následně řídilo realizaci řady projektů v prioritních oblastech přispívajících k rozvoji infrastruktury i služeb, směřujících ke zkvalitnění podmínek pro život v Královéhradeckém kraji (dále také „KHK“).

V roce 2023 se Oddělení projektového řízení naplno věnovalo přípravě žádostí o podporu v rámci nového programového období 2021+, a to včetně žádostí o podporu do Národního plánu obnovy. Příprava záměrů byla v tomto roce do Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ (dále také „IROP2“) směřována zejména do výzev zaměřených na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, sociální služby a dopravu. V rámci Národního plánu obnovy byly

připraveny projekty na rozvoj infrastruktury pro sociální služby, energetické úspory, revitalizaci brownfieldů a kreativních center.

Současně byla v roce 2023 postupně zahajována realizace projektů (zejména výběr dodavatelů), pro které bylo požádáno o dotaci v roce 2022. Ve všech tématech (v oblasti vzdělávání, silniční infrastruktury, podpory integrovaného záchranného systému, sociální oblasti atd.) pokračovala stavebně technická příprava nových záměrů.

Byla dokončena příprava a zahájena realizace prvních projektů neinvestičního charakteru na podporu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. V rámci projektů zaměřených na snižování spotřeb energií probíhala příprava nových záměrů na snížení energetické náročnosti budov a technologických procesů (např. kuchyní a prádeln provozovaných v krajských organizacích) a byla zahájena příprava záměrů pro instalaci fotovoltaických panelů na objekty ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.

V roce 2023 byly připravovány a předloženy žádosti o podporu nebo řízeny projekty zejména v těchto oblastech:

- silniční dopravní infrastruktura,
- rozvoj systému hospodaření s energií,
- zajištění dostupnosti sociálních služeb,
- rozvoj a zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středního školství,
- integrovaný záchranný systém,
- rozvoj zdravotnických služeb,
- eGovernment a kybernetická bezpečnost,

- podpora deinstitucionalizace sociálních služeb,
- snížení energetické náročnosti budov (zejména budov škol, zdravotních zařízení) a zvýšení tepelného komfortu uživatelů budov,
- obnovitelné zdroje, zejména fotovoltaika,
- ochrana a zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví,
- podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny.

Dále byly realizovány aktivity v oblasti energetického managementu.

Souběžně s přípravou nových projektů probíhalo také řízení projektů podpořených k poskytnutí dotace z dobíhajícího programového období 2014+.

V rámci průřezových aktivit byly zajištěny také podpůrné činnosti spočívající ve správě a evidenci zásobníků záměrů Královéhradeckého kraje a jeho organizací pro programové období 2021+, řízení finančních toků pro zajištění průběžného profinancování přípravy a realizace projektů prostřednictvím interních nástrojů Královéhradeckého kraje, tak aby bylo zabezpečeno průběžné kladné cash-flow finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování výdajů projektů.

Činnosti v roce 2023

Školství


V oblasti školství byly dokončeny projekty podpořené z **Integrovaného regionálního operačního programu** (dále také „IROP“) zaměřené

na rozvoj a vybudování infrastruktury pro zajištění specifických potřeb ve vzdělávání. Současně pokračovala intenzivní příprava projektových záměrů pro programové období 2021+.

Připravované záměry v oblasti školství vychází z Krajského akčního plánu vzdělávání Královéhradeckého kraje. Cílem těchto připravovaných projektů je zajištění infrastruktury pro odborné vzdělávání na středních odborných školách Královéhradeckého kraje. **Realizace projektů by měla přispět k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce či při výběru budoucího povolání.**

Úspěšné projekty

V roce 2023 byly předloženy celkem 2 žádosti o podporu do 42. Výzvy IROP 2 (Střední školy), a to na záměry **rekonstrukce školních budov SŠSE Nová Paka - Vrchlabí a SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí**. Projekty mají vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke konci roku 2023 byla zahájena výběrová řízení zhotovitelů a dodavatelů pro oba záměry. Předpokládané výdaje projektů jsou vyčísleny na cca 67 mil. Kč. Klíčovou částí projektu SŠSE Nová Paka



Vizualizace: Přístavba a stavební úpravy dílen SŠSE Nová Paka, Horská 258, Vrchlabí



Vizualizace: Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí

ve Vrchlabí je přístavba nové budovy dílen pro výuku oborů Karosář a Mechanik strojů **s uplatněním v automobilovém průmyslu**. Naopak projekt rekonstrukce školního areálu v Kostelci nad Orlicí je zaměřen na rozvoj výuky oborů Zemědělec-farmář a Agropodnikání s uplatněním v oblasti zemědělství a zpracovatelském průmyslu.

Dále byla koncem roku 2023 podána žádost o dotaci do výzvy ITI Hradecko - Pardubické aglomerace k projektu **Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní školu Hradec Králové**. Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu o studium přírodních věd, především fyziky, chemie, biologie a dále pak informatiky a robotiky a polytechnických předmětů. Projekt předpokládá vybudování dohromady šesti učeben, dílen a laboratoří, kabinetů a nezbytných prostor pro uskladnění výukových pomůcek, součástí je také bezbariérový výtah a bezbariérový přístup. Celkový rozpočet je předpokládán ve výši přes 38 mil. Kč.

Ke konci roku 2023 byla ukončena realizace projektu **Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu** (z Programu Přeshraniční Spolupráce Ingerreg V-A Česká republika – Polsko). Celkový rozpočet projektu byl



Církevní základní škola a mateřská škola, Hradec Králové



Sportovní hry – vodácká regata

20,1 mil. Kč a podíl Královéhradeckého kraje činil téměř 4,2 mil. Kč. **Do projektu byli zapojeni 4 partneři** – Maršálovský úřad Dolnoslezského Vojvodství, Nadace pro Ukrajinu, Královéhradecký a Liberecký kraj. Z velkého počtu zrealizovaných aktivit lze vyzdvihnout následující akce - sportovní hry, tábor pro postižené děti a vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti a odolnosti proti dezinformacím, které se konaly za účasti českých, polských a ukrajinských dětí. Jenom těchto akcí se zúčastnilo celkem 185 dětí. Další úspěšnou aktivitou pak byly jazykové kurzy, kterých se v rámci projektu konalo celkem 18 a zúčastnilo se jich 286 osob.

Dopravní (silniční) infrastruktura

V roce 2023 byla dokončena realizace projektů zaměřených na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP Specifický cíl 1.1)**. Žadatelem u těchto projektů je Královéhradecký kraj jako vlastník silnic II. a III. tříd. Jedná se o poslední projekty z tohoto programového období. V roce 2023 byly také zpracovány žádosti o podporu pro silniční projekty do nového IROP2, které byly v tomto roce také realizovány.

Úspěšné projekty

V roce 2023 byla například dokončena rozsáhlá rekonstrukce silnice II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 6. etapa, která řešila úsek silnice II/325 v délce cca 2,5 km, došlo k rekonstrukci stávající silnice

II/325 v extravilánu, v místních částech Debrné a Vestřev, a to od křižovatky se sil. II/299 až po křižovatku se sil. I/16. Celkové stavební náklady činily přes 142 mil. Kč.

Dále byly realizovány projekty spolufinancované ze **Státního fondu dopravní infrastruktury**. Prostředky byly Královéhradeckému kraji poskytnuty za účelem financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, celkem **kraj v roce 2023 čerpal dotaci 390,825 mil. Kč**.

V roce 2023 byly zpracovány nové žádosti do dotačního titulu **SFDI - zvýšení bezpečnosti silnic**, a to také na zvýšení bezpečnosti silnic ve vlastnictví Královéhradeckého kraje:

- Odstranění nehodové lokality KN 84 - II/303 křižovatka Náchod,
- Odstranění nehodové lokality ID 1979 - II/284 Lázně Bělohrad,
- Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem.

V rámci těchto akcí byla na identifikovaných místech se zvýšenou nehodovostí navržena opatření za účelem eliminace rizik a zvýšení



II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 6. etapa - stav po realizaci, zdroj: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

bezpečnosti provozu. Jednalo se o doplnění a změnu dopravního značení, realizaci protismykových asfaltových koberců, realizaci optických brzd, instalaci svodidel a dalších opatření.

Žádosti byly schváleny k poskytnutí příspěvků, realizace akcí proběhne v roce 2024. V roce 2023 proběhla realizace akce financované v rámci individuální dotace SFDI na testování nových silničních technologií. Ve spolupráci s ČVUT fakultou stavební v Praze byl připraven projekt Královéhradeckého kraje na **testování nových technologií vozovek v praxi**. Nová technologie využívající **alternativní druhy pojiv na bázi plastu** byla provedena v rámci rekonstrukce komunikace III/2997 v intravilánu města Hradec Králové v ul. Buzulucké a Poučovské.

Tato komunikace vede k průmyslové zóně a dopravnímu podniku Města Hradce Králové. Byť se jedná o komunikaci III. třídy, jde o velmi vytiženou silnici s vysokou intenzitou dopravy, a velkým podílem nákladní dopravy.

V rekonstruované trase byla technologie rozdělena na tři dílčí úseky. Ve dvou úsecích byla použita různá varianta technologie využívající do asfaltových směsí pojiva na bázi plastu a třetí úsek bude realizován běžnou technologií. Díky možnosti porovnání těchto tří úseků při následném provozu, bude možné vyhodnotit, která varianta je pro komunikaci s vysokým zatížením nejvhodnější, respektive zda příměsí plastu zlepší odolnost komunikace při běžném provozu. V rámci těchto nových technologií se očekávají přínosy v podobě

zvýšení odolnosti vozovky vůči tvorbě deformací, prodlouží se životnost vozovky a díky využití recyklovaného plastu se sníží uhlíková stopa.

V roce 2023 byly připraveny a podány také žádosti o dotaci pro zkvalitnění dopravní infrastruktury měst a obcí.

Žádosti podané do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP2):

- **Terminál Semily** (celkové výdaje projektu 33,5 mil. Kč),
- **Výstavba chodníků v obci Bolehošť III** (celkové výdaje projektu 14,2 mil. Kč),
- **Chodník podél východní strany silnice III/32319 Osice** (celkové výdaje projektu 15,2 mil. Kč).

Žádosti podané do programu MMR - Podpora obnovy místních komunikací (MMR):

- **Rekonstrukce Havlíčkovy ulice p.č. 1276/1 Miletín** (celkové výdaje projektu 2,1 mil. Kč),
- **Oprava místní komunikace p.p.č.629, k.ú. Milíčeves** (celkové

- výdaje projektu 2,1 mil. Kč),
- **Rekonstrukce místní komunikace v ul. Palackého a ul. Nerudova** (celkové výdaje projektu 23 mil. Kč).

Žádosti podané do programu SFDI – Cyklostezky:
Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty Rohovládova Bělá – Bukovka (celkové výdaje projektu 9,6 mil. Kč).

Životní prostředí

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2023 byla řada realizovaných projektů zaměřena na dosahování energetických úspor při provozu krajských objektů. S tím souvisí také potřeba zajistit dostačující prostředky na realizaci vhodných opatření vedoucích k provozním energetickým úsporám. Oblast životního prostředí je spolufinancována zejména z **Operačního programu Životní prostředí** (dále také „OPŽP“) včetně příspěvku prostřednictvím **Národního plánu obnovy** (dále také „NPO“), a také z Národního programu Životní prostředí (dále také „NPŽP“). Připravovány a realizovány byly projekty zejména pro příspěvkové organizace kraje, ale také pro



Intravilán obce Osice - stav před realizací



Bolehošť - stav před realizací chodníků



Miletín – stav před realizací rekonstrukce místní komunikace



Stav před výstavbou nové cyklostezky

externí subjekty. Účelem těchto projektů je snižování energetické náročnosti budov, snižování emisí CO₂, zavedení energetického managementu, snížení nákladů na vytápění a ohřev teplé vody.

Hlavními cíli podporovaných projektů je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obálky budov, zateplení střech, výměna oken, případně realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla do učeben školského zařízení) a **další opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov** (například pomocí realizace technologií na využití odpadního tepla či nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla).

CIRI připravovalo či realizovalo i další projekty s pozitivním přispěvkem pro životní prostředí a veřejný prostor. Dokončen byl projekt **obnovy zeleně** v Bělči nad Orlicí a za dotační podpory Ministerstva zemědělství (dále také “MZe”) a Ministerstva životního prostředí (dále také “MŽP”) byl zpracován **Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Královéhradeckého kraje**.

Také byly podány žádosti o dotaci týkající se správy maloplošných zvláště chráněných území v kraji **Zajištění územní ochrany chráněných území Královéhradeckého kraje (inventarizace ZCHÚ) a Instalace QR kódu na hraničníky ZCHÚ jako prvku návštěvnické infrastruktury**. Podána byla i žádost o dotaci na **obnovu mořadní plochy** v obci Bašnice.

Úspěšné projekty

Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují.

V srpnu 2023 byl po dvou letech dokončen projekt realizovaný v areálu SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují. Obvodové konstrukce komplexu budov byly nevyhovující s vysokými tepelnými ztrátami a velkým množstvím tepelných mostů. Okna na budovách byla převážně dřevěná, dožitá, netěsnila a při větrném počasí výrazně stoupala spotřeba energie.

Cílem projektu tedy bylo přispět ke snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí předmětné budovy školy. V rámci technického řešení došlo k zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení střešních konstrukcí a instalaci rekuperačních jednotek.

Celkové náklady projektu činily 52,9 milionů Kč. Jednou z výjimečností projektu je fasáda budovy, která obsahuje úryvky z románu Karla Čapka „R.U.R.“.



SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují

Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové

Během letních školních prázdnin byly provedeny stavební úpravy objektu dílen Centra odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové, které zahrnovaly kompletní výměnu střechy, zateplení obvodových zdí a také výměnu všech oken a dveří. Celkové náklady projektu činily 16,2 milionů Kč.

Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky

V roce 2023 byly dokončeny práce na snížení energetické náročnosti hlavní budovy pro praktickou výuku a technicko-hospodářské budovy trutnovské průmyslovky v Mladých Bukách. V rámci technického řešení byla provedena výměna výplní, zateplení obálky a střechy, instalace rekuperačních jednotek. Celkové náklady projektu činily 36,7 milionů Kč.



SOŠ a SOU Vocelova Vážní



SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky

Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti hlavní budovy, která má historickou hodnotu a tělocvičny gymnázia v Novém Bydžově. V rámci realizace došlo k zateplení obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce, výměně oken a dveří, instalaci rekuperačních jednotek. Fyzická realizace projektu trvala 10 měsíců. K předání dokončené stavby došlo v říjnu 2023. Celkové náklady projektu byly 39,7 mil. Kč.

Revitalizace zeleně v Bělči nad Orlicí

K závěru roku 2023 byla ukončena realizace projektu, jehož předmětem byla komplexní revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce Bělč nad Orlicí. V rámci projektu bylo provedeno ošetření stávajících stromů, výsadba nových dřevin, obnova trávníku a výsadba trvalek – vše s cílem podpory biodiverzity. Součástí projektu byla i následná tříletá péče o nové výsadby a doplnění mobiliáře. Realizovaná opatření přispěla ke zlepšení současného stavu veřejného prostranství v daném území.



Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov



Bělč nad Orlicí

Zajištění územní ochrany chráněných území Královéhradeckého kraje (inventarizace ZCHÚ)

V roce 2023 byla podána žádost o dotaci na inventarizaci stavu maloplošně zvláště chráněného území (dále MZCHÚ) v Královéhradeckém kraji. Předmětem projektu je znovu vyhlášení 11 stávajících a dvou nových MZCHÚ ve správě Královéhradeckého kraje a s tím spojené zpracování příslušných inventarizačních průzkumů a plánů péče, vyhotovení záznamu podrobného měření změn z důvodu zjištění polohy hranic těchto MZCHÚ a označení těchto hranic v terénu dle Zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlášení, evidenci a označování chráněných území.

Malá vodní nádrž “mokřadního typu” v obci Chuchelná

V roce 2023 byla dokončena výstavba nové malé vodní nádrže v extravilánu obce Chuchelná s retenční kapacitou přes 2 400 m³. Cílem projektu byla celková revitalizace území s požadovaným efektem zvýšení druhové diverzity území o vodní živočichy a rostliny s vodou spjaté. Současně se realizací zvýšila odolnost lokality před záplavami a došlo k posílení hydro-akumulační schopnosti krajiny a její ekologické stabilizaci. Podpora Ministerstva zemědělství z Národního plánu obnovy činila 4 mil. Kč.

Revitalizace MVN Bukovka-Habřinka

Na podzim roku 2023 byla dokončena revitalizace malé vodní nádrže v obci Bukovka, místní část Habřinka. Cílem projektu bylo pomoci celkové rekonstrukce opěrných zdí obnovit vodohospodářskou

funkci nádrže jako prvku, který je schopen zadržet vodu pro potřeby obce v době sucha nebo jako zásoba požární vody. V neposlední řadě obnova malé vodní nádrže přispěla ke zlepšení mikroklimatu lokality v letních měsících. Podpora Ministerstva zemědělství z Národního plánu obnovy činila 2 mil. Kč.

Elektromobilita

Ke konci roku byla ukončena realizace u projektu s názvem **Pořízení elektromobilního vozu pro Barevné domky Hajnice**. Pořízení automobilu na alternativní paliva splňující emisní limit max. 95g CO₂/km umožní větší flexibilitu sociálních pracovníků při poskytování sociální rehabilitace v ambulanci i terénní formě.

Dále během roku 2023 byla podána žádost k projektu **Nákup nízkoemisních vozů pro Sdružení ozdraven a léčeben okresu Trutnov** do výzvy Národního plánu obnovy. Projekt má vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace a v průběhu roku by mělo dojít k realizaci projektu. Cílem projektu je **pořízení pěti** bezemisních vozů na alternativní paliva (elektromobil) splňující emisní limit 50 g CO₂/km pro poskytovatele sociální služby sociální rehabilitace.



Obec Bukovka



Elektromobil

Kultura

V rámci projektu **Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně** vznikl dokument Strategie využití kapucínského kláštera v Opočně. Projekt byl podpořen z fondů EHP 2014-2021, celkové výdaje projektu činí 3 mil. Kč. Strategický dokument je výstupem pravidelného setkávání zainteresovaných aktérů v území. Vedle dokumentu vznikla i bylinková a zeleninová zahrada dle tradic původních klášterních zahrad. V letním období zde proběhl koncert Michala Horáka, výstava „Pětiletka běsů“ a „A co bude dál s klášterem?“. Při slavnostním otevření revitalizované části zahrady kapucínského kláštera vystoupila Filharmonie Hradec Králové a ZUŠ Opočno. Do konce roku navštívilo tyto zahrady již přes 10 tisíc návštěvníků.

V druhé polovině roku 2023 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zrealizovala cyklus 8 odborných kurzů zaměřených na doplňující a nadstavbový rozvoj klíčových kompetencí pracovníků kulturního sektoru. Tyto aktivity byly zrealizovány v rámci projektu **Zvyšování kompetencí kulturních a kreativních pracovníků**




Koncert Michala Horáka



Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové



Hvězdárna v Úpici - pozorovací centrum



Hvězdárna v Úpici - pozorovací centrum

v **Královéhradeckém kraji**. Vzdělávání bylo určeno zejména pracovníkům muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních zařízení v Královéhradeckém kraji, celkem bylo realizováno přes 100 hodin vzdělávání v oblasti manažerských a komunikačních dovedností pro 160 pracovníků kulturního a kreativního sektoru. Dotace z Národního plánu obnovy prostřednictvím Ministerstva kultury činila 0,6 mil. Kč.

Na začátku listopadu roku 2023 bylo po téměř roční rekonstrukci otevřeno návštěvníkům **Hvězdárny v Úpici nové odborné pozorovací centrum**. Stavbou za necelých pět milionů korun byl vytvořen moderní prostor, který přibližuje astronomii široké veřejnosti.

Projekt nezahrnoval pouze stavební úpravy, ale také propagaci hvězdárny prostřednictvím informačních panelů, letáků a brožur v jazykových mutacích. Dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech činila 1,5 mil. Kč. Otevření odborného centra umožní návštěvníkům aktivní účast na astronomických pozorováních a seznámení se s principy zpracování dat.

V roce 2023 byl dokončen projekt z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko s názvem **Vodní svět polsko-české pohraničí**, v rámci kterého spolupracovala Královédvorská ZOO se ZOO v polské Opoli. Celkový rozpočet projektu byl 72,9 mil. Kč dotace byla ve výši 61,9 mil. Kč.

V rámci české části realizace byla postavena expozice v ZOO Dvůr Králové, která ukazuje vodní život nad hladinou. Vznikla tak nádrž, zázemí a průchozí voliéra pro plameňáky, voliéra pro volavky, kolpíky a ibisy a dále pak nádrž, zázemí a průchozí voliéra pro pelikány africké, zázemí a voliéra pro čápy sedlaté.

Součástí je i expozice tučňáků brýlových, kde hlavní částí je vodní nádrž s výkonnou filtrací a zázemím. Expozice jsou propojeny komunikacemi. V pozorovatelně ve voliěře plameňáků je umístěna velkoplošná obrazovka, která přenáší on-line obraz z akvárií v ZOO Opole.

Společným cílem obou partnerů bylo seznámení turistů navštěvujících region s kulturním a přírodním bohatstvím obou oblastí.



ZOO Dvůr Králové - nádrž Tučňák



ZOO Dvůr Králové - technické zázemí

Koncem roku 2023 byla zahájena realizace projektu **Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary**, který byl podpořen z IROP 2, výzva č. 33 – Muzea. Zahájeny byly stavební úpravy, které rozšíří prostor Archeoparku ve Všestarech za účelem instalace sbírek Muzea a galerie Orlických hor. Celkové náklady projektu včetně dovybavení expozic vyjdou na 25,3 milionu korun.

V rámci IROP 2 (oblast kultury) byly předloženy 2 žádosti o podporu do výzvy č. 51. Výzvy - Památky. Ve výzvě je podporováno posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociální začleňování a sociálních inovacích, revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví. Žádosti byly úspěšné, bylo u nich vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konkrétně se jednalo o následující projektové záměry:

Rekonstrukce objektu čp. 2, Opočno

V rámci projektu bude realizována rekonstrukce stávajícího objektu čp. 2, který se nachází na Trčkově náměstí v Opočně, objekt je součástí národní kulturní památky Zámek Opočno. Zrekonstruována a zpřístupněna bude část přízemí objektu, která je ve špatném technickém stavu. Vytvořeno bude návštěvnické centrum, výstavní a společenské sály a také dojde k rekonstrukci venkovního atria, kde vznikne relaxační a odpočinková zóna. Předpokládané výdaje projektu jsou 46,7 mil. Kč.

Pro život kostelů Broumovka III - Vižňov

Projekt řeší neuspokojivý stav budovy kostela sv. Anny ve Vižňově, který nebyl dlouhou dobu udržován. Objekt kostela vykazuje četné

zásadní poruchy napříč konstrukčním systémem a stavebními prvky. Omítky jsou dochovány z cca 30 %, zdivo místy se značně degradovaným lícem, výrazná poškození jsou v oblasti říms i soklů, interiér kostela vykazuje silné známky vlhkosti. Realizace projektu umožní rozšíření kulturní a vzdělávací funkce kostela. V rámci rekonstrukčních prací **bude zpřístupněna věž kostela**. Zároveň **bude zpřístupněna sakristie**, kde budou k dispozici **prostory pro účastníky školících akcí, koncertů, plenérů** apod. Celkový rozpočet je plánovaný 19,6 mil. Kč, dotace celkem 13,7 mil. Kč.

Do výzvy dotačního programu Ministerstva kultury financovaného z Národního plánu obnovy zaměřeného na vzdělávací aktivity pracovníků KKS byla předložena žádost k projektu Zvyšování kompetencí pracovníků a pracovníků kulturního a kreativního sektoru v Královéhradeckém kraji. Na konci roku 2023 byla ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové zahájena příprava navazujícího a doplňujícího vzdělávání pro pracovníky KKS.

Cílem projektu je v roce 2024 nabídnout pracovníkům vzdělávání v odborné šíři a rozsahu, který naplní jejich vzdělávací potřeby



Stávající stav kostela sv. Anny ve Vižňově



Vizualizace kostela sv. Anny ve Vižňově – po rekonstrukci

v digitálních a manažerských dovednostech, finanční gramotnosti a dojde tak ke zvýšení jejich znalosti a dovednosti a přispěje k jejich profesnímu i osobnostnímu rozvoji. V plánu je proškolit minimálně 100 pracovníků KKS, předpokládané náklady činí 0,5 mil. Kč.

V roce 2023 pokračovala dotační příprava záměru na adaptaci nevyužívaného objektu Vrbenského kasáren pro potřeby příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje - Muzea východních Čech v Hradci Králové. V tomto roce byly úspěšně zpracovány a podány další dvě žádosti o dotaci připravované za účelem spolufinancování tohoto záměru:

- **Revitalizace objektu Vrbenského kasáren** – projekt zaměřený na energeticky účinnou revitalizaci objektu byl předložen do výzvy NPO Brownfieldy vyhlášené Státním fondem podpory investic. Podaná žádost o poskytnutí podpory byla vyhodnocena, schválena a koncem roku 2023 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace mezi SFPI a Královéhradeckým krajem,
- **Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci**



Vrbenského kasárna - stav před rekonstrukcí



Vizualizace: objekt Vrbenského kasáren

Králové – žádost o podporu byla předložena do výzvy IROP2 pro rozvoj muzeí prostřednictvím ITI. Žádost o podporu byla vyhodnocena, schválena a byl získán právní akt – rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Z roku 2022 pak byly připraveny projekty pro tento záměr, jejichž prostřednictvím byla v roce 2023 získána podpora.

- **Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje** (NPO, kreativní centra) – žádost o dotaci byla schválena,
- **Zrcadlo dávných časů (IROP2)** – žádost o dotaci byla schválena.

Tyto 4 projekty umožní pro záměr Vrbenského kasáren čerpat **dotaci přesahující 500 mil. Kč**.

V případě, že se Královéhradecký kraj rozhodne k realizaci tohoto záměru, budou stavební práce zahájeny v roce 2024.

Sociální služby

Projekty v této oblasti jsou připravovány a realizovány zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, programového financování MPSV, Národního plánu obnovy, Operačního programu Zaměstnanost (dále také „OPZ“) a Operačního programu Zaměstnanost plus (dále také „OPZ+“).

Investiční projekty realizované z IROP se týkaly podpory rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Realizace těchto projektů vychází ze Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb – Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Úspěšné projekty

V roce 2023 bylo dokončeno a následně uvedeno do provozu nově vybudované zázemí pro poskytování sociální služby **Domov pro osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové (lokality Roudnička)**. Zázemí se skládá z jednoho rodinného domu s přílehlým pozemkem a kompletním vybavením nábytkem a nezbytnou elektronikou. Kapacita objektu je 18 lůžek rovnoměrně rozdělených ve třech domácnostech.

Cílem tohoto projektu je vytvoření zázemí osobám se zdravotním postižením a umožnit jim žít v přirozené komunitě život srovnatelný s životem jejich vrstevníků.



Nově vybudovaného zázemí v Roudničce



Nově vybudovaného zázemí v Roudničce - zahrada

Počátkem roku 2023 došlo k předání elektromobilu a ukončení projektu **Pořízení automobilu pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova** (výzva 101, IROP 6.1 REACU-EU), který bude sloužit sociální službě tlumočení. Celkové náklady projektu činily 1,2 mil. Kč.

V průběhu loňského roku probíhala realizace projektu podpořeného z IROP 6.1 REACT-EU (Výzva č. 101) s názvem **Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín**. Zrekonstruovaný objekt rodinného domu byl úspěšně zkolaudován a probíhá dodávka movitého vybavení pro zajištění odpovídajícího standardu k poskytování sociálních služeb chráněné bydlení. Dokončení se posune, až do roku 2024. Celkový rozpočet projektu je ve výši bezmála 42 mil. Kč.

V rámci financování z národních zdrojů **Ministerstva práce a sociálních věcí** byly v roce 2023 zahájeny stavební práce spojené s rekonstrukcí stávajícího objektu pro poskytování sociálních služeb seniorům v Tmavém Dole. Kapacita sociální služby zahrnutá do rekonstrukce se týká 70 lůžek. Celkové výdaje Královéhradeckého kraje na realizaci projektu jsou přibližně 30 mil. korun, přičemž dotace je předpokládána ve výši cca 11,5 mil. Kč.

Na konci roku 2023 bylo do výzvy **Národního plánu obnovy zaměřené na podporu modernizace a rozvoje vybraných sociálních pobytových služeb** předloženo 5 žádostí o podporu k následujícím projektům:

- **Výstavba DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují** (pro ÚSP Kvasiny) - vybudování zázemí pro poskytování sociální služby

domova pro osoby se zdravotním postižením ve 3 domácnostech, každá pro 6 klientů, celkové náklady - 144 mil. Kč, požadovaná dotace – 80 mil. Kč.

- **Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace** (pro DSS Chotělice) - vybudování 4 objektů rodinných domů pro poskytování sociální služby chráněné bydlení s kapacitou 12 klientů (3 klienti v každé domácnosti), celkové náklady - 98 mil. Kč, požadovaná dotace - 80 mil. Kč,
- **Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí** (pro DSS Vrchlabí) - vybudování zázemí pro poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem v novostavbě s kapacitou 34 lůžek, celkové náklady - 395 mil. Kč, požadovaná dotace - 80 mil. Kč,
- **Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových služeb DNSV** (pro DNSV) - vybudování zázemí pro poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem ve 2 domácnostech, každá pro 6 klientů, celkové náklady - 60 mil. Kč, požadovaná dotace – 52 mil. Kč,



Rekonstruovaná budova v Tmavém Dole

- **Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín** (pro DSS Chotělice) - vybudování 2 objektů rodinných domů pro poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 18 klientů, celkové náklady - 148 mil. Kč, požadovaná dotace - 80 mil. Kč.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus byl v roce 2023 **podpořen sociální podnik Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.** Podpora je zaměřena na rozšíření činnosti podniku o novou technologii a podporu integrace osob ze znevýhodněných skupin na trhu práce.

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII, je projekt spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, podporuje od roku 2023 celkem 31 sociálních služeb – 2 služby podpory samostatného bydlení, 2 azylové domy, 21 sociálních rehabilitací, 1 intervenční centrum a 5 služeb sociálně terapeutických dílen. V tomto roce byly provedeny kontroly u 10 poskytovatelů sociálních služeb, které mají ověřit dostupnost služby, personální zajištění a způsobilost výdajů.

Projekt bude ukončen až v roce 2025, **plánované výdaje jsou v částce převyšující 330 mil. Kč.**

Dále jsou ve třech projektech podpořeny sociální služby po transformaci pobytového zařízení ústavního typu. Původní dva projekty **Žijeme v komunitě 1** a **Žijeme v komunitě 2**, pokračovaly v podpoře 8 domácností chráněného bydlení a 2 domácností domova pro

osoby se zdravotním postižením ÚSP Kvasiny, 2 domácností chráněného bydlení DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU, a dále také 3 domácností domova pro osoby se zdravotním postižením Domov Dědina.

Na začátku roku byla úspěšně podaná do OPZ+ žádost o podporu projektu **Žijeme v komunitě 3**. Cílem je zajistit dostupnost tří zázemí s kapacitou 23 lůžek služby chráněné bydlení (Domov sociálních služeb Chotělice, DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU, ÚSP Kvasiny) a jednoho zázemí s kapacitou 12 osob služby domova se zvláštním režimem (DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU). Celkové způsobilé náklady projektu jsou 53, 4 mil. Kč.

Realizované rozvojové projekty **Podpora reformy procesů péče o duševní zdraví** a **Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královéhradeckém kraji** jsou ve své polovině. CIRI se aktivně podílí nejen na řízení a administraci projektů, ale také na realizaci některých aktivit, např. dlouhodobých a metodických konzultací pro poskytovatele sociálních služeb, aktivit spojených s podporou destigmatizace osob s duševním onemocněním a dalších.



Sociální rehabilitace SPIRÁLA



Domov Dědina – Roudnička

V roce 2023 byla zahájena realizace projektu **Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji**, jehož aktivity směřují k přípravě dětských domovů v Královéhradeckém kraji na deinstitucionalizaci a jejich transformaci. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Plus a celkové způsobilé výdaje jsou téměř **20,5 milionu korun**.

Do realizace projektu je zapojeno všech 7 dětských domovů na území Královéhradeckého kraje. Jejich zaměstnanci se budou moci účastnit stáží v již transformovaných zařízeních a bude probíhat i jejich supervize. Současně bude nastaveno jednotné metodické vedení a koordinace sociálně-právní ochrany dětí na území kraje. Další aktivitou je příprava mladých dospívajících na odchod z dětských domovů nebo podpora náhradní rodinné péče a příprava pěstounů v příbuzenské péči.

Také projekt **Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III**, jehož cílem je posílení kompetencí zadavatelů v řízení sociálních služeb a souvisejících aktivit, pokračoval v realizaci aktivit zaměřených na navázání či prohlubování regionálních partnerství v oblasti sociálních služeb a na podporu procesu plánování sociálních služeb na území obcí v Královéhradeckém kraji. Do projektu jsou zapojeny obce Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nad Metují, Trutnov, Vrchlabí a Hořice. Dále také Dobrovolný svazek obcí Pocidlinsko a Hradecký venkov, o.p.s. Celková výše výdajů je 33,5 mil. Kč.

V roce 2023 byla připravena a podána žádost o podporu projektu **Příležitost pro začátek** z programu Operační program zaměstnanost plus, která volně navazuje na projekt Do praxe bez bariér. Ještě na podzim pak začala i samotná realizace projektu. Projekt se zaměřuje především na **zvýšení zaměstnatelnosti žáků a absolventů se základním a nižším středním odborným vzděláním** ze středních speciálních a praktických škol v Královéhradeckém kraji.

Nově se projekt zaměřuje také na osoby mladší 30 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě a na osoby s kumulací hendikepů na trhu práce. Celková výše výdajů projektu je 14,8 mil. Kč.

V roce 2023 byla předložena žádost o podporu projektu **Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička** do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (25. výzva - Sociální bydlení). Cílem projektu je vznik 3 nových sociálních bytů pro osoby z cílových skupin. Součástí projektu je též rekonstrukce stávajících rozvodů a realizace bezbariérových opatření. Celková výše výdajů projektu je 7,7 mil. Kč.



Zážitkové vzdělávací akce pro mladé dospívající z dětských domovů



Informační akce v Náchodě

Veřejná správa

V rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko byl realizován projekt **Společně pro Ukrajinu**. Vedoucím partnerem projektu bylo evropské seskupení pro územní spolupráci Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, Královéhradecký kraj byl jedním ze 7 dalších partnerů projektu. Celkový rozpočet projektu byl 13,6 mil. Kč a podíl Královéhradeckého kraje činil 2,3 mil. Kč.

Hlavním cílem byla koordinace integrace válečných uprchlíků a výměna zkušeností mezi institucemi, které se problematikou migrace zabývají. V rámci projektu proběhlo 5 jednodenních workshopů a 5 dvoudenních setkání, kterých se účastnilo celkem 196 osob. Účastníci zde navzájem probírali možné postupy při řešení obtížných situací, měli možnost vyzkoušet si modelové situace náročných rozhovorů s klienty, techniky zvládání stresu, seznámit se s relaxačními technikami apod.

Pro další šíření této pomoci byla vytvořena **Příručka podpory pro**



Setkání pracovníků institucí působících v migraci v okrese Náchod



Setkání pracovníků institucí působících v migraci v okrese Rychnov nad Kněžnou

osoby zabývající se integrací cizinců, která vyšla nejen v české, ale také v polské verzi.

Regionální rozvoj

Na konci roku 2023 byla dokončena realizace projektu **Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov** podpořeného v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci projektu došlo k výstavbě objektu tribun, v jehož útrobách je umístěno zázemí pro sportovce (šatny, hygienické zázemí, klubovna) doplněné o revitalizované fotbalové hřiště a nově vybudovaná sportoviště (atletický ovál, multifunkční hřiště, tréninkové fotbalové hřiště, volejbalového hřiště vč. plážového). Celkové způsobilé náklady činí 44,5 mil. Kč.

Integrovaný záchranný systém, zdravotnictví

K prosinci roku 2023 byla ukončena realizace čtyř projektů financovaných z IROP 6.1 REACT-EU. **Předmětem projektů na rozvoji modernizaci zdravotní péče bylo pořízení přístrojového vybavení a technologií v hodnotě 0,5 mld. Kč** pro urgentní příjmy 2. typu v Oblastních nemocnicích Jičín, Trutnov a Náchod (pracoviště Náchod a pracoviště Rychnov nad Kněžnou), a to v návaznosti na řešení situace související s COVID-19.

Pořízení vybavení pro pracoviště anesteziologie a resuscitace, ARO, JIP, zobrazovací metody, chirurgie, ortopedie, interny, gynekologie

a porodnictví a dalších řeší posílení odolnosti krajských nemocnic a snížení smrtelnosti pacientů s ohledem na proběhlou pandemickou situaci a budoucí potenciální hrozby.

Zároveň v rámci prioritní osy 6 REACT-EU byla vyhlášena 97. výzva na podporu aktivit se zaměřením intervencí na důsledky pandemie COVID-19 pro složky integrovaného záchranného systému. Nositelem schváleného projektu **Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti ZZS KHK** je Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. V roce 2023 došlo k dokončení veřejných zakázek a zbývajících dodávek souvisejících s realizací projektu. V rámci akce byly v letošním roce dodány zbývajících sanitní vozidla (10 ks), AV technika, biobox a dva speciální vozy pro mimořádné události (vč. vybavení). V rámci projektu bylo dodáno celkem 24 sanitních vozidel a došlo k pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení **ve výši 95,9 mil. Kč.**

Dále CIRI v rámci IROP, prioritní osy 6 REACT-EU 102. výzvy řídilo realizaci tří projektů v aktivitě **Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování**, a to pro oblastní nemocnice v Trutnově a Náchodě



Biobox



Sanitní vozy ZZS KHK

(pro pracoviště v Náchodě a pracoviště v Rychnově nad Kněžnou).

Celkem byly pořízeny laboratorní přístroje a vybavení pro detekci původce Covid-19 v celkové výši 8 mil. Kč. V rámci IROP2 byla do Specifického cíle 2.1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, koncem srpna předložena žádost o podporu projektu **ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně**, která byla zároveň schválena a doporučena k financování. V příštím roce se očekává příprava výběrového řízení na stavební práce a zahájení realizace projektu, jehož výdaje jsou plánovány **ve výši 73,3 mil. Kč.**

V rámci oblasti zdravotnictví byla koncem listopadu podána žádost o podporu **Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou** do 31. výzvy IROP2 - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče - SC 4.3 (MRR). Projekt, v případě doporučení k financování, zvýší dostupnost a kvalitu následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou.

eGovernment

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl v roce 2023 dokončen projekt **Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje**, který byl zahájen již v roce 2022. Celkové výdaje projektu zaměřeného na pořízení informačního systému a provoz DTM v souladu se Zákonem č. 47/2020 Sb.,

činily **celkem 228,1 mil. Kč**. Na konci roku byla též ukončena realizace projektu **Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje**, kterou došlo k modernizaci čtyř informačních systémů v jednotlivých nemocnicích spadajících pod Zdravotnický holding a.s. a zároveň k zajištění 16 nových funkcionalit. Plánované výdaje na realizace projektu byly ve výši 98, 6 mil. Kč.

Kybernetická bezpečnost

V roce 2022 bylo podáno pět projektů do 3. výzvy IROP2. Tyto projekty prošly kladně hodnocením a v roce 2023 přešly do fáze realizace. Během roku 2023 se začaly připravovat veřejné zakázky k těmto projektům a dvě z těchto zakázek byly vyhlášeny.

Jedná se o tyto projekty v oblasti zdravotnictví:

- Zvýšení kybernetické bezpečnosti **Městské nemocnice, a.s.** v oblasti komunikačních sítí s celkovými výdaji projektu 5,9 mil. Kč,
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti **Oblastní nemocnice Jičín a.s.** v oblasti komunikačních sítí s celkovými výdaji projektu 21,4 mil. Kč,
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti **Oblastní nemocnice Trutnov a.s.** v oblasti komunikačních sítí s celkovými výdaji projektu 21 mil. Kč,
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti **Oblastní nemocnice Náchod a.s.** v oblasti komunikačních sítí s celkovými výdaji projektu 27,5 mil. Kč,
- Nastavení a sjednocení úrovně kybernetické bezpečnosti v nemocnicích **Zdravotnického holdingu Královéhradeckého**

kraje a.s. s celkovými výdaji projektu 60,7 mil. Kč.

Ze stejné výzvy byla zároveň zahájena realizace podpořeného projektu **Kybernetická bezpečnost IS Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje** s očekávanými výdaji ve výši 67,3 mil. Kč. Hlavním cílem projektů je zvýšení kybernetické bezpečnosti podle Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Během roku 2024 by mělo dojít k fyzické realizaci projektů.

Čistá obec, čisté město, čistý kraj

V roce 2023 probíhaly také aktivity projektu **Čistá obec, čisté město, čistý kraj**, které podporují správné třídění komunálních odpadů a jejich následné využití v Královéhradeckém kraji. Realizace projektu probíhá od roku 2004 a od jejího počátku je nedílnou součástí projektu podpora zlepšení informovanosti spotřebitelů (občanů), zvýšení jejich aktivní účasti na třídění odpadů, šíření povědomí o recyklaci a využívání odpadů. Projekt nabízí spousty aktivit pro obce, školy, laickou i odbornou veřejnost. Přehledně jsou aktivity shrnuty na stránkách www.cistykraj.cz.

V rámci aktivit projektu jsme v roce 2023 uspořádali **dva semináře pro pracovníky obcí s rozšířenou působností**, které zajišťují výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství. Tématem seminářů byla nejen problematika odpadového hospodářství, ale také recyklace odpadního dřeva v ČR, sběr gastroodpadu v Hradci

Králové, odpad z tabákových výrobků a mnoho dalších. Součástí seminářů byly také exkurze.

Dále se uskutečnil **XIV. ročník soutěže pro školy, s názvem „Třídíme s želvou Bellou“**. Cílem soutěže bylo zvýšit povědomí žáků škol Královéhradeckého kraje o třídění a recyklaci odpadů. Úkolem soutěže bylo vytvořit zvíře ze ZOO. K výrobě zvířete musely být použity věci a materiály, které již posloužily a nyní by byly vyhozeny do odpadků. Děti měly vymyslet jméno svému zvířeti a napsat o něm krátké povídky/příběh, básničku nebo hádanku. Pro vítězný tým byl připraven dvoudenní pobyt ve Dvoře Králové společně s dvoudenním volným vstupem do zoologické zahrady, kde pro vítěznou třídu byly připraveny aktivity v podobě jízdy safaribusem, sportovní vyžití v lanovém parku přímo v ZOO a další.

Jednou z dalších aktivit projektu bylo rozšíření technické infrastruktury třídění odpadů ve školách a školských zařízeních zřízených krajem nebo obcemi na území Královéhradeckého kraje. Byly pořízeny koše na třídění odpadů. V roce 2023 **bylo doručeno 22 košů do 4 školských zařízení v Královéhradeckém kraji**.



Vyhlášení soutěže škol "Třídíme s želvou Bellou"



Vyhlášení soutěže "Čistá obec"

Zajištění vzdělávacích služeb o problematice nakládání s odpady pro školy, zájmové skupiny dětí a mládeže a veřejnost bylo další aktivitou v rámci projektu v roce 2023. Ze vzdělávacích aktivit byly realizovány zejména výukové programy o odpadech a ekoporadenství pro širokou veřejnost. V rámci projektu byly zdarma nabízeny výukové programy pro mateřské, základní a střední školy v Královéhradeckém kraji. Celkem se v roce 2023 uskutečnilo 11 výukových programů s účastí 220 žáků.

Mezi další aktivity projektu patří zajištění a organizace slavnostního vyhlášení výsledků **soutěže obcí o titul „Čistá obec“**. V roce 2023 zároveň došlo k vyhlášení pravidel a podmínek soutěže obcí na rok 2024. Pravidla byla v průběhu roku aktualizována a uveřejněna na webových stránkách projektu.

Udržitelnost projektů

V roce 2023 jsme zajišťovali udržitelnost cca stovky projektů, a to z těchto operačních programů: Integrovaný regionální operační program, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí, program Efekt a projektů spolufinancovaných z národních dotačních zdrojů. Podrobný seznam projektů je uveden v příloze výroční zprávy.

EPC projekty

Realizace projektu energetických úspor ve spolupráci s Královéhradeckým krajem tzv. **metodou EPC (Energy Performance Contracting)** je ukončen. Jedná se o způsob financování zrealizovaných energeticky úsporných opatření z uspořené provozních nákladů. Prostřednictvím tohoto projektu bylo podpořeno cca 30 organizací Královéhradeckého kraje, ve kterých bylo např. zavedeno on-line sledování a řízení teplot v jednotlivých místnostech budov (IRC – individual room control), byly měněny osvětlovací soustavy, byly provedeny úpravy na otopných soustavách, na vodovodní baterie byly instalovány úsporné perlátory. V jedné organizaci byla instalována tepelná čerpadla. Každý rok docházelo k vyhodnocení dosažených úspor za předchozí kalendářní rok.

V roce 2023 proběhlo desáté zúčtovací období (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022) z plánovaných deseti a projekt tak byl ukončen. Pro období 2023-2024 byla uzavřena s dodavatelem servisní smlouva na údržbu stávajících nainstalovaných systémů IRC.

Energetický management Královéhradeckého kraje - ISO 50001

Energetický management (dále také “EnMS”) zahrnuje procesní, systémová a realizační opatření tak, aby byla co nejméně nákladová. Cílem je snížit spotřebu energie a provozní náklady, ovšem ne na úkor kvality vnitřního prostředí a komfortu uživatelů.

V prosinci 2018 Královéhradecký kraj (jako druhý kraj v ČR) získal **certifikát** dle normy **ČSN EN ISO 50001:2019** s platností na tři roky. Přínosem certifikace je mj. i to, že jednotlivé organizace kraje nemusí zpracovávat energetický audit dle Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Po dozorovém auditu, který proběhl na konci roku 2023, je certifikát platný do konce roku 2024.

V systému EnMS je nyní zapojeno 100 krajských organizací. V průběhu dubna 2023 byly vyhodnocovány dosažené výsledky za rok 2022, vyhodnoceny parametry energetické náročnosti EnPI v jednotlivých organizacích a na jejich základě byla vypracována **Zpráva z přezkoumání EnMS** s jednotlivými přílohami. Ve Zprávě jsou stanoveny cíle na rok 2023, součástí Zprávy jsou i vypočtené hodnoty produkce CO² při spotřebě energie v organizacích. Součástí systému EnMS jsou také **interní audit** organizací KHK, které realizuje CIRI. V roce 2023 těchto auditů proběhlo osm, v žádné organizaci nebyl zjištěn závažný nedostatek. Interním auditem prošel bez zjištěných závažných nedostatků i tým EnMS.

V rámci aktivit energetického managementu proběhla aktualizace zprávy o trafostanicích v majetku Královéhradeckého kraje, bylo prováděno vyhodnocování efektivnosti zvolených způsobů vytápění v novostavbách projektovaných krajem, probíhala průběžná aktualizace údajů o budovách v majetku kraje, byly řešeny nesrovnalosti v platbách za energii.

Dále proběhla revize nastavených nakupovaných rezervovaných

kapacit el. energie a další aktivity, které vedou k hospodárnému provozu budov ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Tým energetických specialistů Centra investic, rozvoje a inovací se ve spolupráci s Královéhradeckým krajem významně podílí na zvyšování energetických úspor v organizacích KHK.

Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

V roce 2022 byl realizován a v roce 2023 dokončen projekt **Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji** z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu byl rozvoj stávajícího systému hospodaření s energií dle požadavků normy ISO 50001:2018 (ČSN EN ISO 50001:2019), především získání efektivního nástroje pro sledování spotřeb energií a plánování cílů, a s tím spojené snižování spotřeb energií. Aplikace pro shromažďování, monitoring a vyhodnocování dat má označení CEM a v současné době je dálkově odečítáno 1071 měřidel energií. Za



Printscreen aplikace CEM



Cena ministerstva vnitra za inovativní systém dálkových odečtů energií

realizaci tohoto projektu byl Královéhradecký kraj oceněn Ministerstvem vnitra ČR v kategorii za inovaci ve veřejné správě a dále získal ocenění E-GOVERNMENT THE BEST 2023 - speciální ocenění.

Součástí projektu byl také nástroj pro sledování a upozorňování na důležité termíny zejména v oblasti kontrol a revizí “Kalendář revizí” a aplikace “e-learning” pro pravidelná školení a přezkušování energetických manažerů jednotlivých organizací. Součástí projektu byla i tištěná brožura “Příručka pro energetické manažery organizací KHK”, která slouží především pro jednotlivé energetické manažery jako jakýsi úvod do problematiky energetiky. Celkové náklady projektu činily cca 14 mil. Kč, dotace byla poskytnuta ve výši cca 10 mil. Kč.

Fotovoltaické elektrárny

Proběhla příprava a zpracování žádostí o dotaci do výzvy č. 11 OPŽP 2021+ na pořízení a instalaci fotovoltaických elektráren. Celkem bylo do 11. výzvy podáno 21 projektů.

Dále byla zahájena příprava zpracování energetického posudku a Studie stavebně technologického řešení pro dalších 25 projektů. Dokumenty budou sloužit jako podklad pro podání žádostí o dotaci v roce 2024.

Královéhradecký kraj ve spolupráci s CIRI se aktuálně věnuje pracím na analýzách založení energetického společenství, v rámci kterého

by mohlo docházet ke sdílení energie vyrobené z obnovitelných zdrojů mezi členy společenství.

Konference Energetika 2023

V červnu 2023 proběhla v EA Congress hotelu ALDIS konference **Energetika 2023**. Ve třech programových blocích vystoupilo **7 přednášejících hostů**. Jednalo se o druhý ročník konference určené pro municipality a firmy, cílem bylo přinést zajímavé a inspirační informace z oblasti udržitelné energetiky, komunitní energetiky, energetických úspor a ekonomického pohledu na stav a vývoj cen v energetice a jejich vlivu na ekonomiku jako celek.

Na konferenci prezentovali významné osobnosti z praxe, akademické i veřejné sféry.



Konference Energetika 2023 – Dana Drábová Konference Energetika 2023

Oddělení rozvoje je silným partnerem Královéhradeckého kraje v oblasti regionálního rozvoje a strategického plánování. Pomáhá obcím a regionům, přináší aktuální informace, data i trendy, hledá nové možnosti a cesty. Vše sdílí na webovém portálu regionálního rozvoje chytryregion.cz, spolupracuje s partnery v rámci Regionální stálé konference. Podporuje inovativní řešení, vzdělává a inspiruje v Akademii Chytrého regionu. Zabývá se tématem zaměstnanosti, a to nejen v rámci Paktu zaměstnanosti. Jednou z rozvíjejících se činností je podpora bydlení a poradenské centrum dostupného bydlení. Dlouhodobou aktivitou je též podpora sociálního podnikání, o čemž svědčí rostoucí poptávka po službách i ocenění v rámci republiky. Společným cílem je být solidním a respektovaným partnerem všem aktérům působícím v oblasti regionálního rozvoje a inovativních řešení.

CHYTRÝ REGION

I v roce 2023 pokračoval rozvoj konceptu Chytrého regionu. Společně s partnery v kraji se realizovaly aktivity, které naplňují pilíře Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region (budování sítě partnerů, podpora znalostí a zavádění inovativních řešení). Veškeré aktivity, proběhlé i plánované akce, jsou dostupné na webovém portálu regionálního rozvoje KHK www.chytryregion.cz.

Web Chytrý region má celkem 6 sekcí:

Starostuj www.starostuj.cz, Chytrá řešení www.chytraresenikhk.cz, Akademie Chytrého regionu www.chytraakademie.cz, Regionální

stálá konference www.rskkhk.cz, Rozvoj KHK www.rozvojkhk.cz, Dotace a projekty www.dotacnirozcestnik.cz.



Královéhradecký kraj
Chytrý region

ROZVOJ KHK – rozvíjíme náš kraj


Akční plán strategie rozvoje KHK do roku 2024 a jeho monitoring
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027 představuje základní koncepční rámec kraje na 7 let. Samotná realizace strategie probíhá formou tzv. akčních plánů, které jsou zpracovány na kratší časové období. Ve spolupráci s odbory Krajského úřadu KHK byl vytvořen akční plán do roku 2024, který pokrývá volební období vedení kraje. Nyní již probíhá jeho implementace včetně monitoringu plnění za jednotlivé roky a je každoročně předkládán ke schválení Radě KHK. Akční plán obsahuje konkrétní aktivity a projekty Královéhradeckého kraje i jeho organizací s vazbou na krajské strategické dokumenty a dotační zdroje, včetně uvedení implementujících subjektů a odpovědnosti za uvedené intervence.

Pasportizace potenciálu cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Během roku 2023 byla dokončena pilotní část úkolu Mapování potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a jeho vyhod-

nocení, která se zaměřila na území SO ORP Broumov. Důvodem byla nejen jeho velká pestrost z hlediska mapovaných prvků, ale též vymezení Broumovska jako hospodářsky a sociálně ohroženého území (HSOÚ) z národní úrovně, kde cestovní ruch hraje důležitou roli v ekonomice periferně vnímaného území. Broumovsko je navíc turistickou destinací s některými specifickými jevy, k jejichž řešení mohou být výsledky pasportizace prakticky využity (intenzivní přeshraniční cestovní ruch, lokální overturismus, problematická dopravní dostupnost, podvybavenost turistickou obslužnou infrastrukturou atd.). Podpurným argumentem byl i souběh pasportizace s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

Podle předem vytvořené databázové struktury byla provedena podrobná pasportizace všech prvků turistického potenciálu. Celkově tak bylo zmapováno téměř 3 200 prvků a 112 000 jejich atributů. Výstupy pasportizace byly promítnuty i do souběžně vytvořené mapové aplikace. Takto podrobně pojatá pasportizace turistického potenciálu je v rámci ČR dosud unikátní a snad i proto podnítila zájem odborné i laické veřejnosti.



Pasportizace potenciálu cestovního ruchu



9. jednání pracovní skupiny Chytrý region

Ostatní strategické a koncepční činnosti

Naše oddělení se v roce 2023 za Královéhradecký kraj podílelo i na připomínkování koncepčních, strategických a oborových dokumentů na krajské, národní, popř. nadnárodní úrovni (Obnova a rozvoj pevnostních měst Terezín a Josefov, Zásady urbánní politiky – aktualizace 2023, Akční plán ke Strategii rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2023 na roky 2024–2025, Akční plán na roky 2024–2025 ke Strategii rozvoje cestovního ruchu v KHK do r. 2030, Aktualizace vymezení center osídlení za Královéhradecký kraj aj.). Průběžně též byly poskytovány konzultace obcím, DSO, MAS i individuální subjektům k záměrům tematicky souvisejícím s lokálním a regionálním rozvojem.

CHYTRÁ ŘEŠENÍ – podporujeme inovativní řešení

Pracovní skupina Chytrý region

CIRI i nadále zajišťovalo koordinaci aktivit skrze pracovní skupinu Chytrý region, která se v roce 2023 sešla dvakrát. Na 8. jednání, které proběhlo 19. 1. 2023, byly představeny a zhodnoceny aktivity proběhlé v roce 2022 a diskutovány plánované akce a kroky pro rok 2023. Na jednání se probírala aktuální témata, jako jsou například energetika a úspory energií, snižování uhlíkové stopy, udržitelnost a ESG pro obce (Environmental, Social, and Governance), která jsou také součástí líhně chytrých řešení pro obce, města a regiony. Dne 18. 10. 2023 se konalo 9. jednání pracovní skupiny Chytrý region. Úvodem byla prezentována nová partnerství Chytrého regionu s akademickou sférou a výsledky

soutěže Bud'te inspirací 2023. Dalším bodem programu bylo představení fungování Akademie Chytrého regionu včetně budoucího rozvoje. Členové PS byli také seznámeni s tím, jaké existují v kraji nástroje pro rozvoj chytrých řešení a inovací (dotace, vouchery, líheň chytrých řešení...). Dalšími řešenými tématy bylo např. ESG a udržitelné zemědělství či aktivity Agentury CzechInvest.

Líheň chytrých řešení – ESG pro obce a strategie udržitelnosti obcí a měst

Cílem líhně chytrých řešení je iniciace chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje, zavádění chytrých řešení veřejnou správou a podpora firem ve vývoji chytrých řešení a technologií.

V rámci líhně mohou obce získat návrh koncepce Smart na míru konkrétním potřebám v ideálním propojení se strategickými a rozvojovými dokumenty, poradenství a metodickou podporu při zavádění chytrých řešení na území obce. Součástí líhně chytrých řešení je i vzdělávání v potřebné oblasti chytrých řešení prostřednictvím zapojení do Akademie Chytrého regionu a v případě absence vhodného řešení také vývoj nového ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Oddělení rozvoje se hlouběji věnovalo tématu ESG pro obce. Spolupráce byla navázána zejména s obcemi Nový Hrádek a Žernov na Náchodsku, které mají o témata udržitelnosti a zdravého rozvoje obcí zájem. Byl vytvořen nástroj, který umožňuje vypočítat uhlíkovou stopu na území těchto obcí a začalo se s hodnocením jejich

sociálních a řídicích faktorů. Tématu je věnována pozornost společně s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, se kterým byla v roce 2023 navázána spolupráce. Pro zájemce o téma z řad širší veřejnosti byl připraven e-learningový kurz, který stručně popisuje úvod do problematiky. Témata udržitelnosti byla akcentována i ve strategických dokumentech, které oddělení zpracovávalo. Na další témata oddělení rozvoje bylo také nahlíženo optikou ESG.

Datový portál Královéhradeckého kraje – Data KHK

Oddělení rozvoje se významně podílelo na tvorbě a rozvoji Datového portálu Královéhradeckého kraje, jehož součástí jsou i naše mapové výstupy. Portál byl spuštěn již v listopadu 2021 a od té doby je na něm publikováno téměř 600 ukazatelů v interaktivních grafech. Na portálu jsou publikovány interaktivní výstupy o čerpání dotací EU na krajské projekty či měsíční data o nezaměstnanosti, a to v přehledném dashboardu. Datový portál byl prezentován na řadě významných konferencí, mezi něž patří například tradiční konference ISSS či konference České demografické společnosti.



Na portálu Data KHK se shromažďují data z řady zdrojů. Jedná se zejména o data Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, statistická data a otevřená data. Následně se zpracovávají a transformují do uživatelsky přívětivých formátů, např. ve formě

jednoduchých infografik, vyhodnocených statistik, vzájemně provázaných dat, ročních reportů a trendů či katalogu otevřených dat. Jsou podkladem pro mapové výstupy, pro tiskové zprávy, sociální sítě, tvorbu koncepčních dokumentů a další.

Pro veřejnost jsou na jednom místě k dispozici strategické dokumenty za jednotlivé oblasti. Portál je zároveň rozcestníkem 21 krajských portálů a 62 mapových aplikací Královéhradeckého kraje a CIRI. Tím je umožněno široké veřejnosti čerpat informace jednoduše a rychle. Portál naleznete na adrese www.datakhk.cz.

AKADEMIE CHYTRÉHO REGIONU – vzděláváme a inspirujeme

Akademie Chytrého regionu funguje již třetím rokem. Cílem akademie je pomáhat obcím a regionálním partnerům s orientací nejenom v oblasti chytrých řešení, seznamovat je s novými trendy v rozvoji obcí a měst, přinášet jim aktuální informace a inspirovat příklady dobré praxe.

Akademie je komplexní vzdělávání, jehož součástí jsou online kurzy, prezenční lekce, konference, workshopy a semináře i exkurze. V akademii bylo otevřeno již 15 online modulů a prošlo jí více než 100 studentů. Mezi nově otevřené online moduly patří kurzy Lokální ekonomika, Jak na energetický management obce, Úvod do strategie udržitelné obce. V roce 2023 proběhla také řada prezenčních akcí, které jsou uvedeny v textu dále (např. konference, semináře, soutěže).

Soutěž Bud'te inspirací 2023

Na jaře 2023 byl vyhlášen další ročník soutěže Bud'te inspirací. Cílem soutěže bylo v rámci partnerství RSK KHK ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, k atraktivnějšímu jeho území a zvýšení kvality života občanů našich občanů. Příjem přihlášek byl do poloviny léta a v říjnu 2023 proběhlo v Hradci Králové slavnostní vyhlášení výsledků.

Vítězové byli letos oceněni v celkem čtyřech kategoriích:

Inovativní projekt v Chytrém regionu – ocenění o nejlepší inovativní a inspirativní projekt v oblasti rozvoje obcí a regionů proběhl letos již potřetí. Byla udělena opět i cena veřejnosti. Do ocenění Inovativní projekt přihlásili soutěžící celkem 10 projektů. Vítězem se stala obec Záměhl s projektem Komunitní centrum Dobromysl. V online hlasování veřejnosti získala nejvíce hlasů Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. s projektem Technologický klub Albrechtice nad Orlicí – Tékáčko.

Inspirativní sociální podnik – ocenění pro sociální podniky z Královéhradeckého kraje, kteří zaměstnávají znevýhodněné osoby,



Bud'te inspirací 2023 – vítězové



Bud'te inspirací 2023 - ocenění

dělají svou práci dobře a jsou tak inspirací i ostatním (více dále viz SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ).

Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ – ocenění pro zaměstnavatele, kteří kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku. Letos se uskutečnil druhý ročník opět ve třech kategoriích (více dále viz PAKT ZAMĚSTNANOSTI).

Inspirativní spolupráce mezi výzkumným a firemním sektorem – ocenění pro nadějně výzkumníky, kteří přispívají svými inovativními projekty k popularizaci vědy a rozvíjí spolupráci mezi výzkumnou organizací a firmou (více dále viz INOVACE).

Konference Příležitosti pro region 2023

Dne 10. 5. 2023 se uskutečnil v Hradci Králové již 8. ročník konference Příležitosti pro region pod hlavičkou Regionální stálé konference. Letošním tématem celé akce byl udržitelný rozvoj obcí a měst. Více jak 120 účastníků si nenechalo ujít program složený z deseti přednášek na téma udržitelnost projektů a jejich financování nebo odolnost a společenská odpovědnost obcí.

Na konferenci vystoupila řada odborníků z národní i regionální úrovně – zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, Národní rozvojové banky, CzechInvestu a zástupců obcí, SMO ČR či MAS.

Seminář pro obce na téma vysokorychlostní internet

Seminář s podtitulem, jak na zavádění vysokorychlostního internetu v obci, se uskutečnil 29. 11. 2023 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Na semináři byly představeny možnosti podpory Broadband Competence Office ČR pro obce, důvody, proč by měly obce koordinovaně řešit rozvoj vysokorychlostních sítí, jaké jsou možnosti pokládky optiky v obcích a dotace na sítě elektronických komunikací.

STAROSTUJ – staráme se o starosty

Regionální setkání pro obce 2023

Během měsíce října 2023 se uskutečnil již 9. ročník tradičních akcí pro zástupce obcí v každém okrese Královéhradeckého kraje. Cílem těchto akcí je především přenos informací, sdílení zkušeností včetně vzájemné diskuse. Do území vyrazil rekordní počet regionálních partnerů (celkem 10 organizací z členské základny RSK). Letos navštívilo celkem pět okresních setkání téměř 200 zástupců z řad obcí a měst, ale i místních akčních skupin, dobrovolných svazků obcí, kraje či odborné veřejnosti. V rámci programu byly představeny aktuální



Konference Příležitosti pro region 2023



Seminář na téma vysokorychlostní internet

informace z oblasti regionálního rozvoje (RSK KHK, Chytrý region, MMR ČR), strategického plánování (ITI, MAS, Královéhradecký kraj) a dotační politiky (IROP, Interreg Česko-Polsko, krajské dotace), ale i spolupráce (SMO ČR, SMS ČR, SPOV) ad.

Akce se v roce 2023 konaly v obcích Hejtmánkovice 17. 10. (Náchodsko), Kostelec nad Orlicí 19. 10. (Rychnovsko), Kopidlo 24. 10. (Jičínsko), Lužec nad Cidlinou 26. 10. (Hradecko) a Dvůr Králové nad Labem 31. 10. (Trutnovsko). K vidění byly mj. i příklady úspěšně zrealizovaných projektů za pomoci dotací EU v našem regionu, např. komunitní centrum nebo hasičská zbrojnice.

Exkurze za příklady dobré praxe

V září 2023 se konala další exkurze za příklady dobré praxe, tentokrát do Kraje Vysočina, které se účastnili zástupci obcí z Královéhradeckého kraje. Na území MAS Královská stezka a MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka účastníci exkurze navštívili a viděli spoustu inspirativních projektů a aktivit.



Regionální setkání Hejtmánkovice



Exkurze pro obce na Vysočině

Strategické plány rozvoje mikroregionů

V roce 2023 byly zpracovány koncepční dokumenty pro tři dobrovolné svazky obcí na území Královéhradeckého kraje. Všechny tři strategické dokumenty, které vymezují priority jednotlivých mikroregionů, byly v území projednány, a budou sloužit svazkům obcí i jejich členským obcím jako základní koncepce rozvoje do roku 2030.

Jedná se o mikroregiony:

- Mikroregion Nechanicko
- Mikroregion Urbanická brázda
- Mikroregion obcí Památkové zóny 1866



REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE – spolupracujeme s partnery

Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolné uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. Platforma deklaruje reálné partnerství a zapojení partnerů do realizace regionální politiky v programovém období 2021+. Jejím úkolem v každém kraji je koordinace územní dimenze, tj. zacílení nástrojů do regionů podporujících jejich konkurenceschopnost a zohledňujících vyrovnávání územních disparit.

Snahou RSK je zohlednit specifické potřeby regionů na základě pečlivého plánování, spolupráce s ostatními aktéry a dosáhnout tak efektivního zacílení konkrétních podpor včetně finančních prostředků a dotačních zdrojů do území kraje i jednotlivých regionů.

CIRI plní roli sekretariátu RSK KHK a vykonává odborné i koordinační aktivity v rámci této platformy, pravidelně se účastní setkání se zástupci MMR ČR, ale i zasedání Národní stálé konference, kde jsou zastoupena i jednotlivá ministerstva a územní partneři. V průběhu roku byly také dle aktuálních potřeb zapojeny i pracovní skupiny RSK KHK. Aktuální informace jsou mj. průběžně prezentovány i na webu www.rskkhk.cz, včetně zpravodaje RSK KHK.

REGIONÁLNÍ
STÁLÁ KONFERENCE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE



V roce 2023 Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) zasedala celkem dvakrát v rámci 24. a 25. jednání.

24. zasedání RSK KHK

Dne 5. 9. 2023 se sešla členská základna Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje na svém 24. zasedání v Hradci Králové. V rámci programu zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR představil hlavní závěry z 21. zasedání Národní stálé konference včetně aktuálních informací. Zástupci sekretariátu prezentovali aktivity a činnosti v rámci platformy RSK v kraji. Představitelé

Hradecko-pardubické aglomerace (ITI) a místních akčních skupin (CLLD) informovali o aktuálním stavu integrovaných nástrojů na území Královéhradeckého kraje. Z územních partnerů vystoupili zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR (aktuality IROP) a Českého statistického úřadu (nový statistický geoportál). Do zápisu z jednání bylo zaneseno celkem devět usnesení RSK KHK, které byly schváleny korespondenčně od posledního zasedání.

25. zasedání RSK KHK

První výjezdní a celkově 25. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje se uskutečnilo 7. 12. 2023 ve Velichovkách. V rámci jednání RSK se řešily aktuální potřeby regionu, ale i nové výzvy a příležitosti, které přináší např. evropské dotace. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zde prezentovalo aktuální informace v oblasti regionální a dotační politiky i závěry z 22. zasedání Národní stálé konference. K dalším tématům prosincového zasedání RSK patřily aktivity naplňující koncept Chytrého regionu, inovací a vzdělávání, sociálního podnikání a zaměstnanosti či dostupného bydlení. Prezentovány byly i aktivity místních akčních skupin a zástupců obcí, kteří ocenili vzájemnou spolupráci v rámci kraje.



24. zasedání RSK KHK



25. zasedání RSK KHK

Na závěr předseda RSK, hejtman KHK, poděkoval všem regionálním partnerům za letošní spolupráci při RSK a za aktivity, které realizují ve prospěch a rozvoj Královéhradeckého kraje.

DOTACE A PROJEKTY – známe potřeby i cesty

Mapování projektů a monitoring dotací

V roce 2023 opět probíhalo průběžné mapování absorpční kapacity Královéhradeckého kraje formou sběru projektových záměrů, který je realizován přes tzv. Informační systém projektových záměrů (ISPZ) na www.projektovezamery.cz v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Absorpční kapacita regionu je také podporována interaktivním rozcestníkem dotací.

Zájemci z řad obcí a měst zde najdou přehled všech dotačních zdrojů, ale i aktuální dotační výzvy, pomocí kterých lze financovat projekty z evropských, národních nebo krajských zdrojů. Monitoring čerpání dotací EU na území kraje se promítá do pravidelných monitorovacích zpráv pro potřeby regionu, ale i poskytovatelů dotací. Součástí je i mapování bariér čerpání a tzv. bílých míst pro efektivnější nastavení dotačních politik.

Publikace Dotace EU v Královéhradeckém kraji 2014–2020

V roce 2023 byla vydána publikace, která se věnuje čerpání evropských dotací za programové období 2014–2020 na projekty realizované na území Královéhradeckého kraje. Jednoduchou a grafickou formou je v rámci 13 kapitol sestaven přehled získaných dotačních

částek z evropských strukturálních a investičních fondů a jejich využití na konkrétní projekty v regionu. Publikace je zpracována v rámci platformy Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje, a to ve spolupráci s regionálními partnery. Publikace přináší informační vhled do světa evropských dotací a jejich využití v kraji, jak odborné, tak i široké veřejnosti.

Regionální akční plán KHK 2021+

V roce 2023 pokračovala příprava Regionálního akčního plánu (RAP) pro období 2021+, který je významným integrovaným nástrojem pro území Královéhradeckého kraje. RAP je určen výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech v programovém období 2021–2027. V rámci těchto oblastí by do území Královéhradeckého kraje mohlo přijít cca 1,8 mld. Kč na realizaci projektů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Do procesu tvorby jsou od začátku zapojeny dotčené odbory Krajského úřadu KHK, ale i další relevantní subjekty v regionu, včetně pracovních skupin RSK KHK. Průběžné verze jsou projednávány v rámci platformy RSK KHK.



Úvodní strana publikace

Ukázka z publikace Dotace EU

Na přelomu května a června 2023 byly členy RSK KHK schváleny další dvě aktivity a tím byla splněna základní podmínka pro čerpání dotací z IROP na projekty v oblastech středního školství a zdravotnické záchranné služby. V procesu přípravy jsou ještě aktivity RAP pro deinstitucionalizaci sociálních služeb a pro speciální školy. RAP za silnice II. třídy byl schválen již v roce 2022.

ZAMĚSTNANÝ REGION

Webový portál www.zamestnanyregion.cz byl i v roce 2023 užitečným nástrojem pro sdílení informací, k rychlému přenosu znalostí a přehledu vzdělávacích akcí v rámci aktivit v oblasti paktu zaměstnanosti, rozvoje sociálního podnikání a podpory dostupného bydlení, kterým se CIRI věnuje.

PAKT ZAMĚSTNANOSTI – vytváříme podmínky pro spolupráci

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Pro efektivní spolupráci a propojení strategických aktivit v oblasti trhu práce, zaměstnanosti, vzdělávání a ekonomického rozvoje funguje v kraji od roku 2016 platforma Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. CIRI je jedním ze zakládajících signatářů a zároveň plní roli sekretariátu Paktu. V roce 2023 jednal o dalších aktivitách Řídící výbor Paktu a zástupci všech signatářů a partnerů se sešli celkem dvakrát. Na setkáních se diskutovala aktuální situace v oblasti zaměstnanosti a společné aktivity.

V dubnu 2023 proběhla konference na téma „Age management – nezbytnost pro budoucnost“. Konference proběhla ve spolupráci se Svazem personalistů ČR. V listopadu 2023 byla zahájena realizace projektu „Příležitost pro začátek“. Projekt dává šanci být úspěšný mladým lidem, kteří mají na startu své pracovní kariéry ztížené podmínky.

Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Pakt zaměstnanosti vyhlásil druhý ročník Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Ocenění bylo jednou z kategorií v rámci soutěže Budte inspirací. Přínos soutěže je v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokáží pracovat s metodami udržování a podpory pracovních schopností starší generace. Vítězem v kategorii malá firma se stala společnost KOVAP Náchod s.r.o., v kategorii střední firma získala ocenění společnost Hořické strojírny spol. s r.o. a v kategorii velká firma byla oceněna jako vítěz společnost Oblastní charita Červený Kostelec.

Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých

V prvním listopadovém týdnu se uskutečnil pod hlavičkou Paktu za-



Ceny soutěže Společnost přátelská k zaměstnávání 55+



Konference na téma „Age management – nezbytnost pro budoucnost“

městnanosti KHK třetí ročník Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých. Konference se zaměřila na velmi aktuální téma „Využití umělé inteligence v praxi“. Na konferenci se diskutovalo, kam směřuje vývoj této technologie, do jaké míry může AI zefektivnit práci, ale také jaká rizika s využíváním souvisí.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – rozvíjíme sociální podniky

Regionální centrum podpory sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání funguje na CIRI již od roku 2015. Během této doby sehrálo významnou roli v rozvoji sociálního podnikání a jeho celospolečenském dopadu v našem regionu. O tom svědčí také skutečnost, že CIRI v roce 2023 získalo Národní cenu sociálního podnikání Zlatá vážka, a to v kategorii Instituce roku. V roce 2023 se Regionální centrum stalo také SPpointem, tedy kontaktním místem pro sociální podniky v rámci celostátní sítě MPSV.

Proběhlo několik vzdělávacích seminářů pro sociální podniky na aktuální témata. Veškeré akce a aktuální informace týkající se té-



Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých



Ocenění Zlatá vážka

matu sociálního podnikání jsou průběžně uveřejňovány na webu www.socialnipodnikanihk.cz. Je zde také interaktivní katalog Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji, který je pravidelně aktualizován. Obsahuje přes 30 organizací, které se hlásí k myšlence sociálního podnikání.



Regionální centrum podpory
sociálního podnikání

V roce 2023 byl realizován 1. ročník inkubátoru sociálních podniků, který má za cíl pomoci v rozvoji začínajícím, ale i stávajícím sociálním podnikům. Do tohoto prvního ročníku se přihlásilo 8 sociálních podniků. Hodnotící komise vybrala 5 z nich, kterým byla poskytnuta podpora formou poradenství, vzdělávání, mentoringu včetně exkurze do úspěšného sociálního podniku v našem kraji.

Veletrh sociálního podnikání

V polovině listopadu 2023 proběhl na Krajském úřadě KHK v pořadí již 6. Veletrh sociálního podnikání. Odborné přednášky byly na téma podpora sociálního podnikání na národní a regionální úrovni. Dalším důležitým tématem bylo tolik aktuální téma ESG a jeho možnosti využití ve prospěch sociálních podniků. Akce se zúčastnilo téměř 130 účastníků. Jako každý rok nechyběla ani prezentace sociálních podniků na stáncích, kde si mohli návštěvníci zakoupit keramiku, šité výrobky, mýdla a spoustu dalších produktů. Nezůstalo však jen u toho. O den dříve jsme ve spolupráci s MPSV pořádali

Trh sociálních podniků v centrále ČSOB, kde měly sociální podniky možnost představit své výrobky a služby také veřejnosti.

Ocenění Inspirativní sociální podnik

V rámci soutěže Budte inspiraci vznikla v roce 2023 nová kategorie, a to ocenění Inspirativní sociální podnik. Přihlásilo se 13 soutěžících. Cena byla udělena ve dvou kategoriích: Inspirativní sociální podnik (hodnocení odborné komise), kde se vítězem stal Propagační podnik Hradec Králové s.r.o. a Inspirativní sociální podnik – cena veřejnosti (online hlasování), kde zvítězil Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ – hledáme možnosti

Platforma dostupného bydlení

Dostupné bydlení je aktuálním tématem s výrazným regionálním dopadem. Od roku 2021 působí v rámci CIRI kontaktní místo pro bydlení, které poskytuje poradenství v oblasti bydlení, sleduje nejnovější aktivity a trendy, zajišťuje přenos informací, sdílí dobrou pra-



Veletrh sociálního podnikání 2023



Inspirativní sociální podnik - vítězové

xi, vzdělává a koordinuje činnost Platformy dostupného bydlení. Do její činnosti jsou zapojeni zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.



Platforma dostupného bydlení
v Královéhradeckém kraji

V roce 2023 proběhl další monitoring v oblasti bydlení v obcích nad 1 000 obyvatel na území Královéhradeckého kraje. Pro obce s rozšířenou působností byly získané údaje zaznamenány do karty, která se pravidelně aktualizuje.

V polovině roku 2023 byla ukončena realizace projektu „Agentura jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor sociálního začleňování. Platforma se vyjadřovala k návrhu zákona o podpoře bydlení, sledovala přípravu nových programů na podporu bydlení a v druhé polovině roku 2023 byla navázána spolupráce se Státním fondem podpory investic. S fondem je průběžně konzultováno otevření nového Regionálního centra podpory bydlení, které své aktivity zahájí v dubnu 2024.

Pro informování odborné i laické veřejnosti je využívána webová platforma www.dostupnebydlenihk.cz.

Rozvoj obcí a regionů

Web Chytrý region

Portál regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje

Chytrý region • rozvíjíme náš kraj

Přinášíme vám aktuální informace o řízení a rozvoji obcí a kraje, dotacích, chytrých řešeních, příklady dobré praxe a vzdělávání.

- Rozvoj KHK**
Strategické plánování a rozvoj Královéhradeckého kraje
- Starostuj**
Informační rozcestník pro starosty obcí Královéhradeckého kraje
- Regionální stálá konference**
Společensko-územními partnery v Královéhradeckém kraji
- Chytrá řešení**
Podpora zavádění inovativních řešení v Královéhradeckém kraji
- Akademie Chytrého regionu**
Vzdělávání nejen pro obce z Královéhradeckého kraje
- Dotace a projekty**
Notaběnka dotační řízení obcím Královéhradeckého kraje

www.chytryregion.cz

Web Zaměstnaný region

Královéhradecký kraj
Zaměstnaný region

+420 495 817 802 | zamestnanost@ciriik.cz | Kontakty

Přihlásit se jako soc. podnik

ZAMĚSTNANÝ REGION

Vytváříme prostředí pro vznik spolupráce a rozvoj strategických aktivit

- Zaměstnanost**
VYBERTE SI
O Paktu zaměstnanosti KHK
Pakt zaměstnanosti v akci
Trh práce a inovace
Vzdělávání
- Dostupné bydlení**
VYBERTE SI
Sekce pro obce
Platforma dostupného bydlení v KHK
- Sociální podnikání**
VYBERTE SI
Sekce pro sociální podniky
Sekce pro obce, firmy a veřejnost

www.zamestnanyregion.cz

Tým developerů, inovátorů a projektových manažerů pomáhá zvýšení konkurenceschopnosti našeho regionu. Firmám, školám, výzkumným organizacím, ale i veřejné správě poskytuje vzdělávací a konzultační služby, které pomáhají jejich akceleraci. Současně navrhuje finanční nástroje, pořádá odborná setkávání a zajišťuje vzájemné propojování klíčových hráčů v regionu.

Rok 2023 byl z pohledu chodu oddělení velice intenzivní. Oddělení se rozrostlo na 12 členů, 9 kmenových (CIRI) a 3 přidružené (KHK). Dále úspěšně zahájilo realizaci dvou schválených víceletých projektů s rozpočtem převyšujícím 60 mil. Kč.

+inovace



Prvním je *Smart akcelerator+ Královéhradeckého kraje I*, který KHK garantuje realizaci RIS3 strategie. Cílem je podporovat inovace, konkurenceschopnost a udržitelný růst v regionu.

Prostřednictvím druhého projektu, *EDIH NorthEast Bohemia*, se začal v kraji formovat digitální inovační hub na podporu digitalizace a kybernetické bezpečnosti veřejné správy, malých a středních podniků. V uplynulém roce úspěšně pokračovala i péče o zahraniční výzkumníky a studenty, a to přímou asistencí při vyřizování, prodlužování víz, organizací řady odborných a zájmových akcí.

Podpora podnikání a výzkumu

Dotační tituly

Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravil tým 3 dotační tituly pro podnikatelský sektor v celkové alokaci 2,8 mil. Kč. Všechny mají několik společných jmenovatelů: jsou určeny firmám s vlastním produktem či službou, které sídlí nebo mají provozovnu na území Královéhradeckého kraje a současně mají potenciál výrazně přispět k růstu a rozvoji místního podnikání. *Akcelerační vouchery* cílí na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jejich vstup na nové trhy, aplikaci inovativních řešení a v dlouhodobém horizontu i úsporu financí. Firmy pro svůj rozvoj a akceleraci málokdy využívají služeb subjektů z kreativních odvětví. Spolupráce s kreativci bývá často opomíjena a její dopad bývá podceňován, může však přinést nové, inovativní přístupy pro stávající, zaběhnutá řešení. Například produktový a obalový redesign oživí stávající produkt a osloví nové klienty, design thinking navrhne optimalizované procesní inovace, moderní přístupy v audiovizuálních službách společně s rebrandingem nebo novou marketingovou strategií pomohou k efektivnímu oslovení nových zákazníků. 3D prototyping ušetří nemalé finanční prostředky i čas při návrhu nových forem produktů.

S ohledem na stupňující se tlaky při přechodu na cirkulární ekonomiku a sledování uhlíkové stopy nejen produktů, ale i celých firem, byly připraveny hned dva dotační tituly. *Cirkulární (S4) vouchery* pomohou firmám z textilního průmyslu prokázat zavádění

Podpora výzkumu a inovací

udržitelných výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí, optimální bezpečnosti a ochrany zdraví a sociálně odpovědných pracovních podmínek formou získání certifikátu od nezávislé třetí strany. Oproti tomu *Dekarbonizační vouchery* podnikatelům pomohou v přípravě na výzvy související s ESG, nefinančním reportingem a jeho prokazováním. Úspěšní žadatelé si tak díky voucheru mohou financovat konzultace, analýzy a doporučení odborníků, které povedou k celkovému snížení ekologického dopadu jejich podnikání, včetně vlastního výpočtu uhlíkové stopy produktu nebo celé firmy.

Akce v regionu

Rozpětí témat, kterým se oddělení věnuje, se odrazila i v pestrosti akcí a počtu účastníků. Za celý rok se podařilo zorganizovat téměř 20 akcí pro více než 700 lidí. Jednou z největších byla zářijová konference „ESG jako nový impuls pro rozvoj firem“, která proběhla v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.

Podobného rozměru byly akce orientované na textilní průmysl. Již léty prověřená spolupráce s koloristy a oděváři přinesla dvě velké akce: „TexWaste - udržitelný a cirkulární textilní a oděvní průmysl

v ČR“ a setkání Krajské inovační platformy pro textil „TEXCHEM - RegioTEX 2023“. Pro příznivce textilního průmyslu také proběhl kulatý stůl, kde signatáři Regionální sektorové dohody pro Královéhradecký kraj pro oblast textilního a oděvního průmyslu, zástupci středních a vysokých škol, firem a státní správy diskutovali hlavní hrozby, ale i příležitosti rozvoje celého odvětví.

Pro strojaře a technické inženýry byla uspořádána inovační platforma „Od 3D tisku po aditivní výrobu“. Odborníci, kteří se sjeli do Jaroměře ze všech výrobních koutů našeho regionu, ocenili zejména praktické ukázky jednotlivých výrobních postupů a možné aplikace technologií v konkrétních odvětvích: biomedicíně, automotive, textilním průmyslu či vlastním strojírenství.

Díky úzké spolupráci s kolegy z pardubického Smart akcelérátoru tým zajistil oborové setkání v Dolní Dobruči. Odborníci z odvětví biomedicíny se sešli na půdě jednoho ze světových výrobců kyseliny hyaluronové. Kromě praktické exkurze účastníci diskutovali problematiku certifikace zdravotnických prostředků.



ESG jako nový impuls pro rozvoj firem



TEXCHEM - RegioTEX 2023



Od 3D tisku po aditivní výrobu



Využití 5G sítí pro rozvoj veřejné správy

Podpora výzkumu a inovací

Ani oblast informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a digitalizace nebyla v loňském roce opomíjena. Díky projektu *EDIH NEB* se podařilo zorganizovat seminář „Využití 5G sítí pro rozvoj veřejné správy“ či podílet se na zahajovací konferenci Týdne vzdělávání dospělých, jehož ústřední téma bylo umělá inteligence ve vzdělávání. Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem realizovaly inovace také Hackathon Královéhradeckého kraje 2023. Celkem 21 týmů, studentů středních a vysokých škol se utkalo o nejlepší návrh aplikace využívající otevřená data vztahující se k regionu. Vítězná aplikace týmu „Hackneme to“ by měla pomoci uchazečům nalézt vysněnou střední či vyšší odbornou školu a vytvořit jednoduchý a přehledný vyhledávač škol.

Jednou z úloh oddělení je také popularizace nových trendů, vědy, výzkumu a zajímavých osobností. Proto se oddělení v loňském roce zapojilo do soutěže „Budte inspirací“, a to s novou kategorií „Inspirativní spolupráce výzkumných organizací a firem“. Tři nejúspěšnější výzkumníci byli oceněni věcnými cenami. Na popularizaci výzkumu se soustředila i série vzdělávání „Značky sobě“. Zástupci Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy a Výzkumné-

ho a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. se dozvěděli, jak lépe přistupovat k propagaci výsledků vědy a výzkumu ve svých institucích. Koncem roku se v Bio Central uskutečnil první „FuckUpNight“ pod taktovkou Oddělení inovací. O svůj příběh plný pádů a vzestupů se podělili čtyři řečníci ze společností CityZen, Česká louka – Microgreens, NOHO a Generi Biotech. Podle nálady v hledišti i na jevišti se večer opravdu povedl, a byl důstojným zahájením nové tradice popularizace VaVal v Královéhradeckém kraji.

Podpora zahraničních výzkumníků - Welcome Office

Hlavním smyslem Welcome office je poskytovat kontinuální podporu zahraničním studentům a výzkumníkům. Jeho pozice i potřebnost rok od roku roste. V minulém roce členové oddělení několikrát asistovali při návštěvách na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, pomáhali tak s vyřízením či prodloužením víz. Při jednání s tímto úřadem mají zahraniční studenti největší problémy a proto byl zorganizován v březnu 2023 workshop s Odborem azylové a migrační politiky. Kromě všech fakult, se jednání účastnili i personalisté ze soukromých



Budte inspirací 2023



FuckUpNight



Welcome Office - Indie



Welcome Office - Argentina

Podpora výzkumu a inovací

společností. Na workshopu měli všichni možnost probrat nejčastější problémy, se kterými se při jednání s úřadem potýkají. Klíčovým faktorem pro cizince je informovanost a vzájemné propojování. Díky pravidelnému sdílení aktuálních a relevantních informací v angličtině přesáhl počet sledujících na sociálních sítích Facebooku a Instagramu v roce 2023 číslovku 600.



Cizinci měli rovněž možnost se setkávat na společných akcích. Welcome Office zorganizoval čtyři přednášky, na kterých zahraniční studenti a výzkumníci sdíleli zajímavosti o zemích svého původu. Díky těmto akcím téměř 130 posluchačů získalo autentický pohled na kulturu, historii a zvyklosti v zemích jako Nikaragua, Indie, Argentina a Pákistán. V době adventu se uskutečnila přednáška v angličtině na téma „Vánoční tradice v ČR“. Všechny akce přispěly k obohacení zážitků a vzájemného porozumění mezi zahraničními a zdejšími komunitami a určitě v nich budeme pokračovat.

Podpora vzdělávání - Kariérní koridor

Žádná společnost nemůže fungovat bez kvalitních zaměstnanců. Proto, aby budoucí zaměstnanci získali požadované kompetence, je důležitá neustálá snaha o zkvalitňování výukových metod na základních i středních školách. Z toho důvodu Inovace iniciovaly projekt „Akademie kreativního učení“. Výsledkem je čtyřdílňý

cyklus, ve kterém se od února 2024 mohou pedagogové seznámit s principy Kreativního učení. Prostřednictvím zapojení kreativních a tvůrčích aktivit do výuky pak budou u žáků a studentů rozvíjeny kromě samotných vědomostí i individuální kompetence, schopnosti a dovednosti. Tým Inovací bude v podpoře kreativního učení ve vzdělávání pokračovat i v následujících letech.

Od loňského roku mohou kariéroví poradci, žáci a studenti v Královéhradeckém kraji využívat dva nové nástroje usnadňující volbu další vzdělávací či profesní dráhy. Oddělení inovací se podařilo do vzdělávacích institucí v kraji doručit na deset tisíc bezplatných online licencí pro testování profilu osobnosti a profesních předpokladů žáků a studentů.

Druhým nástrojem je volně dostupná aplikace Můj život po škole. Uživatelům přináší praktické informace o možnostech výběru povolání, profesí, výši průměrného výdělku, šancích na uplatnění, ale také o nevyhnutelných nákladech na život.



Akademie kreativního učení



Můj život po škole

Aktualizovaná inovační strategie

V uplynulém roce prošla Regionální inovační strategie (RIS3) důkladnou aktualizací přinášející nový impuls pro konkurenceschopný rozvoj regionu. Aktualizace zahrnovala redefinici klíčových odvětví, nastavení strategických cílů a měřitelných metrik, stejně jako identifikaci bariér bránících dosažení těchto cílů. Jedním z klíčových prvků nové strategie je zaměření na „Kulturně-kreativní průmysl jako akcelerátor socioekonomického rozvoje kraje“. Nové silné odvětví bude hrát podstatnou roli v dalším rozvoji regionu. Pro účinnou implementaci RIS3 byl vytvořen Akční plán pro období 2023–2024, který reflektuje čtyři hlavní mise odvozené z národní RIS3. Konkrétně se jedná o mise týkající se udržitelného rozvoje, technologií a digitalizace, věd o živé přírodě a tradic a kreativity. Oddělení inovací, zodpovědné za implementaci strategie, využívá různé nástroje, včetně vzdělávacích programů, sítí a individuální podpory. Všechny jsou pečlivě navrženy, aby naplňovaly specifické mise definované v RIS3. Tímto způsobem regionální strategie aktivně posiluje a uskutečňuje své ambice dosažení udržitelného a inovačního rozvoje ve prospěch občanů a celého kraje.

Mezinárodní spolupráce a inspirace ze zahraničí

Aktivity oddělení se nesoustředily pouze na území našeho regionu. Tým si plně uvědomuje i zásadní význam mezinárodních aktivit. Navázaná formální i neformální partnerství s institucemi za hranice-

mi regionu, a především Česka, usnadňují nejen kooperaci na mezinárodních projektech, ale provázanost a vzájemnou informovanost jednotlivých inovačních ekosystémů.

Tým Inovací se účastnil několika zahraničních cest do polského příhraničí, ale i vnitrozemí. Za významnou lze považovat loňskou návštěvu Dolnoslezského vojvodství. Ve Vratislavi se setkali zástupci české i polské strany za účelem prohloubení spolupráce v oblasti investic, inovací a IT technologií. Inspirativní bylo zejména setkání s rektorem Vratislavské technické univerzity a exkurze do vybraných laboratoří Akustického centra, Geocentra či Termodynamiky. Zástupci Dolnoslezské rozvojové agentury DAWG pak přítomným prezentovali nově otevřený podnikatelský inkubátor triQube a jeho konkrétní podobu podpory začínajících polských podnikatelů.

Kromě Polska poznával tým také specifika inovačních ekosystémů ve Španělsku. Díky několikadenní služební cestě v Alicante nashromáždil relevantní informace o fungování podpory výzkumu a inovací, způsobech snižování tzv. BrainDrain efektu, tedy odlivu kvalifikovaného lidského kapitálu, získal příklady dobré praxe a inspiraci pro



Wroclaw



Alicante

Podpora výzkumu a inovací

vznik Krajského inovačního centra. Klíčové informace pro efektivní rozvoj inovačního ekosystému v Královéhradeckém kraji přinesla i diskuse s tamními zástupci veřejné správy o možných přístupech ke spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, včetně identifikace příležitostí pro partnerství a společné inovace.

Třetím navštíveným státem byla Belgie, konkrétně bruselské fórum: Czech-Belgian Design Networking Forum - „Design Synergy in Industry: The Key to Unlocking Success“. Tým se na akci vydal společně s několika královéhradeckými firmami, především za účelem posílení spolupráce mezi českými a belgickými subjekty v oblasti designu pro udržitelné podnikání, vstupu na nové trhy a vytváření nových partnerství.

Za poslední rok si tým významně rozšířil své mezinárodní obzory, ale také aktivně přispěl k budování silnějšího a více propojeného inovačního prostředí se zahraničím.



Brusel



Brusel



Předmětem aktivit Oddělení průmyslových zón je příprava a realizace projektů průmyslových zón v Královéhradeckém kraji s cílem zvýšit místní regionální rozvoj pro účely hospodářského růstu, pracovních příležitostí, soudržnosti a konkurenceschopnosti regionu. Podpora investic je vždy předmětem příslušných vládních usnesení, kde je určena výše podpory a parametry pro jejich realizaci. Správcem programu je stanoveno Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále PPNI) a jeho podprogramu Příprava a rozvoj průmyslových zón. Řízením projektu je pověřena Strategická komise MPO.

Mezi hlavní přínosy podpory průmyslových zón lze zařadit zejména technologický rozvoj, nová pracovní místa pro kvalifikovanou pracovní sílu, nová pracovní místa pro méně kvalifikovanou pracovní sílu, podpora exportu, poptávková stimulace malého a středního podnikání, podpora neziskových aktivit, snížení sociálních transferů. Oddělení průmyslových zón zabezpečuje pro Královéhradecký kraj veškeré činnosti spojené s naplněním cílů dle jednotlivých usnesení vlády, od záměru projektu, projektové přípravy včetně inženýrské činnosti k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištění majetkoprávní přípravy jednotlivých akcí uzavíráním kupních smluv, nájemních smluv a smluv o věcném břemenu včetně přípravy materiálu pro schválení v orgánech Královéhradeckého kraje, dále ve spolupráci s Oddělením veřejných zakázek přípravu všech výběrových řízení a nakonec se aktivně podílí na realizaci akcí a jejich uvedení do provozu. Současně s těmito aktivitami probíhá i administrace financování jednotlivých akcí, jednak vlastními prostředky

Královéhradeckého kraje, v rámci příprav rozpočtu kraje a rozpočtového výhledu, ale především zajištění státní dotace od jednotlivých poskytovatelů dle usnesení vlády – tedy MPO, SFDI, MF a MMR.

V březnu 2023 proběhlo jednání Strategické komise MPO, kde byly projednány podklady všech investorů a poskytovatelů státní dotace ke Zprávě o průběhu zabezpečení realizace investiční přípravy akce „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, která je každoročně předkládána k projednání na jednání Vlády ČR. Podklady za Královéhradecký kraj byly včas a řádně připraveny a akceptovány.

Strategické průmyslové zóny v Královéhradeckém kraji jsou připravovány a realizovány v rámci PPNI na základě jednotlivých Usnesení vlády ČR. V roce 2021 byl ukončen projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“, bylo zpracováno podrobné Závěrečné vyhodnocení akce a odesláno správci programu za obě etapy projektu. Nyní běží udržitelnost projektu.

Aktivní je projekt „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. V případě obou zón se Oddělení průmyslových zón (dále OPZ) podílelo na přípravě příslušných usnesení vlády, vypracování podkladů pro Registraci projektů, zajištění a koordinaci vypracování projektové dokumentace, podání žádostí o rozhodnutí o poskytnutí dotace, a především zajištění realizace jednotlivých akcí. Během

Dílní akce v rámci PZ Solnice – Kvasiny

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury

Součástí této investiční akce, která je financována ze státních prostředků MPO z programu PPNI, je příprava a vybudování technické a dopravní infrastruktury pro budoucí průmyslovou zónu Solnice – jih. Pozemky pro budoucí průmyslovou zónu o výměře cca 32 ha jsou již ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Jedná se o doplnění ploch k již existujícím průmyslovým zónám v oblasti, současně je úkolem zajistit vytvoření funkčního celku s logickými návaznostmi v území.

V roce 2023 byla dokončena výběrová řízení na zhotovitele stavby a technický dozor stavby. Po podpisu smluv bylo dne 4. 9. 2023 předáno staveniště stavby. Následně byla zahájena realizace stavby a začaly probíhat přípravné práce. Vzhledem ke skutečnosti, že dané území je určeno jako území s možnými významnými archeo-



Vizualizace Průmyslové zóny



Slavnostní zahájení centrální průmyslové zóny

logickými nálezy, byl současně zahájen záchranný archeologický průzkum.

Součástí realizované stavby je více než 80 stavebních objektů. Předmětem je zajištění dopravní a technické infrastruktury v navrhované průmyslové zóně Solnice-jih:

- přístupové a obslužné komunikace o celkové délce cca 3,5 km,
- dvě stykové a jedna okružní křižovatka,
- silniční a železniční mosty zahloubené cca 10 m,
- suchý poldr o objemu cca 10 800 m³,
- kanalizační a vodovodní stavby o celkových délkách cca 10,5 km,
- přeložky inženýrských sítí,
- výstavba nových trafostanic a přeložek vedení VN,
- železniční objekty včetně dočasných přeložek v celkové délce cca 0,5 km.

Po realizaci přípravných prací a velké části archeologického průzkumu byly zahájeny práce na některých stavebních objektech. Byla přeložena železniční trať, která prochází částí staveniště tak, aby umožnila realizaci silničního podjezdu a železničního mostu. Inženýrské sítě a sdělovací kabely, které jsou v kolizi s realizovanou stavbou, byly přeloženy. Byly zahájeny práce na stavebních objektech, které zajišťují odvodnění stavby a dále probíhaly přípravné práce na technologicky a časově náročných objektech jako jsou např. mosty. V roce 2023 byly na realizaci akce vynaloženy prostředky Královéhradeckého kraje ve výši 37 mil. Kč. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 850 mil. Kč a z prostředků MPO bude poskytnuta

státní dotace ve výši minimálně 410 mil. Kč.

Královéhradecký kraj v roce 2023 zahájil přípravu podmínek pro vstup investorů do průmyslové zóny Solnice – jih o výměře cca 23 ha, vše v souladu s programem PPNI MPO, zákonem o krajích a v souladu s územními plány dotčených obcí. Podmínky pro vstup investorů budou vyhlášeny nejpozději v červnu 2024.

II/298 Opočno – obchvat, 2. etapa

Po dokončení I. etapy obchvatu došlo k zařazení této akce k financování v rámci projektu ze státních prostředků SFDI. V roce 2022 byly zahájeny stavební práce. Tato navazující etapa začíná před vjezdem do města, u benzínové čerpací stanice na silnici II/298, ve směru od Třebechovic pod Orebem. Pokračuje v extravilánu města a poté překonává údolí Zlatého potoka a část zahrádkářské kolonie monolitický čtyřpólový mostní objekt o délce 129,4 m, končí napojením na nové rameno okružní křižovatky, která byla vybudována v rámci I. etapy. Celková délka 2. etapy obchvatu je 1 447 m. V roce 2023 probíhaly stavební práce dle harmonogramu. Dokončení se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2024.

Akce je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na tuto akci činí 236,77 mil. Kč. V roce 2023 bylo proinvestováno 62,561 mil. Kč.

II/321 křižovatka U Voříšku

V červnu 2023 došlo k zařazení této akce k financování v rámci projektu z prostředků SFDI ve výši 43 mil. Kč, z důvodu bezpečnosti provozu, na základě zpracovaného bezpečnostního auditu a návaznosti na již vybudovaný obchvat II/321 Černíkovice-Domašín.

Výstavbou nové okružní křižovatky a rekonstrukcí silnice II/321 dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na již tak vytižené komunikaci z/do průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, která je technicky na pokraji životnosti. Celkově se realizací projektu naváže na koncepci řešení území ve smyslu zklidnění a zkvalitnění dopravy.

V roce 2023 probíhaly přípravné práce a byla poskytnuta dotace ve výši 1,784 mil. Kč. Realizace této akce bude v roce 2024.



Opočno - obchvat, 2. etapa



Křižovatka U Voříšku

I/14 Solnice – obchvat

Jedná se o dokončení obchvatu města Solnice silnicí I/14, obsahující mimoúrovňové křížení dvou místních komunikací a dvou vodních toků v celkové délce 1 712 m včetně estakády přes řeku Bělou o délce 263 m. Obchvat bude veden mimo zástavbu. Součástí je také celková rekonstrukce okružní křižovatky na začátku úseku výstavby (směr od Černíkovic). Dokončením obchvatu Solnice dojde k celkovému odklonění tranzitní dopravy ze zastavěné části města.

V roce 2023 bylo rozhodnuto odvolacím orgánem – Ministerstvem dopravy o platnosti Rozhodnutí o vyvlastnění posledních pozemků potřebných pro realizaci stavby, proti kterému se vlastníci odvolali. Následně byly zahájeny aktualizace inženýrské činnosti a projektové dokumentace tak, aby mohla být podána žádost o stavební povolení. Zároveň byla dokončena projektová dokumentace na demolici objektu bývalé pily, která se nachází v trase budoucího obchvatu. Současně je připraven převod realizace stavby z Ředitelství silnic a dálnic na Královéhradecký kraj. Ten zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby a následnou realizaci. Přepokládané zahájení rea-



Vizualizace Solnice - obchvat



Vizualizace Častolovice - okružní křižovatka

lizace je v roce 2024. Po ukončení realizace bude nově vybudovaný obchvat předán do správy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Realizace se předpokládá od 4.Q 2024 do 4.Q 2026. V roce 2023 byla poskytnuta dotace ve výši 0,976 mil. Kč a byla zpracována aktualizace záměru projektu, předpokládané náklady činí 631,474 mil. Kč.

II/318 Častolovice, obchvat

Jedná se o výstavbu „východního“ obchvatu městyse Častolovice, díky kterému bude odkloněna těžká nákladní doprava směřující do průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, mimo přetíženou ulici Komenského v centru městyse. Stavba v délce 2 200 m začíná mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí, kde vznikne nová turbo-okružní křižovatka a podjezd pro stávající cyklostezku. Tím bude zajištěna plynulost provozu ze všech směrů a bezpečnost pěší a cyklistické dopravy v blízkosti křižovatky.

Obchvat bude dále veden podél stávající železniční tratě, mostem překoná Štědrý potok, a poté směrem k obci Synkov. Zde vznikne druhá kruhová křižovatka, která v budoucnu umožní napojení obchvatu Kostelce nad Orlicí. Z této kruhové křižovatky bude hlavní rameno směřovat ke komunikaci II/321 vedoucí z Častolovic do Solnice. V překonávaném území se nachází železniční trať a soutok řek Bělá a Kněžná. Toto území je velmi stavebně náročné a při zvýšených hladinách řek zaplavované. Proto je překonáváno

estakádou a několika inundačními mosty.

V roce 2023 bylo pro stavbu úspěšně získáno pravomocné územní rozhodnutí. Dále je rozpracována dokumentace DSP, zpracován bezpečnostní audit a geometrické plány.

V roce 2023 byla poskytnuta státní dotace z prostředků SFDI ve výši 3,5 mil. Kč na přípravu akce. Akce je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vzhledem k rostoucím předpokládaným nákladům a změně technického řešení byla v průběhu roku 2023 zpracována aktualizace záměru projektu a navýšení nyní uvažované ceny na 838,8 mil. Kč bylo projednáno na SFDI.

Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka

Navržená komunikace bude sloužit k dopravní obslužnosti průmyslové zóny a tím k odlehčení silnice I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Délka této propojovací komunikace je 1 500 m včetně mostního objektu délky 273 m přes železniční trať. Je zpracována a odevzdána projektová dokumentace ve stupni DUR a rozpracována projektová dokumentace DSP. V roce 2023 již byla splněna podmínka daná územním plánem města Rychnov nad Kněžnou, aby související stavební akce "I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat", obdržela pravomocné územní rozhodnutí před pravomocným územním rozhodnutím naší akce.

Bylo tedy rovněž zahájeno územní řízení pro naši akci a vydání pravomocného územního rozhodnutí se aktuálně předpokládá v lednu 2024. V roce 2023 byla poskytnuta dotace ve výši 0,6 mil. Kč. Dále byl v roce 2023 zpracován bezpečnostní audit a vzhledem k rostoucím předpokládaným nákladům rovněž zpracována aktualizace záměru projektu. Nynější navýšení uvažované ceny na 590 mil. Kč bylo projednáno na SFDI.

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření PZ Solnice – Kvasiny

Modernizací akutní zdravotní péče a jejího umístění do jednoho funkčního celku vznikne homogenní monoblok akutní medicíny optimálně využívající stávající personální kapacity, tzv. pavilon Urgentního příjmu 2. typu v areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

Ke stávajícímu sedmipodlažnímu objektu DIGP v areálu nemocnice bude přistavěna pětipodlažní přístavba nového pavilonu Urgentního příjmu, kde bude umístěna emergentní, akutní a intenzivní péče spolu s jednotkami JIP a ARO, čtyři centrální operační sály a lůžková oddělení chirurgie a ortopedie s celkovou kapacitou až 60 lůžek ve dvou podlažích. Ve stávajícím objektu DIGP dojde ke stavebním a dispozičním úpravám v 1. PP (centrální sterilizace), v 1.NP (ambulace a onkologický stacionář) a v 7.NP (zázemí zdravotnického personálu). Vznikne tak jeden vnitřně propojený funkční celek akutní medicíny, který bude optimálně využívat stávající personální kapacity bez potřeby jejího navýšení a budou vybudovány přímé

vazby mezi nejdůležitějšími provozy akutní medicíny. Stávající místo pro přistávání vrtulníku v areálu nemocnice zůstane zachováno. V areálu bude vyřešeno parkování pro cca 200 osobních automobilů včetně přípravy pro nabíjení čtyř elektromobilů. Bude realizováno nové energocentrum, nová stanice medicinálních plynů. V souvislosti s realizací přístavby stávajícího objektu DIGP budou řešeny i nové přípojky a přeložky inženýrských sítí a úprava stávajících komunikací v areálu nemocnice.

V roce 2022 proběhlo úspěšně výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a také na zajištění TDS a BOZP. Realizace stavebních prací byla zahájena předáním staveniště 17. 3. 2023.

V současné době je hotová větší část hrubé stavby nového objektu Urgentu (přístavby DIGP), probíhá realizace zbývajících částí, jejíž zpoždění bylo způsobeno nálezem vodovodního řadu v základové jámě. O řadu nebylo nic známo a po zkouškách se ukázalo, že je to hlavní vodovodní řad, který zásobuje vodou všechny hydranty v areálu nemocnice. Řad musel být přeložen tak, aby nedošlo k přerušení zásobování vodou. V prvních dvou hotových podlažích hrubé



Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - hrubá stavba



Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - vizualizace

stavby objektu Urgentu probíhá postupná montáž rozvodů vzduchotechniky.

Ve 4. NP stávající budovy DIGP byla dokončena realizace tří nových ambulancí gynekologie a po kolaudaci byl zahájen jejich provoz. V 1. PP stávající budovy byla dokončena realizace rekonstrukce kotelny a na začátku topné sezóny 2023 byla kotelna uvedena do zkušebního provozu. Ve zbývajících ploše celého 1. PP DIGP po odstranění havárie byly za provozu provizorně kompletně přeloženy všechny stoupačky stávající kanalizace z celého objektu DIGP. Nově byla položena ležatá kanalizace již ve vazbě na nové dispoziční řešení 1.PP a na větší části půdorysu byla provedena betonáž nového podkladního betonu.

Dne 29. 7. 2023 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 200 mil. Kč z MMR. Dne 7. 1. 2024 byla vydána změna č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 300 mil. Kč z MMR.

Celkové stavební náklady bez technologického vybavení dle Smlouvy o dílo a schválených dodatků č. 1–4 činí 775,19 mil. Kč.



Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - vizualizace



Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - vizualizace

V současné době probíhá revize zdravotnické technologie, aby mohlo být zahájeno výběrové řízení k jejímu nákupu a zároveň probíhá i revize slaboproudů a kybernetické bezpečnosti. Celková výše státní dotace je 300 mil. Kč na období 2023-2025.

Za rok 2023 bylo prostavěno cca 124,5 mil. Kč a ze státní dotace bylo poskytnuto cca 60,5 mil. Kč. Realizace této investiční akce proběhne v letech 2023 – 2025.

Již dokončené akce v rámci projektu:

- Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město n. Met. (Krčín)
- Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)
- II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat
- Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou (I.etapa)
- Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou (II.etapa)

Koordinované akce v rámci projektu

- I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – investor ŘSD
- I/11 Častolovice, obchvat – investor ŘSD
- I/14 MÚK Solnice, úprava napojení průmyslového areálu Solnice – Kvasiny – Rychnov – investor ŘSD
- Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice- Solnice, 4. část – 1. etapa výstavba žst. Lipovka – investor SŽ

Oddělení veřejných zakázek administruje veřejné zakázky, zejména pro zadavatele Královéhradecký kraj, a také přímo pro jím zřizované příspěvkové organizace nebo ovládané obchodní společnosti. Jedná se o celý cyklus veřejné zakázky včetně souvisejících administrativních úkonů. Podílí se na konzultaci a přípravě zadávací a smluvní dokumentace k veřejným zakázkám, realizuje úkony na elektronickém profilu zadavatele, podílí se na hodnocení a připravuje podklady pro jednání hodnotící komise, v neposlední řadě i koordinuje podpis smlouvy s vítězným dodavatelem. Provádí podporu ostatním organizacím v oblasti veřejných zakázek a centrálně nakupovaných komodit.

Oddělení veřejných zakázek provádí centrální nákupy pro organizace Královéhradeckého kraje. Jedná se o domovy důchodců, ústavy sociální péče, střední a speciální školy, muzea a galerie, hvězdárny, vědeckou knihovnu, údržbu silnic, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných a zdravotnickou záchrannou službu.

Zabývá se též správou profilů zadavatelů všech organizací kraje (systém E-ZAK na adrese zakazky.cenakhk.cz) a školí ostatní krajské organizace v ovládání tohoto elektronického nástroje. Centrální nákupy jsou kumulací poptávky více organizací do jedné veřejné zakázky a slouží k zajištění příznivější nákupní ceny, výhodnější smlouvy a též i ke snížení procesních úkonů v organizacích.

Centrální nákup energií

Již od roku 2012 nakupuje Centrum investic, rozvoje a inovací pro Královéhradecký kraj a všechny jeho organizace centrálně energie na Českomoravské komoditní burze v Kladně. V roce 2023 byla situace na energetickém trhu mírně stabilnější, přesto se objevovaly neočekávané události, které trh významně ovlivňovaly. Před zahájením dalšího nákupu CIRI provedlo audit všech odběrných míst a jejich spotřebu za předchozí rok 2022. Audit zahrnoval celkem 60 166 MWh plynu distribuovaného do 249 odběrných míst a 37 857 MWh elektrické energie do 481 odběrných míst.

V předchozím roce byl nákup energií realizován na základě SPOTu (aktuální ceny trhu), jelikož nebylo možné na trhu vysoutěžit jiný typ ceny. V roce 2023 však CIRI přistoupilo k nové strategii nazývané "postupný nákup". Tento přístup zahrnoval vysoutěžení dodavatele a jeho marže v aukci, přičemž finální cena byla stanovena jako průměr cen aktuálních na burze ve vybraných čtyřech dnech. Tento postup umožnil diverzifikaci rizika spojeného s realizací nákupu v jeden den, kdy by mohla být cena na burze nepříznivá. Nákupní dny byly stanoveny po diskusi pracovní skupiny složené z krajských energetiků, pracovníků veřejných zakázek a centrálních nákupů a vedení Královéhradeckého kraje. Nákup se týkal roku 2024 a vzhledem k situaci na trhu a klesající ceně nebyly považovány delší kontrakty za vhodné.

Centrální nákup kancelářských potřeb

V průběhu roku 2023 došlo v CIRI a 34 dalších organizacích zřizovaných Královéhradeckým krajem k významné změně v oblasti nákupu kancelářských potřeb. Na začátku roku se CIRI potýkalo s nutností ukončit stávající rámcovou dohodu pro dodávku těchto potřeb, primárně kvůli problémům na trhu s kancelářským papírem. Zdražování a komplikace s dodávkami, způsobené válečným konfliktem na Ukrajině, přiměly organizaci hledat nové řešení. V reakci na tuto situaci byla vyhlášena nová veřejná zakázka, tentokrát pouze na jednoleté období, aby se zajistila bezpečnost dodávek a reagovalo se na dynamický vývoj trhu.

Tato nová zakázka byla založena na katalogu obsahujícím 36 nejčastěji nakupovaných položek, které v minulosti tvořily většinu objemu odebíraného zboží. Tyto položky byly využity jako základní spotřební koš pro hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky. Zajímavým aspektem této zakázky bylo, že nově byly hodnoceny a soutěženy slevy z nabízených standardních cen pro každou položku mimo katalog. Veřejná zakázka byla rozdělena do dvou částí: Kancelářské potřeby s náhradním plněním a kancelářské potřeby bez náhradního plnění.

Díky tomuto přístupu se CIRI podařilo uzavřít rámcové dohody pro rok 2023 s dvěma dodavateli – INO s.r.o. a INTERPAP Office, s.r.o., pro každou část zakázky zvlášť, což zajistilo kontinuitu v dodávkách kancelářských potřeb pro všechny zúčastněné organizace.

Příprava dalších centrálních nákupů

Mimo výše zmíněné komodity zajišťuje CIRI i centrální nákup telekomunikačních služeb a pronájem tiskáren a multifunkcí. V průběhu roku 2023 došlo v Královéhradeckém kraji k dalšímu významnému kroku v oblasti efektivizace veřejných nákupů. Byla založena pracovní skupina zaměřená na centralizaci nákupů a služeb pro krajské příspěvkové organizace. Tato skupina, sestávající z členů oddělení veřejných zakázek, pracovníků dotčených odborů krajského úřadu a politického vedení, se zabývala identifikací vhodných komodit pro centrální nákup. Při své činnosti skupina využívala dobré praxe z jiných krajů a prováděla potřebné analýzy a diskuse o dalších krocích.

Mezi prioritní komodity, které byly identifikovány pro centrální nákup, patřily dezinfekční prostředky pro organizace sociální oblasti, jako jsou domovy důchodců. Dále byl zvažován centrální nákup revizních služeb a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). K tomuto účelu bylo provedeno několik předběžných tržních konzultací s potenciálními dodavateli. Plánovaným výsledkem těchto aktivit je příprava analýz dat o nákupu dezinfekčních prostředků a revizních služeb v organizacích Královéhradeckého kraje. Tyto analýzy poslouží jako základ pro přípravu centrálních veřejných zakázek, které by měly vést ke zvýšení efektivity nákupních procesů a optimalizaci nákladů v celém kraji.

Dynamické nákupní systémy

V roce 2023 jsme v oddělení veřejných zakázek úspěšně implementovali dynamický nákupní systém (DNS) pro zadávání opakovaných malých veřejných zakázek. Tento plně elektronický nástroj, který je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, nám umožnil dosáhnout vyšší transparentnosti, efektivity a jednoduchosti při výběru dodavatelů. Díky tomu, že DNS není omezen pouze na uzavřený okruh dodavatelů, mohli jsme rozšířit naše možnosti výběru a zvýšit konkurenci mezi potenciálními dodavateli.

Specificky v roce 2023 byl DNS využit pro zadávání zakázek v oblasti managementu zvláště chráněných území. Zahrnovalo to práce jako kosení travních porostů, realizaci a obnovu značení, zpracování plánů péče a odborné ošetření dřevin. Tento přístup nám umožnil rychle reagovat na specifické potřeby a zajišťovat požadované služby. Pro rok 2024 byl DNS rozšířen o novou kategorii – geodetické práce. Toto rozšíření umožňuje pokrýt další důležité oblasti a zefektivnit proces zadávání těchto specifických zakázek. Kromě toho pokračujeme ve využívání DNS pro marketingové služby a zajištění vzdělávání v sociální oblasti, které nyní zahrnuje tři kategorie: akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb, neakreditované vzdělávání pro pracovníky ústavních zařízení a neakreditované vzdělávání zaměřené na problematiku duševního onemocnění pro pracovníky sociálních služeb pro seniory.

Centrální služby v oblasti ochrany osobních údajů

V rámci našeho oddělení jsme v roce 2023 dále rozvíjeli naši podporu v oblasti poskytování služeb externího pověřence ochrany osobních údajů (DPO) pro organizace v Královéhradeckém kraji. Tato služba, kterou již nabízíme od roku 2019, představuje jednu ze součástí naší strategie podpory organizací v sektoru školství. V tomto roce jsme rozšířili náš dosah a poskytli tyto specifické služby celkem 20 organizacím, a to především těm, které musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ze zákona. Tímto krokem jsme umožnili dotčeným organizacím ušetřit finanční prostředky, které by jinak musely vynakládat na komerční poskytovatele těchto služeb. S rozšiřováním nabídky sdíleného pověřence bude oddělení veřejných zakázek pokračovat i v dalších letech.

Elektronický nástroj E-ZAK a profily zadavatelů

Centrum investic, rozvoje a inovací má prostřednictvím oddělení veřejných zakázek ve své správě elektronický nástroj E-ZAK, který slouží jako profil zadavatele veřejných zakázek, je certifikován v souladu s vyhláškou a umožňuje postupy zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o multiprofil zadavatele, kde ve stejném prostředí sdílejí funkcionalitu všechny organizace Královéhradeckého kraje, a nachází se na adrese zakazky.cenakhk.cz. Zde se zveřejňují výběrová řízení, doplnění na základě dotazů uchazečů, výsledky veřejných zakázek, smlouvy i skutečně uhrazené ceny. Plně elektronická komunikace mezi

zadavatelem a dodavateli, včetně příjmu nabídek, je podle zákona o zadávání veřejných zakázek od roku 2018 povinná.

V závěru roku jsme zkontrolovali zavedení všech profilů ve věstníku veřejných zakázek a následně jsme 5 organizacím pomohli opravit jejich záznam, neboť u nich došlo ke změně názvu organizace.

V rámci správy profilu organizujeme i školení na ovládání elektronického nástroje pro organizace kraje, které jsou určeny zejména pro nové pracovníky v organizacích. Proběhly 2 semináře, které iniciovaly Sdružení ozdravoven a Centrála cestovního ruchu.

Administrace veřejných zakázek

V rámci své činnosti konzultujeme a připravujeme se zadavateli, Královéhradecký kraj nebo jeho organizace, zadávací dokumentaci, zpracování vysvětlení dokumentace, příjem nabídek, podklady pro jednání hodnotící komise vč. organizace jednání, všechny protokoly dle zákona, podklady pro rozhodnutí o výsledku veřejné zakázky, odeslání příslušných rozhodnutí i organizační zajištění podpisu smlouvy. Pracovníci oddělení veřejných zakázek jsou k dispozici pro zadavatele nejen v rámci samotného výběrového řízení, ale i v průběhu realizace výsledku veřejné zakázky. V uplynulém roce jsme navíc převzali tyto činnosti od krajské organizace CEP a.s. a tak jsme významně rozšířili naši doplňkovou činnost pro obce v Královéhradeckém kraji.

V roce 2023 jsme administrovali celkem 243 veřejných zakázek, z toho 90 v dynamických nákupních systémech a 88 přímo pro organizace kraje a 16 pro obce. K tomu navíc 84 veřejných zakázek, které byly zrušeny zejména z důvodu nepodání žádné nabídky. Celková předpokládaná hodnota administrovaných zakázek byla 2.303.018.532 Kč vč. DPH a realizační výsledná cena 1.874.310.028 Kč vč. DPH. Jednotlivé zakázky jsou v přehledu v příloze výroční zprávy.

A. Plnění úkolů v personální oblasti

V roce 2023 byl schválený průměrný přepočtený počet zaměstnanců, ve výši 68, dodržen. Počet zaměstnanců byl schválen usnesením RK/39/1750/2022. Ke dni 31. 12. 2023, bylo v organizaci zaměstnáno 64 zaměstnanců na základě pracovní smlouvy a 1 zaměstnanec na základě jmenování. Organizace zaměstnávala k 31. 12. 2023 jednu osobu se ZPS (změněná pracovní schopnost). Zaměstnancům byl stanoven tarifní plat. Po ukončení zkušební doby jim bylo přiznáno osobní ohodnocení.

B. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1. Výnosy organizace

Výnosy v tis. Kč	Plán 2023	Skutečnost 202	Skutečnost 2022
Provozní příspěvek	55 101	55 101	49 931
Příspěvky na projekty	7 500	5 729	5 142
Tržby za služby	1 500	3 596	1 299
Dotace ze SR, EU	4 000	5 107	4 278
Ostatní příspěvky	2 000	2 000	0
Čerpání fondů	2 652	132	0
Kurzový zisk	0	0	0
Ostatní výnosy	150	1 894	835
CELKEM	72 903	73 559	61 485

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace CIRI byl schválen ve výši 55 101,29 tis. Kč na neinvestiční výdaje a 2 041 tis. Kč na investiční výdaje.

Účelově vázané příspěvky zřizovatele na projekty byly plánovány na základě dříve schválených protokolů a specifikací v předcházejících obdobích a na základě předpokladu uzavírání nových protokolů a specifikací v roce 2023. Příspěvky na jednotlivé projekty byly schvalovány Radou Královéhradeckého kraje na základě potřeby zajistit přípravu, řízení a udržitelnost projektů Královéhradeckého kraje. Objem prostředků na realizaci projektů, z nějž jsou příspěvky uvolňovány na základě specifikací, byl schválen ve výši 7 500 tis. Kč.

Tržby byly v rámci doplňkové činnosti plánovány v roce 2023 s ohledem na smlouvy, u kterých byl předpoklad pokračování nebo uzavření nových smluvních vztahů.

Ostatní výnosy byly realizovány na základě připsaných úroků na běžném účtu, pojistného plnění z havarijního pojištění a náhrad škod z rozhodnutí škodní likvidační komise.

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

2. Náklady organizace

Náklady v tis. Kč	Plán 2023	Skutečnost 2023	Skutečnost 2022
Spotřeba materiálu	1 500	719	744
Spotřeba energie	1 100	777	567
Opravy a údržba	200	133	122
Cestovné	0	260	118
Náklady na reprezentaci	80	50	53
Ostatní služby	7 920	11 924	10 941
Mzdové náklady	43 807	40 094	33 502
Ostatní osobní náklady	1 186	1 220	400
Zákonné odvody	15 015	13 380	11 362
Sociální náklady		2 589	2 198
Ostatní daně a poplatky	160	351	163
Kurzové ztráty		0	0
Ostatní náklady	1 510	121	29

Náklady z drobného majetku		940	654
Odpisy	425	308	398
Daň z příjmů	0	68	0
CELKEM	72 903	72 934	61 251

Náklady organizace byly rozpočtovány s ohledem na předpokládaný vývoj činnosti organizace v roce 2023.

Členění a výše nákladů souvisí se zajištěním provozu organizace a s plněním jejích aktivit stanovených zřizovatelem v rámci hlavní činnosti a povolené doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek roku 2023, po zdanění daní z příjmu právnických osob, činí 624.291,87 Kč. Hospodářský výsledek bude v případě schválení použit na doplnění rezervního fondu a fondu odměn.

3. Finanční majetek

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek k 31. 12. 2023 v Kč	Číslo bankovního účtu
261 0010	Valutová pokladna GBP	414,19	
261 0020	Valutová pokladna EUR	5 227,29	
261 0040	Valutová pokladna USD	1 118,10	

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

261 0100	Pokladna korunová	33 837,00	
263 0100	Ceniny - stravenky	0,00	
241 0100	Běžný účet	28 286 662,49	35- 0367350277
241 0111	BU – krytí Fondu odměn	1 256 212,16	35- 0367350277
241 0113	BU – krytí Fondu rezervního	1 263 700,11	35- 0367350277
241 0116	BU – krytí Fondu investičního	2 025 453,28	35- 0367350277
241 0200	Běžný účet – Plane- tárium	6 902,48	35- 0367350277
241 0300	Běžný účet – Smart akcelerátor	584 774,52	107- 1488130267
241 0400	Běžný účet – Smart+ KHK I	14 305 219,28	123- 8679400217
243 0100	Běžný účet – FKSP	768 366,42	35- 4044100247
	CELKEM	48 537 887,32	

4. Investice

Číslo účtu v Kč	Popis majetku	Zůstatek k 31. 12. 2023
013 0100	Software	1 809 578,97
019 0100	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 498 690,59
022 0100	Samostatné movité věci a soubory movi- tých věcí	1 520 281,00

V roce 2023 bylo provedeno technické zhodnocení webu www.chytryregion.cz v hodnotě 181.500 Kč.

Byl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek: KS systém - docházkový a personální systém v hodnotě 279.578,97 Kč; nový web CIRI v hodnotě 431.970 Kč.

C. Autoprovoz

Osobní automobil	RZ	Obsah v cm3	Průměrná spotřeba
Škoda Superb	6H3 3827	1 598	4,10
Evidence v majetku orga- nizace			

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

Škoda Octavia	9AF 7623	1 968	4,30
Operativní leasing			
Renault CLIO	4H6 7059	1 149	5,80
Evidence v majetku organizace			
Škoda Octavia	6H0 0991	1 968	6,90
Evidence v majetku organizace			
Škoda Rapid	3AR 0879	1 200	5,63
Evidence v majetku organizace			
Volkswagen e-Golf	EL0 95AI		
Operativní leasing			
Škoda Enyaq - elektrozidlo	EL5 02BB		
Smlouva o výpůjčce			
Škoda Superb combi	1AA C129	1 968	5,20

Vozidla byla využívána na základě plánu jízd v rámci hlavní činnosti. Záznamy o jízdách jsou vedeny elektronicky v knihách jízd.

V roce 2023 nedošlo k žádné dopravní nehodě zaviněné provozem služebního vozidla organizace. Na vozidlech jsou prováděny pravidelné servisní prohlídky a technické kontroly.

D. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Dlouhodobý nehmotný majetek

Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Oprávky	Zůstatková hodnota
013 0100	1 530 000,00	1 809 578,97	1 489 425,00	320 153,97

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Oprávky	Zůstatková hodnota
018 0100	461 627,80	512 496,80	512 496,80	0,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Oprávky	Zůstatková hodnota
019 0100	2 885 220,59	3 498 690,59	1 784 393,00	1 714 297,59

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Oprávky	Zůstatková hodnota
022 0100	1 574 781,00	1 520 281,00	1 248 412,00	271 869,00

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Oprávk	Zůstatková hodnota
028 0100	7 002 550,26	7 364 508,72	7 364 508,72	0,00
028 0200	98 365,18	98 019,12	98 019,12	0,00

Hmotný majetek organizace tvoří především kancelářská a výpočetní technika, nábytek a další vybavení pracovišť.

Nehmotný majetek organizace tvoří elektronický nástroj pro administraci veřejných zakázek E ZAK, webová prezentace www.cirihk.cz, webová prezentace www.proinovace.cz, webová prezentace www.chytryregion.cz, webová prezentace www.zamestnanyregion.cz, licence k užívanému softwaru, logomanuál společnosti CIRI, docházkový a personální systém KS systém.

Organizace nevlastní žádné pozemky ani budovy.

Hmotný majetek je odepisován podle odpisového plánu, vytvářeném programem GINIS, v němž je nastaven rovnoměrný způsob výpočtu měsíčního odpisu na základě pořizovací ceny.

Téměř veškerý majetek je umístěn v sídle organizace, s výjimkou elektronického nástroje pro administraci veřejných zakázek EZAK, který slouží všem organizacím Královéhradeckého kraje, a který je z technických důvodů umístěn ve společnosti QCM, s.r.o.; webové prezentace společnosti www.cirihk.cz, která je umístěna ve společnosti

Optimato s.r.o. Jaroměř, webového portálu www.proinovace.cz, který je umístěn na serveru společnosti FG Forrest, a.s. a webové aplikace www.chytryregion.cz a www.zamestnanyregion.cz, které jsou umístěny na serveru společnosti Digital Media Publishing s.r.o. Organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřeným majetkem). Majetkem ve vlastnictví organizace je pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek zachycený na analytickém účtu 028 0200 (koše na tříděný odpad ve výši 98 019,12 Kč).

Majetek organizace je spravován tak, aby byl ve stavu odpovídajícím jeho použití. Opravy majetku jsou prováděny autorizovanými firmami.

E. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Jmění účetní jednotky

Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Tvorba 2023	Čerpání 2023	Stav k 31. 12. 2023
401 0000	1 721 664,59	3 637 848,97	3 053 193,00	2 306 320,56

Fond odměn

Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Tvorba 2023	Čerpání 2023	Stav k 31. 12. 2023
411 0000	1 256 212,16	234 467,19	0,00	1 490 679,35

FKSP

Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Tvorba 2023	Čerpání 2023	Stav k 31. 12. 2023
412 0000	702 188,54	815 914,58	701 789,00	816 314,12

Rezervní fond

Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Tvorba 2023	Čerpání 2023	Stav k 31. 12. 2023
413 0000	1 395 670,11	0,00	131 970,00	1 263 700,11
414 0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Fond investic

Číslo účtu	Stav k 1. 1. 2023	Tvorba 2023	Čerpání 2023	Stav k 31. 12. 2023
416 0000	2 224 127,25	1 939 175,00	2 137 848,97	2 025 453,28

F. Kontrolní činnost

Vnitřní finanční kontrola je prováděna dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a na základě interních směrnic, které upravují provádění finanční kontroly v organizaci.

G. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků organizace byla provedena v souladu s interní směrnicí č. 5 k provedení inventarizace majetku a závazků a příkazu ředitele 8/2023 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků v roce 2023.

Fyzická inventarizace dlouhodobého majetku organizace, byla zahájena 27. 11. 2023 a ukončena 5. 1. 2024.

Dokladová inventarizace účtů pohledávek a závazků byla provedena k 31. 12. 2023. Nebyly nalezeny nedohledatelné položky, případně položky určené k projednání škodní a likvidační komisí. Byl vytvořen seznam nepotřebného majetku určeného k vyřazení. Inventarizační zápisy a soupisy jsou uloženy v sídle organizace.

H. Pohledávky

Stav pohledávek ke dni 31. 12. 2023 je 20 148 tis. Kč, z toho pohledávek z obchodních vztahů 691 tis. Kč.

Nejvyšší položkou jsou dosud nevyúčtované účelově vázané příspěvky zřizovatele. Nevyčerpané zůstatky těchto příspěvků, budou po vyúčtování vráceny zpět zřizovateli.

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

Organizace neeviduje k 31. 12. 2023 nedobytné pohledávky. Pohledávky po splatnosti jsou evidovány v limitu do 30 dnů.

I. Závazky

Stav dlouhodobých závazků byl 35 820 tis. Kč, jde o účelově vázané příspěvky zřizovatele poskytnuté na období delší než 12 měsíců a návratné finanční výpomoci zřizovatele poskytnuté na realizaci projektů Smart Akcelerátor+ KHK I a Regionální stálá konference IV a V.

Krátkodobé závazky byly evidovány ve výši 26 655 tis. Kč. Z toho závazky ve výši 20 817 tis. Kč činí účelově vázané příspěvky zřizovatele poskytnuté na období nepřesahující 12 měsíců. Závazky k zaměstnancům a s tím související závazky ze sociálního a zdravotního pojištění evidovala organizace ve výši 4 573 tis. Kč.

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

ROZVAHA

příspěvkové organizace Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO: 71218840
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12/2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	
	AKTIVA CELKEM		83 499 007,90	12 497 254,64	71 001 753,26	33 961 926,12
A.	Stálá aktiva		14 812 575,20	12 497 254,64	2 315 320,56	1 730 664,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 820 766,36	3 786 314,80	2 034 451,56	1 359 974,59
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 809 578,97	1 489 425,00	320 153,97	56 131,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	512 496,80	512 496,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 498 690,59	1 784 393,00	1 714 297,59	1 303 843,59
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 982 808,84	8 710 939,84	271 869,00	361 690,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 520 281,00	1 248 412,00	271 869,00	361 690,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 462 527,84	7 462 527,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

IV.	Dlouhodobé pohledávky		9 000,00		9 000,00	9 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 000,00		9 000,00	9 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		68 686 432,70		68 686 432,70	32 231 261,53
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		20 148 545,38		20 148 545,38	7 919 743,58
1.	Odebíratelé	311	690 957,20		690 957,20	660 280,91

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 097,40			11 097,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				164 301,59
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	884 943,72		884 943,72	630 261,13
31.	Příjmy příštích období	385	458 816,85		458 816,85	132 967,35
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 101 730,21		18 101 730,21	6 330 932,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00		1 000,00	1 000,00

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

III.	Krátkodobý finanční majetek			48 537 887,32	48 537 887,32	24 311 517,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	47 728 924,32		47 728 924,32	23 643 872,72
10.	Běžný účet FKSP	243	768 366,42		768 366,42	652 854,02
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 596,58		40 596,58	14 791,21

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
	PASIVA CELKEM		71 001 753,26	33 961 926,12
C.	Vlastní kapitál		8 526 759,29	7 534 329,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 306 320,56	1 721 664,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 306 320,56	1 721 664,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		5 596 146,86	5 578 198,06
1.	Fond odměn	411	1 490 679,35	1 256 212,16
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	816 314,12	702 188,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 263 700,11	1 395 670,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 025 453,28	2 224 127,25
III.	Výsledek hospodaření		624 291,87	234 467,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		624 291,87	234 467,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

D.	Cizí zdroje		62 474 993,97	26 427 596,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		35 819 564,76	8 834 850,48
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	13 617 020,21	3 519 327,64
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	22 202 544,55	5 315 522,84
III.	Krátkodobé závazky		26 655 429,21	17 592 745,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	443 195,26	726 470,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 744 675,00	2 695 883,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	126 600,00	103 920,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 188 987,00	1 073 980,00
13.	Zdravotního pojištění	337	512 842,00	463 230,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	68 260,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	363 813,00	323 489,00

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

17.	Daň z přidané hodnoty	343	191 125,00	81 079,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 816 569,55	12 064 490,80
35.	Výdaje příštích období	383	26 127,40	17 403,80
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	115 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	58 235,00	42 800,00

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO: 71218840
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12/2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		69 963 035,92	2 971 377,41	60 186 126,53	1 064 349,29
I.	Náklady z činnosti		69 961 668,21	2 903 117,41	60 185 561,08	1 064 349,29
1.	Spotřeba materiálu	501	657 936,33	61 541,55	725 020,97	19 384,75
2.	Spotřeba energie	502	750 088,50	26 455,43	559 931,96	6 961,67
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	133 485,72		122 289,91	
9.	Cestovné	512	259 225,62	318,00	117 795,80	144,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	50 027,34	4 260,00	48 524,79	4 152,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	10 616 719,08	828 199,08	10 436 877,63	503 576,84
13.	Mzdové náklady	521	39 919 128,00	1 395 507,00	33 505 029,00	396 215,00

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 214 788,00	471 686,00	11 227 700,00	133 915,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	164 236,00		142 114,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 588 941,18		2 054 817,25	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	350 736,78	150,00	157 783,42	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 600,00		5 700,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	308 393,00		398 428,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	940 362,66		654 348,35	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 000,00	115 000,35	29 200,00	0,03

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

II.	Finanční náklady		1 367,71		565,45	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Prodané cenné papíry a podíly	562				
3.	Kurzové ztráty	563	1 365,87		564,58	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
4.	Ostatní finanční náklady	569	1,84		0,87	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů			68 260,00		
1.	Daň z příjmů	591		68 260,00		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		69 963 035,92	3 595 669,28	60 186 126,53	1 298 816,48
I.	Výnosy z činnosti		86 125,10	3 595 669,28	32 284,73	1 298 816,48
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 000,00	3 595 669,28		1 298 816,48
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	5 647,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	75 478,10		32 284,73	
II.	Finanční výnosy		1 808 029,77		802 261,87	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 807 588,26		802 228,62	
3.	Kurzové zisky	663	441,51		33,25	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		68 068 881,05		59 351 579,93	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	68 068 881,05		59 351 579,93	

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2023

C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-		692 551,87		234 467,19
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-		624 291,87		234 467,19
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

DOPRAVA

Programové období 2014 – 2020 (evropské programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
II/298 Ledce - Opočno, 2. etapa	Královéhradecký kraj	90 500 353	81 450 317	udržitelnost
III/28520 Vrchoviny - Krčín	Královéhradecký kraj	41 188 460	37 069 614	udržitelnost
II/305 Borohrádek - hranice okr. RK - PA	Královéhradecký kraj	22 134 336	19 920 903	udržitelnost
II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 1. etapa	Královéhradecký kraj	90 346 521	81 311 869	udržitelnost
II/320 Třebešov - Libel	Královéhradecký kraj	25 000 000	22 500 000	udržitelnost
II/325 Velký Vřešřov – Hostinné, 2. etapa	Královéhradecký kraj	64 132 030	57 718 827	udržitelnost
II/324 Dolní Přím - Stěžery	Královéhradecký kraj	60 000 000	54 000 000	udržitelnost
II/300 Dvůr Králové nad Labem, ul. Tyršova + křižovatka s II/299	Královéhradecký kraj	45 000 000	40 500 000	udržitelnost
II/325 Velký Vřešřov – Hostinné, 3. etapa	Královéhradecký kraj	33 894 585	30 505 126	udržitelnost
II/303 Police nad Metují - Pěkov	Královéhradecký kraj	44 000 000	39 600 000	udržitelnost
II/325 Velký Vřešřov – I/35, 1. etapa	Královéhradecký kraj	17 291 435	15 562 291	udržitelnost
II/320 Přepychy – Záhornice	Královéhradecký kraj	28 766 166	25 889 549	udržitelnost
II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 1. etapa	Královéhradecký kraj	61 454 369	55 308 932	udržitelnost
II/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa	Královéhradecký kraj	61 562 668	55 406 401	udržitelnost
II/286 Jičín, Robousy - Valdice, přeložka	Královéhradecký kraj	195 629 958	176 066 962	udržitelnost
II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují	Královéhradecký kraj	169 458 130	152 512 317	udržitelnost
II/300 Prkenný Důl - Žacléř - Královec	Královéhradecký kraj	144 973 639	130 476 275	udržitelnost
II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 2. etapa	Královéhradecký kraj	14 718 214	13 246 393	udržitelnost
II/326 Nový Bydžov - Bašnice, 1. etapa	Královéhradecký kraj	162 354 384	146 118 946	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 4. etapa	Královéhradecký kraj	93 781 488	84 403 340	udržitelnost
III/5672 Horní Kostelec	Královéhradecký kraj	80 717 452	72 645 707	udržitelnost
II/325 Velký Vřešťov – I/35, 2. etapa	Královéhradecký kraj	16 526 304	14 873 674	udržitelnost
II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, 2. etapa	Královéhradecký kraj	56 239 010	50 615 109	udržitelnost
II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 2. etapa	Královéhradecký kraj	55 112 017	33 067 210	udržitelnost
II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. s I/11, 4. etapa	Královéhradecký kraj	12 959 833	11 663 850	udržitelnost
II/327 Chlumeck nad Cidlinou - Zábědov	Královéhradecký kraj	153 776 707	138 399 037	realizace
II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa	Královéhradecký kraj	100 000 000,00	60 000 000	realizace
II/303 Velké Poříčí - Hronov, 1. etapa	Královéhradecký kraj	60 508 139	36 304 883	realizace
II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, 1. etapa	Královéhradecký kraj	112 575 015	101 317 514	realizace
II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa	Královéhradecký kraj	120 962 990	108 866 691	realizace
II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 6. etapa	Královéhradecký kraj	111 633 821	100 470 439	realizace
II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 5. etapa	Královéhradecký kraj	21 893 410	19 704 069	realizace
II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa	Královéhradecký kraj	11 739 637	10 565 673	realizace
„Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jaroměř,,	Královéhradecký kraj	2 494 479	997 792	udržitelnost
„Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jičín,,	Královéhradecký kraj	2 713 410	1 085 364	udržitelnost
„Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno,,	Královéhradecký kraj	1 410 738	564 295	udržitelnost
„Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Plačice,,	Královéhradecký kraj	4 139 631	1 655 852	udržitelnost
II/252 Temný Důl - Pomezí boudy - úsek 01, 03 a 07	Královéhradecký kraj	3 244 509	2 757 832	udržitelnost
„II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží „	Královéhradecký kraj	4 559 421	3 875 508	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

„II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u přehrady Labská,,	Královéhradecký kraj	16 654 406	14 156 245	udržitelnost
III/32549 Čermná, skalní masiv u Mlýna	Královéhradecký kraj	5 285 160	4 487 565	udržitelnost
Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou	Královéhradecký kraj	9 563 793	3 825 517	udržitelnost
Výstavba chodníků v obci Bolehošť	Obec Bolehošť	1 464 216	1 391 005	udržitelnost
Výstavba chodníků v obci Bolehošť II	Obec Bolehošť	1 264 214	1 201 003	udržitelnost
Rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku ulice Jiřího z Poděbrad u bytovek	Město Miletín	961 189	913 129	udržitelnost
Chodník Milíčeves Velká - Malá Strana	Obec Slatiny	1 639 364	1 557 396	udržitelnost
Přechod pro chodce s osvětlením přes silnici I/32 Staré Místo	Obec Staré Místo	415 722	394 935	udržitelnost
Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/36, I.a III. etapa	Obec Bukovka	3 000 000	2 850 000	udržitelnost
Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou	Město Chlumeck nad Cidlinou	31 229 000	28 106 100	udržitelnost
Celkem		2 370 870 321	2 147 881 455	

Programové období 2021 – 2027 (evropské programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
II/299 Librantice - Libřice, 1. etapa	Královéhradecký kraj	53 674 165	43 458 583	příprava
II/299 Librantice, intravilán	Královéhradecký kraj	26 866 211	21 155 893	příprava
II/325 Dolní Brusnice	Královéhradecký kraj	57 295 958	39 977 544	příprava
Chodník podél východní strany silnice III/323 19 Osice	Obec Osice	6 085 299	5 172 504	realizace
Výstavba chodníků v obci Bolehošť III	Obec Bolehošť	1 994 087	1 894 383	příprava
Terminál Semily	Obec Semily	33 476 982	28 455 435	příprava
Celkem		179 392 703	140 114 342	

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Národní zdroje - Ministerstvo pro místní rozvoj				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Oprava místní komunikace p.p.č.629, k.ú. Milíčeves	Obec Slatiny	7 115 194	3 557 597	příprava
Rekonstrukce místní komunikace v ul. Palackého a ul. Nerudova	Město Hronov	22 986 621	10 000 000	příprava
Rekonstrukce Havlíčkovy ulice p.č. 1276/1 Miletín	Město Miletín	2 127 207	1 063 603	příprava
Celkem		32 229 022	14 621 200	

Národní zdroje - Státní fond dopravní infrastruktury				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Financování silnic II. a III. Třídy 2015	Královéhradecký kraj	299 200 000	299 200 000	udržitelnost
Financování silnic II. a III. Třídy 2016	Královéhradecký kraj	203 649 000	203 649 000	udržitelnost
Financování silnic II. a III. třídy 2017	Královéhradecký kraj	218 746 000	218 746 000	udržitelnost
Financování silnic II. a III. třídy 2018	Královéhradecký kraj	259 355 000	259 355 000	udržitelnost
Financování silnic II. a III. třídy 2019	Královéhradecký kraj	129 711 000	129 711 000	udržitelnost
Financování silnic II. a III. třídy 2020	Královéhradecký kraj	225 066 925	225 066 925	udržitelnost
Financování silnic II. a III. třídy 2021	Královéhradecký kraj	269 865 678	269 865 678	udržitelnost
Financování silnic II. a III. třídy 2022	Královéhradecký kraj	287 805 610	287 805 610	udržitelnost
Financování silnic II. a III. třídy 2023	Královéhradecký kraj	390 825 000	390 825 000	realizace
II/308 Králova Lhota – mikrokoberec	Královéhradecký kraj	1 852 000	1 852 000	udržitelnost
Variantní aplikace nových silničních technologií	Královéhradecký kraj	2 229 000	2 229 000	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Nestandardní krytová souvrství - III/2851 Vilantice - Dubenec	Královéhradecký kraj	8 953 479	8 953 479	udržitelnost
Zvýšení bezpečnosti silnice II/300 Kocbeře, km 22,190 - 23,470	Královéhradecký kraj	2 148 668	2 148 668	udržitelnost
Odstranění nehodové lokality O01998 - II/501 Svatojánský Újezd	Královéhradecký kraj	5 962 172	4 077 773	udržitelnost
Odstranění nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod	Královéhradecký kraj	3 637 372	2 076 778	udržitelnost
Odstranění nehodové lokality O04968 - II/300 Červená Třemešná	Královéhradecký kraj	2 505 179	1 101 345	udržitelnost
Odstranění nehodové lokality S084 - II/284 Lázně Bělohrad	Královéhradecký kraj	1 964 384	955 270	udržitelnost
Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje - křížení s dráhou	Královéhradecký kraj	5 384 932	1 997 097	udržitelnost
Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín	Královéhradecký kraj	1 454 475	1 454 475	příprava
Odstranění nehodové lokality U84 - II/300 Miletín	Královéhradecký kraj	1 600 210	1 600 210	příprava
Odstranění nehodové lokality U150 - II/295 Dolní Branná	Královéhradecký kraj	1 577 604	1 577 604	příprava
Odstranění nehodové lokality U47+U104 - II/303 Jetřichov	Královéhradecký kraj	4 347 635	4 347 635	příprava
Odstranění nehodové lokality K56 - II/327 Levín	Královéhradecký kraj	700 954	700 954	příprava
Odstranění nehodové lokality U224 - II/324 Nechanice	Královéhradecký kraj	1 163 754	1 163 754	příprava
Odstranění nehodové lokality U227 - II/321 Černíkovice	Královéhradecký kraj	1 909 722	1 909 722	příprava
Odstranění nehodové lokality U259 - II/295 Vrchlabí	Královéhradecký kraj	1 762 096	1 762 096	příprava
Odstranění nehodové lokality U349 - II/284 Nová Paka	Královéhradecký kraj	1 030 358	1 030 358	příprava
III/2997 Hradec Králové - ulice Buzulucká a Pouchovská	Královéhradecký kraj	18 990 570	12 172 077	realizace

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Odstranění nehodové lokality KN 84 - II/303 křižovatka Náchod	Královéhradecký kraj	1 583 754	370 346	příprava
Odstranění nehodové lokality ID 1979 - II/284 Lázně Bělohrad	Královéhradecký kraj	2 123 028	264 083	příprava
Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem	Královéhradecký kraj	4 366 252	277 090	příprava
Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty Rohovládova Bělá - Bukovka	Obec Rohovládova Bělá	6 102 018	5 186 715	příprava
Celkem		2 367 573 830	2 343 432 742	

ŠKOLSTVÍ

Programové období 2021 – 2027 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	Schválená dotace EU + SR (v Kč)	stav
Přístavba a stavební úpravy dílen, Horská 258, Vrchlabí	Královéhradecký kraj	63 255 858	56 930 272	příprava
Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí	Královéhradecký kraj	41 633 650	37 470 285	příprava
Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní školu Hradec Králové	Královéhradecký kraj	25 000 000,00	23 750 000,00	příprava
Celkem		104 889 508	94 400 558	

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Programové období 2014 – 2020 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického	Královéhradecký kraj	16 926 479	15 233 831	udržitelnost
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici	Královéhradecký kraj	11 546 742	10 392 067	udržitelnost
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN	Královéhradecký kraj	19 424 282	17 481 854	udržitelnost
Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice	Královéhradecký kraj	95 717 906	86 146 115	udržitelnost
Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí	ZŠ Libčany	4 000 000	3 600 000	udržitelnost
Zřízení odborných učeben pro výuku polytechnických předmětů při Biskupském gymnáziu, církevní základní škole, mateřské škole a základní umělecké škole Hradec Králové	Biskupství králové hradecké	16 256 755	15 443 917	udržitelnost
Rekonstrukce školních dílen	Město Miletín	1 086 334	1 032 018	udržitelnost
Polytechnická učebna a učebna fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř	ZŠ Boženy Němcové Jaroměř	2 869 032	2 582 129	udržitelnost
Oprava učebny technického vyučování	ZŠ Svatopluka Čecha, Choceň	1 155 434	1 097 662	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti ZŠ Nová Paka Husitská	ZŠ Nová Paka	16 163 111	14 546 800	udržitelnost
Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	Královéhradecký kraj	14 231 211	12 808 090	udržitelnost
Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí	Královéhradecký kraj	72 705 904	65 435 314	udržitelnost
Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín	Královéhradecký kraj	12 867 390	10 937 282	udržitelnost
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě	Královéhradecký kraj	8 671 996	7 804 797	udržitelnost
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka	Královéhradecký kraj	9 451 024	8 505 922	udržitelnost
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků	Královéhradecký kraj	14 529 173	13 076 256	udržitelnost
Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích	Královéhradecký kraj	10 538 399	9 484 559	udržitelnost
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové	Královéhradecký kraj	45 287 989	40 759 190	udržitelnost
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocelova HK v ulici J. Krušinky	Královéhradecký kraj	13 159 199	11 843 279	udržitelnost
Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou	Královéhradecký kraj	20 792 339	18 713 105	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové	Královéhradecký kraj	10 386 064	9 347 457	udržitelnost
Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova	VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové, Štefánikova 849	24 179 457	21 761 511	udržitelnost
Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem	Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem	3 474 061	3 126 655	udržitelnost
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ v ORP Vrchlábí - Gymnázium Vrchlábí	Krkonošské gymnázium a SOŠ, Komenského 586	2 640 409	2 376 368	udržitelnost
Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	13 370 192	12 033 173	udržitelnost
Rekonstrukce dílny pro včelařský kroužek - SOŠ veterinární Hradce Králové	Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68	2 150 709	1 935 638	udržitelnost
Modernizace infrastruktury ICT a vybavení v odborných učebnách č. 2 a č. 7	Krkonošské gymnázium a SOŠ, Komenského 586	1 999 953	1 899 955,18	udržitelnost
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově	Královéhradecký kraj	63 610 087	54 068 574	udržitelnost
Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad	Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná škola	20 365 596	7 652 324	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Zateplení fasády a střechy budovy školy SŠGS v Nové Pace	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2	9 798 443	2 843 173	udržitelnost
Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov	Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325	14 763 634	5 905 453	udržitelnost
Zateplení domova mládeže SŠOS Červený Kostelec	Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197	1 982 256	792 902	udržitelnost
Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779	Gymnázium, Dobruška, Pulická 779	20 954 227	8 381 691	udržitelnost
Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno	Střední průmyslová škola, odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	6 609 559	2 643 823	udržitelnost
Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově	Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	9 291 077	3 716 431	udržitelnost
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem	„Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069,“	29 703 670	14 851 835	udržitelnost
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem	„Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069,“	4 422 033	1 768 813	udržitelnost
5.1 b Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem	„Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069,“	2 637 922	1 846 545	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě	Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela	5 202 417	2 080 967	udržitelnost
Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	15 756 363	6 302 545	udržitelnost
5.1 a Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	8 561 756	3 424 702	udržitelnost
5.1 b Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	2 628 232	1 839 762	udržitelnost
5. 1 a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové	Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219	17 122 444	6 848 978	udržitelnost
5. 1. b Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové	Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219	1 891 575	1 324 103	udržitelnost
5. 1 a Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	9 338 392	3 268 437	udržitelnost
5. 1 b Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	1 942 434	1 359 704	udržitelnost
Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	6 269 464	2 507 786	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOS a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a	Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	14 913 496	5 965 398	realizace
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SPŠKS Hořice	„SPŠ kamenická a scohařská, Hořice, Husova 675, OČ 601616871	8 401 211	3 360 484	udržitelnost
„5.1 b Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a OA Náchod“	VOŠS a OA, Náchod	7 148 486	2 859 394	udržitelnost
„5.1 b Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a OA Náchod“	VOŠS a OA, Náchod	1 935 060	1 354 542	udržitelnost
5. 1 a Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují	Královéhradecký kraj	36 941 275	14 776 510	realizace
5. 1 b Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují	Královéhradecký kraj	3 974 850	2 782 395	realizace
Snížení energetické náročnosti budovy školy SŠ řemeslné v Jaroměři	„Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260,“	15 634 643	6 253 857	realizace
5.1 a Snížení energetické náročnosti dílen - SOŠ a SOU Vocelova, J. Krušinky	„Střední odborná škol a střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338,“	9 660 904	3 864 362	udržitelnost
5.1 b Snížení energetické náročnosti dílen - SOŠ a SOU Vocelova, J. Krušinky	„Střední odborná škol a střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338,“	4 881 375	3 416 963	udržitelnost
5. 1 a Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky	„Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101,“	21 210 060	8 484 024	realizace

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

5. 1 b Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky	„Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101,,	4 325 750	3 028 025	realizace
5. 1 a Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice	„MŠ, SZŠ a PŠ, Hradecká 1231, Hradec Králové, 500 03,,	7 368 866	2 947 546	realizace
5. 1 b Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice	„MŠ, SZŠ a PŠ, Hradecká 1231, Hradec Králové, 500 03,,	1 872 596	1 310 817	realizace
Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	16 183 440	5 475 787,56	realizace
5. 1 a Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici	„Speciální základní škola Augustina Bartoše,,	4 603 145	1 841 258	realizace
5. 1 b Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici	„Speciální základní škola Augustina Bartoš,,	1 122 578	785 805	realizace
5. 1 a Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ stavební HK	„SPŠ Stavební, Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové,,	12 551 940	6 275 970	realizace
5. 1 b Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ stavební HK	„SPŠ Stavební, Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové,,	4 917 675	3 442 373	realizace
Snížení energetické náročnosti provozu budovy Gymnázia Trutnov	„Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325,,	24 225 963	9 690 385	realizace
Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové	„Střední odborná škol a střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338,,	6 108 477	2 443 391	realizace

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov	Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov	26 794 187	16 076 512	realizace
Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov	„Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 ”	4 567 871	3 197 509	realizace
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2	5 736 000	2 294 400	realizace
Jsme s vámi - Společně pro Ukrajinu	Královéhradecký kraj	4 148 754	3 733 878	realizace
Celkem		967 661 726	661 119 336	

Programové období 2007 – 2013 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	Schválená dotace EU + SR (v Kč)	stav
Revitalizace zámeckého parku Kopidlno	Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1	2 817 130	2 228 784	udržitelnost
Celkem		2 817 130	2 228 784	

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

SOCIÁLNÍ OBLAST

Programové období 2021– 2027 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III	Královéhradecký kraj	33 520 459	30 168 413	realizace
Žijeme v komunitě Fáze 1	Královéhradecký kraj	53 092 583	47 783 325	realizace
Žijeme v komunitě Fáze 2	Královéhradecký kraj	49 148 326	44 233 493	realizace
Žijeme v komunitě fáze 3	Královéhradecký kraj	53 851 342	48 466 208	příprava
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII	Královéhradecký kraj	337 407 955	303 667 160	realizace
Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královéhradeckém kraji	Královéhradecký kraj	6 030 824	5 427 742	realizace
Podpora reformy procesů péče o duševní zdraví	Královéhradecký kraj	9 984 996	8 986 500	realizace
Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji	Královéhradecký kraj	20 490 972	18 441 875	realizace
Rozšíření služeb o blistrování	Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.	2 708 120	2 078 076	realizace
Rozšíření služeb sociálního podniku Centrum služeb Broumov	Centrum služeb Broumov s.r.o.	3 254 183	2 497 097	příprava
Sociální rehabilitace Hradec Králové	Královéhradecký kraj	20 980 934	17 833 794	realizace
Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín	Královéhradecký kraj	80 000 000	80 000 000	příprava

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových služeb DNSV	Královéhradecký kraj	45 208 303	45 208 303	příprava
Výstavba DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují	Královéhradecký kraj	80 000 000	80 000 000	příprava
Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí	Královéhradecký kraj	80 000 000	80 000 000	příprava
Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace	Královéhradecký kraj	75 635 488	75 635 488	příprava
Zajištění EPS v Domově bez bariér Hořice	Královéhradecký kraj	1 634 000	980 400	příprava
Zajištění EPS v Domově důchodců Náchod	Královéhradecký kraj	2 864 002	1 718 401	příprava
Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička	Město Polička	7 688 326	6 535 077	příprava
Zajištění EPS v Domově Na Třešňovce	Královéhradecký kraj	2 769 027	1 661 416	příprava
Nákup nízkoemisních vozů pro SOL Trutnov	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházka 818	4 346 166,67	4 346 166,67	příprava
Celkem		966 269 839	901 322 767	

Programové období 2014 – 2020 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí	Královéhradecký kraj	13 072 015	11 764 813	udržitelnost
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2	Královéhradecký kraj	14 647 885	13 183 097	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem	Královéhradecký kraj	33 340 292	30 006 263	udržitelnost
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí	Královéhradecký kraj	23 370 282	21 033 253	udržitelnost
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3	Královéhradecký kraj	15 200 000	13 680 000	udržitelnost
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod	Královéhradecký kraj	18 150 000	16 335 000	udržitelnost
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové	Královéhradecký kraj	60 000 000	54 000 000	udržitelnost
Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín	Královéhradecký kraj	50 000 000	45 000 000	realizace
Pořízení elektromobilního vozu pro Barevné domky Hajnice	Královéhradecký kraj	1 105 410	994 869	udržitelnost
Rekonstrukce hygienického zázemí Barevných domků Hajnice I	Královéhradecký kraj	296 444	222 333	realizace
Zajištění bezbariérovosti Barevných domků Hajnice	Královéhradecký kraj	237 900	178 425	udržitelnost
Zajištění bezbariérovosti Domova Skřivany I	Královéhradecký kraj	199 650	149 737	udržitelnost
Zajištění bezbariérovosti Domova Skřivany II	Královéhradecký kraj	199 650	149 737	udržitelnost
Zajištění bezbariérovosti Domova Skřivany III	Královéhradecký kraj	199 650	149 737	udržitelnost
Zajištění mobility v Domovu na Stříberném vrchu - Kalátova vila	Královéhradecký kraj	211 750	158 512	udržitelnost
Zajištění mobility v Domovu na Stříberném vrchu - Horní vila	Královéhradecký kraj	229 900	172 425	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Zajištění mobility v Ústavu sociální péče pro mládež Domečky I	Královéhradecký kraj	223 127	167 346	udržitelnost
Zajištění mobility v Ústavu sociální péče pro mládež Domečky II	Královéhradecký kraj	223 127	167 346	udržitelnost
Výstavba DD v lokalitě Žacléř	Královéhradecký kraj	173 395 080	60 000 000	udržitelnost
Rekonstrukce domova důvodců v lokalitě Opočno	Královéhradecký kraj	76 388 004	49 652 203	udržitelnost
Novostavba domova důchodců v Tmavém Dole	Královéhradecký kraj	100 000 000	65 000 000	udržitelnost
Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl	Královéhradecký kraj	15 423 918	11 567 938	realizace
Rozvoj kapacity DZR Barevných domků Hajnice	Královéhradecký kraj	13 982 734	10 847 050	realizace
Domky Na Květné	Královéhradecký kraj	45 351 139	29 741 908	udržitelnost
Pořízení automobilu pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova	VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova	1 169 019	1 052 117	udržitelnost
Celkem		656 616 977	435 374 109	

ZDRAVOTNICTVÍ

Programové období 2021– 2027 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
ZKS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně	Královéhradecký kraj	58 205 290	49 474 496	příprava
Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	17 078 255	14 516 517	příprava
Celkem		75 283 545	63 991 013	

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Programové období 2014 – 2020 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Vybudování výjezdového stanoviště ZZS KHK v lokalitě Temný Důl	Královéhradecký kraj	19 143 352	17 229 017	udržitelnost
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS HK	Královéhradecký kraj	7 716 790	6 945 111	udržitelnost
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Věž vzdělávacího a výcvikového střediska Hradec Králové	Královéhradecký kraj	7 544 593	6 790 134	udržitelnost
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl	Královéhradecký kraj	11 147 535	10 032 782	udržitelnost
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov	54 916 763	49 425 086	udržitelnost
Nemocniční informační systém v KHK	Královéhradecký kraj	98 643 892	88 779 504	realizace
Obnova obvodového pláště budovy LDN HK / fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken.	Léčebna pro dlouhodobě nemocné	24 744 989	5 760 608	realizace
Zateplení budovy VS Jaroměř	Zdravotnická záchranná služba KHK	1 417 003	566 801	udržitelnost
Pořízení rehabilitačních přístrojů	ON Jičín	20 807 816	17 686 643	udržitelnost
Pořízení hmotnostního spektrometru	ON Jičín	5 994 500	5 095 325	udržitelnost
Obnova a rozšíření technického vybavení Oblastní nemocnice Jičín a. s	ON Jičín	82 974 755	70 528 542	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Pořízení robotického zařízení pro nácvik a obnovu chůze	ON Jičín	11 258 000	9 569 300	udržitelnost
Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti ZZS KHK	Zdravotnická záchranná služba KHK	95 000 000	85 500 000	realizace
Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C	Královéhradecký kraj	14 607 288	5 842 915	realizace
Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon	Královéhradecký kraj	24 351 246	9 266 200	realizace
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení	Královéhradecký kraj	3 380 786	1 040 482	realizace
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt ZZS	Královéhradecký kraj	1 363 300	545 320	udržitelnost
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt č.p. 493	Královéhradecký kraj	7 615 880	2 665 558	udržitelnost
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov	Královéhradecký kraj	3 194 909	1 277 964	udržitelnost
Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem	Královéhradecký kraj	3 063 352	532 700	realizace
Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Jičín – UP Jičín	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	150 000 000	150 000 000	realizace
Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod – UP Náchod	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	148 784 724	148 784 724	realizace
Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod – UP Rychnov nad Kněžnou	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	147 700 549	147 700 549	realizace

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov – UP Trutnov	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	145 185 680	145 185 680	realizace
Rozvoj laboratorních kapacit v ON Trutnov	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	3 430 420	2 040 850	udržitelnost
Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	2 518 773	1 763 141	realizace
Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod - nemocnice Náchod	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	2 658 984	1 861 289	realizace
Celkem		1 099 165 878	992 416 223	

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Programové období 2021– 2027 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Schválená dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské nemocnice, a.s. v oblasti komunikačních sítí	Městská nemocnice, a.s.	5 905 972	5 020 076	realizace
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Oblastní nemocnice Jičín a.s. v oblasti komunikačních sítí	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	20 000 000	17 000 000	realizace
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Oblastní nemocnice Trutnov a.s. v oblasti komunikačních sítí	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	20 000 000	17 000 000	realizace
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. v oblasti komunikačních sítí	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	20 000 000	17 000 000	realizace

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Kybernetická bezpečnost IS Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje	Zdravotnická záchranná služba KHK	49 999 889	42 499 906	realizace
Nastavení a sjednocení úrovně kybernetické bezpečnosti v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.	Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.	50 000 000	42 500 000	realizace
Celkem		165 905 861	141 019 982	

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Programové období 2014 – 2020 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
AUTA CIRI - Alternativní, udržitelné, trendy automobily pro Centrum investic, rozvoje a inovací	Královéhradecký kraj	921 200	270 000	udržitelnost
AUTA KHK - Alternativní, udržitelné, trendy automobily pro Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj	3 150 000	810 000	udržitelnost
Zelená střecha Švendova 1282, Hradec Králové	Královéhradecký kraj	955 180	811 903	udržitelnost
Zelená střecha objektu ZZS KHK Hradecká 1690, Hradec Králové	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	2 912 328	2 912 328	realizace
Výměna výplní otvorů a zateplení objektů internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové	Armádní Servisní, p.o.	23 844 928	9 537 971	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9	Armádní Servisní, p.o.	34 660 969	13 864 388	udržitelnost
Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti	Armádní Servisní, p.o.	23 857 166	8 350 008	realizace
Brno, Tř. gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti	Armádní Servisní, p.o.	19 165 052	18 206 799	realizace
Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 - snížení energetické náročnosti	Armádní Servisní, p.o.	11 680 722	9 928 614	realizace
Revitalizace zeleně v Bělči nad Orlicí	Obec Běleč nad orlicí	1 836 795	1 102 077	realizace
Zateplení budovy sokolovny ve městě Miletín	Město Miletín	1 116 061	390 622	udržitelnost
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Královéhradeckého kraje	Královéhradecký kraj	1 312 850	393 855	udržitelnost
Celkem		125 413 251	66 578 564	

Programové období 2021– 2027 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
„Zajištění územní ochrany chráněných území Královéhradeckého kraje (inventarizace ZCHÚ)“	Královéhradecký kraj	2 506 415	2 506 415	příprava
Instalace QR kódu na hraničníky ZCHÚ jako prvku návštěvnické infrastruktury	Královéhradecký kraj	660 690	462 483	příprava
Obnova Mokřadní vodní plochy Bašnice	Obec Bašnice	318 330	318 330	příprava
Instalace FVE Domov pro seniory Pilníkov	Královéhradecký kraj	242 944	242 944	příprava

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Instalace FVE Regionální muzeum a galerie v Jičíně v Robousích	Královéhradecký kraj	435 352	435 352	příprava
Instalace FVE SPŠ Otty Wichterleho, Hostovského 910, Hronov	Královéhradecký kraj	1 022 130	1 022 130	příprava
Instalace FVE SŠ služeb, obchodu a gastronomie, HK v Lipkách	Královéhradecký kraj	1 090 543	1 090 543	příprava
Instalace fotovoltaické elektrárny na střechách zařízení Domovy na Orlici v Albrechticích nad Orlicí	Domovy na Orlici	1 372 757	1 132 525	příprava
Instalace fotovoltaické elektrárny na střechách zařízení Domov sociální péče Tmavý Důl	Domov sociální péče Tmavý Důl	9 206 137	7 595 063	příprava
Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Oblastní nemocnice Náchod	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	16 146 591	13 320 938	příprava
Instalace FVE Domov Dědina v Opočně	Královéhradecký kraj	1 355 358	1 355 358	příprava
Instalace FVE Městská nemocnice a. s. Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického	Královéhradecký kraj	1 995 713	1 975 955	příprava
Výstavba FVE v areálu SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem	13 510 314	11 287 867	příprava
Instalace FVE Domov pro seniory Vrchlabí	Královéhradecký kraj	846 107,11	846 107,11	příprava
Instalace FVE Domov U Biřičky v Hradci Králové	Královéhradecký kraj	1 548 503,38	1 548 503,38	příprava
Instalace FVE Domovy na Třešňovce, Česká Skalice	Královéhradecký kraj	499 003,33	499 003,33	příprava
Instalace fotovoltaické elektrárny na střechách zařízení Domečky Rychnov nad Kněžnou	Domečky Rychnov nad Kněžnou	1 369 227	1 369 227	příprava

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Instalace FVE Domov důchodců Černožice	Královéhradecký kraj	1 287 647	1 287 647	příprava
Instalace FVE DOMOV NA STŘÍBRNÉM VR- CHU Rokytnice v Orlických horách	Královéhradecký kraj	1 318 294,23	1 318 294,23	příprava
Instalace FVE Oblastní nemocnice Jičín a.s. v nemocnici Nový Bydžov	Královéhradecký kraj	3 502 712,38	3 502 712,38	příprava
Instalace FVE Oblastní nemocnice Náchod a.s. v nemocnici Rychnov nad Kněžnou	Královéhradecký kraj	5 479 240,51	5 479 240,51	příprava
Instalace FVE Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	Královéhradecký kraj	5 090 710,55	5 090 710,55	příprava
Instalace FVE VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, Na Jamách 1180	Královéhradecký kraj	1 717 892,73	1 717 892,73	příprava
Malá vodní nádrž „mokřadního typu“ v obci Chuchelná	Obec Chuchelná	6 891 189	4 000 000	realizace
Revitalizace MVN Bukovka - Habřinka	Obec Bukovka	5 294 663	2 000 000	realizace
„Obec Synkov-Slemeno-Novostavba MŠ a ZŠ Synkov-Slemeno“	Obec Synko-Slemeno	40 905 077	20 452 538	příprava
Přeshraniční spolupráce v zajištění ochrany životního prostředí v národních parcích a jejich okolí v návaznosti na klimatické změny	Město Špindlerův Mlýn	12 233 374	9 786 699	příprava
Rozšíření a zkvalitnění služeb odpadového hospodářství městyse Doudleby nad Orlicí	Městys Doudleby nad Orlicí	6 318 161	5 370 437	příprava
Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové - V Lipkách	Střední škola služeb, obcho- du a gastronomie	9 282 315	4 641 158	příprava
Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové	Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	7 999 487	3 333 119	příprava

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	12 214 409	6 107 205	příprava
Snížení energetické náročnosti kuchyně Školní jídelny Hradec Králové	Školní jídelna Hradec Králové, Hradecká 1219	16 045 282	8 022 641	příprava
Snížení energetické náročnosti školní kuchyně Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice	Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace	2 710 017	1 355 008	příprava
Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní Zámek	Domov Dolní zámek	3 341 448	1 670 724	příprava
Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova U Biřičky	Domov U Biřičky	8 366 758	4 183 379,16	příprava
Snížení energetické náročnosti kuchyně DD Lampertice	Domov důchodců Lampertice	5 431 114	2 538 446	příprava
Snížení energetické náročnosti školní kuchyně VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova	„Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549“	21 658 509	10 829 255	příprava
Snížení energetické náročnosti gastro provozu Nemocnice Rychnov n. Kněžnou	Královéhradecký kraj	40 298 593	13 635 649	příprava
Celkem		251 510 544	139 145 656	

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

CESTOVNÍ RUCH A KULTURA

Programové období 2021– 2027 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové	Královéhradecký kraj	47 016 372	39 963 916	realiace
Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary	Královéhradecký kraj	32 834 819	27 909 596	realiace
Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně	Regionální muzeum a galerie v Jičíně	41 959 605	35 665 664	realiace
Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje	Královéhradecký kraj	129 719 860	55 154 092	příprava
Zrcadlo dávných časů	Královéhradecký kraj	49 705 173	42 249 397	příprava
Revitalizace objektu Vrbenského kasáren	Královéhradecký kraj	312 589 937	243 356 236	příprava
Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové	Královéhradecký kraj	232 957 082	179 038 462	příprava
Návštěvnické a odborné pozorovací astronomické centrum na Hvězdárně v Úpici	Hvězdárna v Úpici	2 981 707	1 490 852	realizace
Rekonstrukce objektu čp. 2, Opočno	Město Opočno	45 911 048	32 137 734	příprava
Zvyšování kompetencí kulturních a kreativních pracovníků v Královéhradeckém kraji	Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové	592 574	592 555	realizace
Zvyšování kompetencí pracovníků a pracovníků kulturního a kreativního sektoru v Královéhradeckém kraji	Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové	405 950	405 950	příprava
Mlynářovo turistické a přírodovědné putování	Město Špindlerův Mlýn	37 882 502	30 306 002	příprava
Pro život kostelů Broumovka III - Vižňov	Římskokatolická farnost – děkanství Broumov	19 634 105	13 743 873	realizace
Celkem		954 190 733	702 014 326	

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Programové období 2014 – 2020 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové	Královéhradecký kraj	235 294 118	211 764 706	udržitelnost
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK	Královéhradecký kraj	11 245 000	10 120 500	udržitelnost
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně	Královéhradecký kraj	5 250 573	4 725 516	realizace
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov	Královéhradecký kraj	72 833 077	65 549 769	udržitelnost
Z tropů do tropů po česko polském pomezí	ZOO Dvůr Králové a.s.	13 421 335	11 408 135	udržitelnost
Vodní svět polsko-české pohraničí	ZOO Dvůr Králové a.s.	70 095 286	52 571 464	realizace
Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově	Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově	1 894 151	1 799 444	udržitelnost
Pro život kostelů Broumavska	Římskokatolická farnost – děkanství Broumov	31 956 380	30 358 561	udržitelnost
Pro život kostelů Broumavska II	Římskokatolická farnost – děkanství Broumov	9 774 069	9 285 366	udržitelnost
Celkem		451 763 988	397 583 460	

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Programové období 2021 – 2027 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	Schválená dotace EU + SR (v Kč)	stav
Příležitost pro začátek	Královéhradecký kraj	14 824 137	13 341 723	realizace
Miletín - Dopravní automobil	Město Miletín	2 050 950	450 000	realizace
2023 – aktivita 2 – Změna ÚP (Doudleby nad Orlicí)	Městys Doudleby nad Orlicí	302 500	250 000	příprava
Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV. (02/2022–12/2023)	Centrum investic, rozvoje a inovací	4 891 952	4 891 952	realizace
Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov	Město Hronov	44 483 833	20 000 000	realizace
Celkem		66 553 372	38 933 675	

Programové období 2014 – 2020 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Posílení vybavení technikou a věcnými prostředky JPO Machov	Městys Machov	191 055	181 502	udržitelnost
Celkem		191 055	181 502	

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Programové období 2014 – 2020 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji	Královéhradecký kraj	9 935 712	9 438 926	realizace
Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje	Královéhradecký kraj	219 347 617	186 445 474	realizace
Modernizace městského úřadu v Žacléři	Město Žacléř	2 232 050	2 008 845	udržitelnost
Rozvoj digitální technické mapy Královéhradeckého kraje	Královéhradecký kraj	62 706 335	62 706 335	příprava
Společně pro Ukrajinu	Královéhradecký kraj	2 359 383	2 123 443	realizace
Celkem		296 581 096	262 723 023	

CELKEM

11 134 880 380

9 545 082 717

VÝZKUM A INOVACE

Programové období 2014 – 2020 (evropské, národní programy)				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	„Požadovaná dotace EU + SR (v Kč)“	stav
Smart akcelerator Královehradeckého kraje II	Královehradecký kraj	24 953 765	21 210 700	udržitel- nost
Smart akcelerator+ Královehradeckého kraje I	Královehradecký kraj	57 670 311	49 019 765	realizace
Celkem		82 624 076	70 230 465	

PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura (2013 - 2019) - dle Usnesení vlády ČR				
Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	Stání dotace (v Kč)	stav
II/2953 Dolní Branná - Kunčice	Královehradecký kraj	20 413 033	15 430 528	udržitelnost
II/293 rekonstrukce úseku Studenec - Horka	Královehradecký kraj, Li- berecký kraj	52 607 786	38 762 284	udržitelnost
II/293 a II/295 Studenec,pošta - Dolní Branná	Královehradecký kraj, Li- berecký kraj	161 404 560	120 928 261	udržitelnost
I/14 Vrchlabí,Nerudova - Nádražní	Královehradecký kraj, ŘSD	92 259 940	92 259 940	udržitelnost

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Rekonstrukce silnice II/325 Hostinné – KRPA	Královéhradecký kraj	11 119 429	8 305 213	udržitelnost
II/325 Hostinné – průtah	Královéhradecký kraj	13 595 826	10 500 650	udržitelnost
Rekonstrukce II/295 Dolní Branná – MOK I/14	Královéhradecký kraj	52 211 211	37 867 322	udržitelnost
Přístupová komunikace do PZ/trasa ul. Dělnická III/32551	Královéhradecký kraj	62 346 135	47 718 290	udržitelnost
Celkem		465 957 919	371 772 487	

Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu (2015 - 2025+) - dle Usnesení vlády ČR

Název projektu	Název organizace	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)	Stání dotace (v Kč)	stav
Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice - jih	Královéhradecký kraj	966 000 000	507 299 000	realizace
Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Nové Město n. Met.(Krčín)	Královéhradecký kraj	47 664 000	35 908 000	udržitelnost
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)	Královéhradecký kraj	148 000 000	108 341 000	udržitelnost
II/298 Opočno - obchvat, 2. etapa	Královéhradecký kraj	236 770 000	236 770 000	realizace
I/14 Solnice - obchvat	Královéhradecký kraj	631 474 000	631 474 000	příprava
II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat	Královéhradecký kraj	115 400 000	115 400 000	udržitelnost
II/318 Častolovice, obchvat	Královéhradecký kraj	838 797 000	838 797 000	příprava
Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka	Královéhradecký kraj	589 791 000	589 791 000	příprava

Přehledy projektů v přípravě, řízení a udržitelnosti v roce 2023

Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou (I.etapa)	Královéhradecký kraj	80 387 656	71 182 089	udržitelnost
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou (II. etapa)	Královéhradecký kraj	89 701 000	69 768 760	udržitelnost
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou	Královéhradecký kraj	880 000 000	880 000 000	realizace
I/321 křižovatka U Voříšku	Královéhradecký kraj	43 000 000	43 000 000	realizace
Celkem		4 666 984 656	4 127 730 849	

Celkem

16 350 447 032

14 114 816 518

Veřejné zakázky v roce 2023

Dodávky			
Název zadavatele	Název zakázky	Předpokládaná hodnota vč. DPH	Konečná cena vč. DPH
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod - část 1: Anesteziologické přístroje	2 860 682	2 528 900
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod - část 2: Plicní ventilátory lůžkové	1 505 052	1 487 453
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod - část 3: Plicní ventilátory transportní	2 428 470	2 328 698
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod - část 4: Infúzní technika	1 218 017	936 468
Královéhradecký kraj	Dodávka lokálního úložiště pro DTM Královéhradeckého kraje	7 260 000	4 197 809
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	Dodávka vybavení speciálních vozidel pro ZZS KHK - 1. část: zdravotnické prostředky pro transport a PNP	426 452	398 127
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	Dodávka vybavení speciálních vozidel pro ZZS KHK - 2. část: fixační a imobilizační prostředky	168 970	154 350
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	Dodávka vybavení speciálních vozidel pro ZZS KHK - 3. část: odsávačky dýchacích cest	184 702	184 694
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	Dodávka vybavení speciálních vozidel pro ZZS KHK - 4. část: filtroventilační jednotky	86 764	61 173
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2	Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – výměna nového zdroje tepla	916 575	908 053
Královéhradecký kraj	Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – dodávka a montáž volně stojícího nábytku	2 831 676	2 012 851

Veřejné zakázky v roce 2023

Královéhradecký kraj	Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – dodávka elektrických polohovacích lůžek	1 960 645	1 525 921
Královéhradecký kraj	Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – dodávka rehabilitačních pomůcek	1 719 261	1 714 915
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 1: Anesteziologické přístroje	5 721 364	4 537 500
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 2: Motorizovaný přístroj pro HK a DK	1 204 380	1 325 931
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 3: Videolaryngoskop	398 240	382 844
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 4: Ventilátor plicní	5 329 566	4 295 500
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 5: Ventilátor plicní transportní	485 694	466 092
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 6: Mycí lůžko	578 421	432 696
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 8: EKG nižší kategorie	153 888	113 982
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 9: EKG vyšší kategorie	1 302 638	701 800
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 10: EKG holter	136 996	118 580

Veřejné zakázky v roce 2023

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	Dodávka vybavení speciálních vozidel pro ZZS KHK - 5. část: stany – II	329 120	314 464
Centrum investic, rozvoje a inovací	Část A – Kancelářské potřeby včetně náhradního plnění	1 331 000	440 353
Centrum investic, rozvoje a inovací	Část B - Kancelářské potřeby bez omezení	1 089 000	419 383
Centrum investic, rozvoje a inovací	Redakční systém a webové stránky CIRI II	575 960	577 170
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 1: Centrifugy chlazené	327 353	286 489
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 2: Laboratorní lednice, chladicí, mrazící boxy	516 024	481 580
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 3: Myčka laboratorního skla	450 685	450 604
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 5: Pipetovací automaty	64 062	46 873
Centrum investic, rozvoje a inovací	Zajištění marketingových služeb v rámci projektu Chytrý region – propagační a výstavní předměty	786 500	530 948
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace	Vícemístný osobní automobil	1 199 999	1 026 842
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	Dodávka vybavení speciálních vozidel pro ZZS KHK – 6. část: elektrocentrály – III	115 855	114 297

Veřejné zakázky v roce 2023

Královéhradecký kraj	Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – dodávka a montáž vybavení a volně stojící elektrotechniky II	1 109 662	1 107 150
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Dodávka 1 ks sanitního vozu	1 800 001	1 790 800
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou II- část 1: Videomanagement operačních sálů	9 529 532	9 369 502
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 2: Dorozumívací zařízení sestra-pacient	1 669 800	1 599 582
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 3: Infuzní technika	8 499 163	6 146 074
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 4: UZ přístroj peroperační	3 420 750	3 387 039
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 5: Elektrochirurgický generátor - hybridní systém	1 116 035	1 113 831
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 6: Laparoskopická věž pro gynekologii	5 826 865	5 780 381
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 8: Bariatické lůžko	1 107 240	1 107 735

Veřejné zakázky v roce 2023

Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 9: Lůžka s vyšší nosností	1 841 701	1 746 275
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 10: Defibrilátory	4 465 038	2 068 847
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 11: Vysokoprůtokový systém pro novorozence	587 436	496 614
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	Dodávka AV techniky pro ZZS KHK - II	2 209 240	1 405 778
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 1: Elektrochirurgická jednotka s argon koagulací	628 958	393 636
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 2: Dezinfektor a sušící skříň	1 645 575	1 642 983
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 3: Artroskopická věž	3 682 170	2 513 869
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 4: Endoskopická věž	4 110 473	3 902 739
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	Výdejna stravy Králíček – GASTRO (SM/21/342)	1 394 501	928 651
Centrum investic, rozvoje a inovací	Zajištění grafických a tiskových služeb v rámci projektu RSK KHK – dodávka publikace	121 000	54 450

Veřejné zakázky v roce 2023

Centrum investic, rozvoje a inovací	Nákup VT a SW	326 700	321 400
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov	Přístroj pro vyhodnocení a nácvik chůze a rovnováhy pro RÚ Hostinné	5 929 000	5 924 160
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Dodávka univerzální hrotové brusky na kulato	850 000	750 805
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	Nákup učební pomůcky - návěs za traktor	135 000	126 929
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	Nákup učební pomůcky - traktor	1 714 933	1 625 393
Centrum investic, rozvoje a inovací	Nákup online platformy pro kariérové poradenství žáků vybraných základních a středních škol Královéhradeckého kraje	1 306 800	1 202 740
Královéhradecký kraj	Část 1 - Společný nákup energií na rok 2024 – sdružené dodávky elektřiny – nízké napětí	67 760 000	67 097 849
Královéhradecký kraj	Část 2 - Společný nákup energií na rok 2024 – sdružené dodávky elektřiny – vysoké napětí	73 810 000	68 775 413
Královéhradecký kraj	Část 3 - Společný nákup energií na rok 2024 – dodávky elektřiny – vysoké napětí	10 890 000	10 485 064
Královéhradecký kraj	Část 1 - Společný nákup energií na rok 2024 – zemní plyn – maloodběr	49 610 000	44 353 102
Královéhradecký kraj	Část 2 - Společný nákup energií na rok 2024 – zemní plyn – velkoodběr	53 240 000	53 187 407

Veřejné zakázky v roce 2023

Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV – část:1 Resuscitační lůžka vč. matrace	2 210 433	2 071 852
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV – část 2: Lůžka pro intenzivní péči vč. matrací a nočních stolků	4 012 003	3 187 671
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV- část 3: Lůžka pro standartní péči vč. matrací a nočních stolků	10 405 126	8 637 710
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Dodávka soustruhů - 2 ks	2 000 001	1 999 230
Rýchorské domovy sociální péče, příspěvková organizace	Snížení energetické náročnosti kuchyně DD Lampertice – gastrotechnologie	1 678 578	1 203 313
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 7: EKG vč. podtlakových elektrod II	859 100	844 580
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 5: Endoskopy II	7 235 800	7 231 506
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 4: PCR zařízení II	1 801 515	1 306 800
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260	Dodávka strojního vybavení truhlářských dílen Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260	1 996 500	1 830 307
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Modernizace ICT na SPŠOW Hronov 2023/2	2 080 958	1 359 907

Veřejné zakázky v roce 2023

Centrum investic, rozvoje a inovací	Část 1: Nákup NTB	42 350	28 871
Centrum investic, rozvoje a inovací	Část 2: Nákup VT	48 400	36 736
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace	Dodávka IT vybavení pro SPOŠ Dvůr Králové nad Labem - 1. část	521 168	507 837
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace	Dodávka IT vybavení pro SPOŠ Dvůr Králové nad Labem - 2. část	405 945	389 741
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace	Dodávka IT vybavení pro SPOŠ Dvůr Králové nad Labem - 3. část	950 241	947 793
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.	Dodávky medicijnálních a technických plynů – Oblastní nemocnice Náchod a. s.	9 443 452	9 292 202
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.	Dodávky medicijnálních a technických plynů – Oblastní nemocnice Trutnov a. s.	4 705 951	3 992 302
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.	Dodávky medicijnálních a technických plynů – Oblastní nemocnice Jičín a. s.	9 194 272	9 156 720
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.	Dodávky medicijnálních a technických plynů – Městská nemocnice, a.s.	1 872 895	1 866 692
Správa silnic Královéhradeckého kraje	Dodávka vozidel pro Správu silnic Královéhradeckého kraje	3 999 050	4 143 171
Centrum investic, rozvoje a inovací	Nákup VT	96 800	94 018
Sedlec Energy s.r.o.	FVE Sedlec u Vraclavi 479,94 kWp	25 411 851	16 706 698
Město Smiřice	Víceúčelové údržbové vozidlo	6 050 000	4 356 000

Veřejné zakázky v roce 2023

Služby			
Název zadavatele	Název zakázky	Předpokládaná hodnota vč. DPH	Konečná cena vč. DPH
Královéhradecký kraj	Vzdělávací kurzy - kurz formativního hodnocení II	100 000	100 000
Centrum investic, rozvoje a inovací	Nákup přístupu do online databáze ekonomických informací o subjektech v rámci projektu Smart Akcelérátor+ Královéhradeckého kraje I	629 200	477 708
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2	Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – zajištění TDS a BOZP	242 000	222 640
Domov důchodců Černožice	Poradenské služby v oblasti vykazování zdravotní péče	1 103 520	1 013 496
Centrum investic, rozvoje a inovací	Poskytování vzdělávacích služeb	59 999	60 000
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ, Rychnov n. Kn. - Javornická 1228 – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru	1 970 969	1 472 570
Královéhradecký kraj	Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru II/321 křižovatka U Voříšku	2 395 800	2 203 410
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř	Sanace - PD - akce č. SM/22/312	1 000 000	992 200
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	Snížení energetické náročnosti školní tělocvičny SPŠ EL a IT, Dobruška – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru II	1 258 400	726 000
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace	Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru	2 202 200	457 380

Veřejné zakázky v roce 2023

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Snížení energetické náročnosti SŠTŘ Nový Bydžov - dílny SPV Hlušice - zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru	1 697 267	1 057 540
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace	Snížení energetické náročnosti DM Šalounova	1 678 391	1 006 720
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov	Snížení energetické náročnosti Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov - DM J. Jungmanna – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru	1 327 612	899 030
Královéhradecký kraj	Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“	17 545 000	11 438 130
Královéhradecký kraj	Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – zajištění supervizní činnosti	1 203 950	1 128 930
Královéhradecký kraj	Ubytování a stravování pro účastníky výjezdních kurzů na téma psychohygiena III	386 759	203 280
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260	Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny Střední školy řemeslné Jaroměř – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru II	2 359 500	1 672 220
Centrum investic, rozvoje a inovací	Zajištění operativního leasingu vozidla	1 161 600	790 029
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace	Snížení energetické náročnosti DM Riegrova II	801 020	797 390
Centrum investic, rozvoje a inovací	Marketingová podpora při vyhlášení soutěže obcí o titul „Čistá obec 2022“	51 425	51 062

Veřejné zakázky v roce 2023

Centrum investic, rozvoje a inovací	Marketingová podpora při vyhlášení soutěže škol „Třídíme s želvou Bellou“	52 030	51 909
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov - pracoviště Svoboda n. Úpou (garáže) – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru	2 084 225	1 510 800
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov - pracoviště Svoboda n. Úpou (hlavní budova) – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru	3 130 270	2 057 000
Královéhradecký kraj	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – zajištění TDS a BOZP	1 147 080	641 300
Královéhradecký kraj	Sociální rehabilitace Prokopa Holého č.p.221 Hradec Králové – zajištění TDS a BOZP	968 000	574 750
Správa silnic Královéhradeckého kraje	Využití primárních pasportizačních dat ze zpracování DTM (digitální technická mapa) včetně pořízení SW pro jejich správu a aktualizaci	12 262 382	11 494 758
Královéhradecký kraj	Krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji (2023–2025)	1 089 000	1 062 259
Královéhradecký kraj	Zajištění supervizí pro zaměstnance organizace Barevné domky Hajnice II	300 826	334 600
Královéhradecký kraj	Zajištění výjezdních supervizí pro zaměstnance organizace Barevné domky Hajnice II	66 116	59 000
Královéhradecký kraj	Zajištění supervizí pro odborné pracovníky dětských domovů v Královéhradeckém kraji	952 066	1 123 200

Veřejné zakázky v roce 2023

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín – budova DM a ŠJ – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru IV	1 499 190	1 494 350
Královéhradecký kraj	Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny – manažer pro komunikaci s investory II	1 197 900	1 185 800
Královéhradecký kraj	Zajištění třídního závěrečného setkání projektu IKAP II v Královéhradeckém kraji III	348 889	346 500
Královéhradecký kraj	Etická výchova - populárně naučná konference a etiko-pedagogický den 2023 II	174 923	175 295
Královéhradecký kraj	Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení pro organizace KHK – 1. část	1 452 000	711 359
Královéhradecký kraj	Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení pro organizace KHK – 2. část	1 573 000	787 589
Královéhradecký kraj	„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ – zajištění supervizní činnosti	635 250	603 790
Královéhradecký kraj	Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – TDS a BOZP	3 999 050	1 040 600
Královéhradecký kraj	Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP	1 694 000	709 786
Královéhradecký kraj	Inventarizace nepotřebných vrtů na území hydrogeologického rajonu HG-4110 Polická pánev, Královéhradecký kraj	500 000	423 500

Veřejné zakázky v roce 2023

Stavební práce			
Název zadavatele	Název zakázky	Předpokládaná hodnota vč. DPH	Konečná cena vč. DPH
Královéhradecký kraj	„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	845 061 100	657 397 966
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2	Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce	10 832 483	9 640 129
Speciální základní škola Augustina Bartoše	„Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II“	2 293 878	1 508 087
Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5	Rekonstrukce elektroinstalace na DM J. Masaryka – blok B	9 075 814	7 970 554
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	Výdejna stravy – Králíček, stavební úpravy – etapa II (SM/21/342)	5 158 935	3 786 367
Základní škola, Dobruška, Opočenská 115	Zateplení stropů budovy Základní školy, Dobruška, Opočenská 115	815 184	642 430
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčková 451	Výměna osvětlení v TV – havárie – č. akce SM/23/337	763 332	758 271
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace	Učebny kybernetické ochrany - KHK SM/23/361 - stavební práce	4 543 751	4 067 703
Královéhradecký kraj	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce	52 023 223	43 032 429

Veřejné zakázky v roce 2023

Rýchorské domovy sociální péče, příspěvková organizace	Snížení energetické náročnosti kuchyně DD Lampertice – stavební práce	3 135 461	2 939 910
Královéhradecký kraj	Sociální rehabilitace Prokopa Holého č.p.221 Hradec Králové – stavební práce	19 986 713	14 861 012
Královéhradecký kraj	Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce	143 130 406	104 644 172
Město Jilemnice	Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice, II	22 516 527	23 425 394
Obec Markvartice	Rekonstrukce a přístavba MŠ Markvartice	41 257 032	35 480 153
Obec Staré Místo	Chodník a přechod s osvětlením u obecního úřadu Staré Místo	1 318 196	1 284 529
Město Špindlerův Mlýn	Rekonstrukce vodojemu Špindlerův Mlýn – Dívčí lávky, II.	22 729 850	21 609 033
Město Nová Paka	Přístavba domova seniorů v Nové Pace, Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka	221 864 189	176 721 368
Zoo Dvůr Králové nad Labem	Generální oprava a úprava pavilonu nosorožců	25 303 520	20 267 991
Město Nová Paka	Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení	232 182 983	193 024 413
Obec Sovětice	Komunikace a inženýrské sítě Sovětice – JIH	10 470 251	11 889 259
Obec Hlušice	Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Hlušice – 3. etapa	12 390 400	8 466 626
Město Vysoké Veselí	Rekonstrukce MK ul. J.A.Komenského Vysoké Veselí	2 869 342	2 115 276
Město Jilemnice	Modernizace systémů veřejného osvětlení, Jilemnice – 1. část	7 078 500	6 585 210
Obec Bašnice	Mokřadní vodní plocha Bašnice	928 602	905 205

Veřejné zakázky v roce 2023

Město Hronov	Rekonstrukce místní komunikace v ul. Palackého a ul. Nerudova	30 896 879	20 672 906
Obec Martínkovice	Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích	29 833 790	23 741 375
Obec Vrbice	Vrbice – chodník podél sil. III/32835 – II. etapa – část 1	1 043 686	901 828
Dynamické nákupní systémy			
Název zadavatele	Název zakázky	Předpokládaná hodnota vč. DPH	Konečná cena vč. DPH
Královéhradecký kraj	Management ZCHÚ KHK 2023-2026: 54 dílčích veřejných zakázek na kosení, plány péče, obnova značení	3 538 654	3 681 466
Centrum investic, rozvoje a inovací	Marketingové služby: celkem 14 dílčích veřejných zakázek	343 929	94 424
Královéhradecký kraj	Zajištění vzdělávání v sociální oblasti: celkem 22 dílčích veřejných zakázek	2 307 140	1 935 470
Součet		2 303 018 532	1 874 310 028

Centrum investic, rozvoje a inovací

Regiocentrum Nový pivovar | Evropský dům

Soukenická 54

500 03 Hradec Králové

Telefon: +420 725 506 842

Email: info@cirihk.cz

Web: www.cirihk.cz

Facebook: www.facebook.com/cirihk

Instagram: www.instagram.com/ciri_hk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/centrum-investic-rozvoje-a-inovaci

CIRI CENTRUM
INVESTIC, ROZVOJE
A INOVACÍ

OD MYŠLENKY K REALIZACI